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RESUME 

 L'importance du secteur de l'industrie minérale est primordiale pour le développement 

de l'économie nationale, cela constitue l'amont de toutes les industries dérivant des ressources 

naturelles. Comme l'industrie algérienne est axée principalement sur les industries lourdes, a 

contraint l'industrie minière à se développer afin de faire face aux besoins sans cesse croissant 

des différentes industries, parmi elles l'industrie des miniers de fer. 

 Ce projet détaillé présente une annexe indissociable du projet et principal où était prise 

une production annuelle de la carrière de 150 000 t/an, et où était étudiée aussi la sensibilité 

économique du projet pour les différentes productions annuelles. 

Le projet présenté est refait à la base de la production annuelle déterminée par le plan d’action 

pluriannuel de Boukhadra. 

 L’étude précise d’avantage tous les détails concernant la période initial d’exploitation. On 

a attiré aussi l’attention sur le problème de la prospection géologique préalable des terrains 

déterminés pour les terrils. 

 La mine de Boukhadra doit investir pour l’acquisition de tous les matériels nécessaires à la 

construction et la production de la carrière d’Ain-Zazia sans tenir compte de l’équipement 

existant à unité de Boukhadra.  

 Le but de ce travail est estimé la rentabilité de la chaine de production pour assurer la 

production planifiée et organisée les travaux d’exploitation Selon les caractéristiques 

géologique et morphologie du dépôt, ainsi que les engins utilisés.   

Mots clés : carrière, terril, la carrière d’Ain-Zazia, la chaine de production. 
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II 

Notation 
T La largeur de la piste [m] 

a Largeur de la benne du camion [m] 

C Largeur de la bande de sécurité [m] 

V La vitesse moyenne de circulation des camions [Km/h] 

r La largeur de la rigole d’évacuation d’eau [m] 

X Distance entre les bennes des camions [m] 

A Berme de sécurité de chute de pierre [m] 

F Largeur de la chaussée de transport [m] 

C Largeur de la rigole [m] 

D Largeur des accotements [m] 

E Largeur de la digue de protection [m] 

Hf Niveau supérieur de la demi-tranchée [m] 

Hi Niveau inférieur de la demi-tranchée d’accès [m] 

i Pente directrice de la demi-tranchée d’accès [˚] 

Ka Coefficient d’allongement du tracé  

S1 La surface d’une section de départ [m2] 

S2 La surface de la section d’arrivée [m2] 

L La distance entre ces deux d’dernière section [m] 

V Volume de la demi-tranchée d’accès [m3] 

Ht Hauteur de la demi-tranchée [m] 

Ltr Largeur de la demi-tranchée [m] 

α Angle d’inclinaison du talus de la demi-tranchée [˚] 

β Angle d’inclinaison du flanc de coteaux [˚] 

n Le nombre de demi tranché d’accès  

b largeur de la demi-tranchée de découpage [m] 

Rb Rayon de braquage du camion [m] 

a Accotement du chaussé [m] 

C 
Distance de sécurité entre la chaussée de transport et l’arrêt inférieur 

du talus de gradin 
[m] 

Ltr 
Longueur de la tranchée de découpage approximativement constant 

pour chaque  gradin 
[m] 



II 

Hgr Hauteur du gradin [m] 

Hcmax Hauteur de creusement maximal de l’engin d’extraction [m] 

 La valeur maximal possible de résistance au de pied de gradin [m] 

d Le diamètre du trou [mm] 

n Nombre de rangé  

b Distance entre deux rangés [m] 

A Largeur d’enlevure [m] 

X Largeur réduite du tas des roches abattues [m] 

 Consommation spécifique étalon [kg/m3] 

γ Densité de la roche en place [t/m3] 

C 
La distance de sécurité comprise entre le tas de roche et la bande de 

transport 
[m] 

 
Largeur de la bande auxiliaire destinée pour l’emplacement des 

engins ou installations auxiliaire 
[m] 

Z Larguer du prisme d’éboulement [m] 

γ Angle du talus de liquidation naturelle [˚] 

α Angle du talus de gradin [˚] 

Lpt Plate forme de travail [m] 

 Longueur du front de travail [m] 

 Longueur d’un bloc [m] 

 Vitesse de déplacement des chantiers [m/jours] 

 Rendement moyen de chargement la masse rocheuse par jour [m3] 

f La densité de compression mono axial [kgf/cm2] 

 La contrainte a la traction [kgf/cm2] 

 La contrainte au cisaillement [kgf/cm2] 

 Indice de destructibilité du calcaire  

 Indice acoustique qui reflète la fissuration du massif  

 
Sont respectivement les vitesses longitudinales des ondes dans 

l’échantillon et dans le massif 
[m/s] 

 Indice de forabilité du calcaire  

 La tirabilité du calcaire [g/m3] 
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Qs Rendement planifie de la sondeuse [m3] 

Ln Rendement de la sondeuse [ml/h] 

Tp Durée d’un poste [h] 

Ku Taux d’utilisation par poste  

Np Nombre de poste par an  

P Rendement moyen d’un mètre de sondage [m3/ml] 

Ntrou Nombre des trous fait par la sondeuse [trou/poste] 

T Durée d’un poste de travail [h] 

Pa Puissance de la carrière la production souhaitée [T/an] 

Kr Coefficient de réservé de la sondeuse  

Nj Nombre de jour de travail de la sondeuse au cours de l’année [jour] 

Qtr Le volume de la roche abattu par un trou [t/trou] 

Taux Temps auxiliaire [min] 

Tman Temps de manipulation préliminaire avant le forage de chaque trou [min] 

Tal Temps d’allongement et de levage du train des tiges [min] 

Tdép Temps de déplacement de la sondeuse au nouveau trou [min] 

Trep Temps de réparation de la sondeuse (nettoyage et graissage) [min] 

Tremp Temps de remplacement de l’outil de forage [min] 

Tmp Temps mort planifie [min] 

Tp.p Prise de post [min] 

Tp.d Pause de déjeuné [min] 

Tr.p Temps de remise de poste [min] 

Tm.n.p Temps mort non planifie [min] 

Ts.p.p Temps supplémentaire de la prise de poste [min] 

TS.d Temps supplémentaire de déjeuné [min] 

Ts.r.p Temps supplémentaire de la remise de poste [min] 

Teff Temps effectif de forage [min] 

Ltr Longueur de trou [m] 

Ltige Longueur de tige [m] 

Dt Diamètre du taillons [m] 

Qexp La productivité d’exploitation [m/poste] 

Qthéo La productivité théorique [m/h] 

Qtech La productivité technique [m/h] 
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Ktech Coefficient de l’imperfection technique de la sondeuse  

Kma Coefficient qui tient compte les opérations prélimaire de manipulation  

Kal 
Coefficient qui tient compte les opérations de rallongement et de 

levage du train des tiges 
 

Kdep 
Coefficient qui tient compte les opérations de déplacement de la 

sondeuse au nouvel trou 
 

Krep 
Coefficient qui tient compte les opérations de réparation de la 

sondeuse 
 

Torg Pertes de temps a cause de l’organisation de travail [min] 

Aut Aptitude au travail de l’explosif [cm3] 

Aanf Aptitude au travail de l’explosif principal [cm3] 

Amar Aptitude au travail de l’explosif d’amorçage [cm3] 

Qp La consommation spécifique de projet de l’explosif [g/cm3] 

Aét l’aptitude étalon [cm3] 

Kf Coefficient de fissuration  

Im Distance moyenne entre deux fissures [m] 

Kdf Coefficient qui tient compte du degré fragmentation nécessaire  

Dm La dimension moyenne des morceaux de la roche fragmentée [m] 

Kc Coefficient de correction pour les roches a tirabilité difficile  

Kr 
Coefficient qui tient compte de l’influence du volume avec la hauteur 

de Gradin 
 

Ksd Coefficient qui tient compte du nombre de surface libre  

W Ligne de moindre résistance [m] 

P Charge linéaire d’explosif [kg/m] 

Dtr Diamètre du trou [m] 

Δ Densité moyenne de l’explosif [t/m3] 

Danfo Densité de l’amfomil [g/cm3] 

Dmar Densité de la marmanite III [g/cm3] 

m Coefficient de rapprochement des trous  

Ws Ligne de moindre résistance selon la sécurité technique [m] 

Lsf Longueur de sous forage [m] 

Lt Profondeur des trous [m] 

Lch Longueur de la charge [m] 
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Ltb Longueur totales de bourrage [m] 

Vab Volume de roches abattues par trou de mine [m3] 

Vbt Volume du bloc à tiré [m3] 

ntr Nombre de trous du bloc à tiré  

lft Volume linéaire du forage [m] 

Qtotex Quantité d’explosif par volée [kg] 

� Durée de micro retard [mill sec] 

mz Nombre de retard  

Vmax Vitesse d’oscillation [mm/s] 

Amin Largeur minimale du gradin au niveau du sol fixe [m] 

Wh Hauteur du remblai ou du rail de sécurité [m] 

Tc Temps de cycle de la chargeuse [sec] 

Tmach Durée de parcours de chargeuse chargée vers le lieu de déchargement [sec] 

tch La longueur de parcours de la chargeuse vers le lieu de déchargement [m] 

Vch La vitesse de parcours en charge [km/h] 

Tdéch Durée de déchargement du godet [sec] 

Tmav La durée de parcours à vide le lieu du chargement [sec] 

Lv La longueur de parcours à vide vers le lieu de chargement [m] 

Vv Vitesse de parcours à vide [Km/h] 

Kf Coefficient de foisonnement  

Kr Coefficient de remplissage du godet  

Erel Capacité du godet de la chargeuse [m3] 

Nch Calcul du nombre des chargeuses [Chargeuse] 

Kres Coefficient de réserve  

Tm
p Temps-mort planifie pendant un poste de travail [min] 

Tm La quantité des temps morts pendant un poste de travail [min] 

Kuréel Le coefficient d’utilisation réel du camion  

Vg Volume du godet [m3] 

mnom Capacité de charge nominale du camion [t] 

m La masse de camion à vide [t] 

Tpar La durée de parcours du camion [min] 

tch Durée de chargement [min] 

tdch Durée de déchargement [min] 
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tdc Durée de trajet en chargée [min] 

tdv Durée de trajet à vide [min] 

Qp Productivité d’exploitation du camion [T/p] 

Lt Le parcours total du camion par poste [km/p] 

Lmch La distance moyenne chargée [km] 

Lmv La distance moyenne à vide [km] 

Tpch Temps de parcours en charge [min] 

Vch La vitesse du camion chargé [km/h] 

Vv La vitesse du camion vide [km/h] 

Vcr La vitesse critique d’après le dérapage dans les virages [m/sec] 

g Accélération de la pesanteur [m/s2] 

ψ Coefficient d’adhérence transversal  

it Transversal de la route dans le virage  

Rc Rendement du camion par poste [T/p] 

np Nombre de poste de travail [poste] 

Rcn Rendement annuel [T/an] 

Nc Le nombre de camion [camion] 

Nct Le nombre du camion total [camion] 

Qr Le trafic de la route [T/h] 

Qdm Productivité planifié par jour [T/p] 

Ic L’intensité de circulation par heure  

Q’r Le trafic journalier de la route [T.km] 

Ltot Distance total parcours par tous les camions [km] 

Acar Consommation de carburant par poste [l/poste] 

γman Consommation de carburant pendant le manœuvre  

γgrai Consommation de carburant pendant le graissage  

γhiver Consommation de carburant pendant hiver  

Bg.h Consommation des huiles et graisse [l/poste] 

Kconso Coefficient de consommation  
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INTRODUCTION 

 Dans le monde, la consommation des matières premières ne cesse de croitre. Les payes 

riches en minerais tels que le fer, le cuivre, le phosphate etc.…. pour lesquels exploitation 

doivent êtres importantes très mécanisées et produire en très grandes quantités pour être 

rentable. Ce type d‘exploitation constituerait des pôles technologiques autour desquels 

pourrait s‘ordonné un tissu industriel qui manque si cruellement en cette période. 

 La vocation minière d‘un pays doit offrir des prospectives de développement nouveau, 

compte tenu du contexte dans lequel il se situe et de l‘évolution de l‘économie mondiale. 

Ce choix de la mécanisation a une incidence directe sur les couts et les rendements. L‘objectif 

de toute entreprise et d‘assurer une exploitation optimale de ces ressources en tenant compte 

de leurs diverses caractéristiques techniques, économiques et humaines. [5] 

 Les réserves nationale en minerai de fer sont localisées et réparties sur plusieurs 

gisements, à ouest à l’est. Convaincu de l’importance de leur complexe minier, ouvriers et 

cadres sont mobilisés pour suivre la ligne de stratégie adoptée au milieu de l’année 1998 et 

appliquée depuis. Cette stratégie à pour but la réhabilitation de la mine, diminuer au 

maximum les erreurs du passé pour faire face à la nouvelle conjoncture due au réforme 

économique du pays. [9] 

 Pour ce choix de la mécanisation a une incidence directe sur les couts et les 

rendements, Ce mémoire fera l’objet étude d’évaluation de la chaine de production de la 

carrière d’Ain-Zazia mine de fer Boukhadra. 

 Nous avons structuré notre travail suivant le plan méthodologique ci-dessous, toutes les 

données essentielles pour la réalisation de notre projet de fin d’études ont été réunies lors de 

ce stage. 

 Le 1er  chapitre détermine les caractérisations géologiques et l’importance de réserve et 

les propriétés physico-mécaniques des roches de ce gisement. 

 Le 2éme chapitre représente une étude sur les méthodes d’ouverture et d’exploitation. 

 Le 3éme chapitre, choix le mode de foration le plus rationnelle avec la détermination et 

du rendement de la machine de foration et, ainsi que un calcul du plan de tir optimale et les 

conséquences des travaux de tir. 

 Le 4éme et le 5éme  chapitres représentent la productivité réelle des engins de 

chargement et de transport à base des donnés de cette productivité qui existe dans la mine de 

boukhadra. 

 Le dernier chapitre consacré à la sécurité et l’organisation des travaux miniers pour 

assurer la continuité de la production planifié.       



 
 

Chapitre I 
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 Avant de procéder à l’exploitation d’un gisement il est nécessaire de mettre en 

évidence la valeur industrielle et économique de ce gisement en prenant en considération la 

géologie du gisement leurs formations et structures géologiques et surtout les caractéristique 

des massifs rocheux  est l’importance des réserves.  

 

1. Historique du gisement d’Ain-Zazia. [1] 
 Le gisement d’Ain-Zazia se trouve dans la région de la mine de Boukhadra, a 500 m à 

l’est de la carrière. Vu la profusion des affleurements de minerai en surface, celui-ci est, 

depuis longtemps, jugé comme perspectif. Ce gisement a été l’objet d’une première 

prospection systématique durant les années 1963-1964, par des sondages verticaux, suivant 

une maille quadratique régulière de 50×50 m. En 1985-1988, l’équipe des spécialistes  

polonais de L’E.R.E.M, avait effectué des travaux de révision et d’expertise totale dans la 

région de Boukhadra et ont effectué 3 sondages complémentaire et de révision. Plus tard, en 

1989, L’E.R.E.M avait entrepris une autre compagne de prospection dans le secteur d’Ain-

Zazia par des sondages verticaux dont le nombre est de 15. L’objet de cette compagne 

consiste à délimiter essentiellement les flancs du gisement et partiellement, serrer la maille de 

prospection existante ainsi-que l’évaluation qualitative du gisement. 

Il est à noter depuis 1965 jusqu’à 1985, environ 300 000 m3 de terrils et de minerai 

pauvre ont étés déversée sur la surface du gisement, en ignorant complètement que celui-ci 

fera l’objet d’une éventuelle exploitation. Les plates-formes des sondages des deux dernières 

compagnes de prospection ont été faites sur la masse de terrils, dont le décalage des sondages 

par rapport à leur point de la projection est du soit à ces masses de terril, soit à la différence 

des coordonnées entre l’ancien et le nouveau système. 
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2. Localisation du gisement d’Ain-Zazia. [2] 
 Le gisement de fer d’Ain-Zazia est situé dans la mine de fer BOUKHADRA, le 

gisement de fer concerné par l’étude se situe dans la partie Sud-est de la mine (fig. I.1).   

Tableau I.1 : Les coordonnés UTM et Lambert de la carrière d’Ain-Zazia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.1: Plan général de positionnelle de gisement d’Ain-Zazia dans la mine de Boukhadra. [3] 

 

 

point 

Systéme UTM  

point 

Systéme Lambert 

X Y X Y 

1 412400 3957200 1 981844.69 286771.51 

2 412400 3957600 2 981545.33 286752.16 

3 412100 3957600 3 981532.43 286951.73 

4 412100 3957800 4 981332.86 286938.82 

5 411900 3957800 5 981319.95 278738.39 

6 411900 3958000 6 981020.6 287119.04 

7 411600 3958000 7 981001.24 287418.39 

8 411600 3958300 8 980701.88 287399.03 

9 411300 3958300 9 980688.98 287598.60 

10 411300 3958500 10 981287.69 287637.32 
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Fig. I.2: Plan général 3D de positionnelle de gisement d’Ain-Zazia dans la mine de 

Boukhadra. [3] 
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Fig. I.3 : Plan topographique de la carrière Ain-Zazia. [2] 
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3. Bref aperçu géologique sur le gisement d’Ain-Zazia. [1] 
Stratigraphiquement, le secteur d’Ain-Zazia est représenté par des formations 

aptiennes et quaternaires, surmontant les dépôts du trias .la majeur partie du terrain est 

recouverte par des dépôts récents (quaternaire), représenté essentiellement par les 

conglomérats ferrugineux et calcareux.  

 La partie centrale du gite d’Ain-Zazia est masqué par les masses du triel de la mine 

d’une puissance de 20m est plus. 

Les roches de l’aptien sont  représentées par deux types de faciès différents, à savoir : 

le faciès carbonaté calcareux et les faciès terrigènes inférieur et supérieur. Le faciès terrigènes 

inférieur caractérisé par les marnes jaunes à gris- jaunes avec quelques intercalations de bancs 

de calcaires et des nids de minerai-Hématito-limonétique. Notons que ce faciès n’a pas été 

observé en surface, mais il a été recoupé par les sondages P5 et P6. 

Le faciès terrigènes supérieur affleure dans la partie Sud-ouest du secteur et est caractérisée 

par la présence de marnes grises à gris-verdâtres avec quelques intercalation de calcaires 

gréseux bioclastiques. 

Quant au faciès carbonatés, celui-ci affleure au Nord du secteur d’Ain- Zazia ; il est 

représentée par des calcaires organogènes à structure micritique, recristallisés, par endroit 

silicifiés. Ces calcaires sont fortement remaniés et fissurées par la tectonique, c’est dans cette 

assise que se trouve la plupart des corps de minerai (l’assise productives). 

Le Trias est composé par les intercalations de marnes bariolées de différentes couleurs 

et par les argiles sableuses, gypsifères, parfois de calcaires gris organogènes … 

Vu l’importance de la couverture quaternaire et les puissantes masses de terril, il est 

difficile de se prononcer sur la tectonique .mais d’après les constatations faites sur place, les 

formations aptiennes  d’Ain-Zazia constituent fragments du flanc Sud-est de l’anticlinal de 

Boukhadra, séparée par dislocation tectonique est glissé le long du flanc de l’anticlinal. 

Le gisement d’Ain-Zazia est caractérisé par une minéralisation ferrifère de type 

hématite-limonite sous forme de corps filoniens irrégulier, de dimension variable, à pendage 

subhorizontal, parfois incliné de quelques degré vers le Nord-est. les corps de minerai sont 

disposés séparément en trois niveaux (inferieur, moyen et supérieur) et présentent des 

caractéristiques chimiques et minéralogiques différentes; c’est le cas par exemple du corps de 

minerai supérieur qui est caractérisé par une teneur élevé en SiO2 et une teneur basse en fer , 

tandis que le corps inferieur présente une haute teneur en fer et une basse teneur en 

baryte(BaSO4). 
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Fig. I.4 : Colonne stratigraphique synthétique de mont de la mine de BOUKHADRA. [2] 
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4. Les réserves exploitables de la carrière Ain-Zazia. [1]  
 Le corps minéralisé d’Ain-Zazia constitue un gisement satellite de nature différent du 

reste des gisements principaux faits d’hématite et de limonite, Ain-Zazia est un dépôt de 

marceaux d’hématite et de limonite provenant des gisements principaux en amont. (Annexe I) 

  Il est à préciser que ces corps de minerai sont disposés séparément des 

caractéristiques chimiques différentes ; par exemple le corps supérieur est caractérisé par la 

basse teneur en fer et la haute teneur en SiO2, ce qui provoquera une influence négative sur 

l’économie de la carrière durant les premières années d’exploitation. 

Tandis-que le corps inférieur qui est caractérisé par une teneur élevée en Fer et une teneur 

basse en BaSO4, aura une influence positive, sur l’économie de carrière pendant les dernières 

années d’exploitation. Cette distribution de la teneur en fer, de haut en bas est 

économiquement défavorable pour l’exploitabilité de la future carrière d’Ain-Zazia.  

Le tableau I.2 suivant présenté les réserves exploitables par niveaux et le tableau I.3  présenté  

la distribution des réserves exploitables par niveaux et corps  de la carrière Ain-Zazia :   

Tableau I.2 : Les réserves exploitables de la carrière Ain-Zazia. [1]  

Niveaux (m) Minerai (t) Fe % Stérile (t) Coefficient de couverture M/S 

974 - - 0 - 

962 - - 1041300 - 

950 202300 33.56 1373480 6.79 

938 569200 39.21 1217740 2.14 

926 634500 41.75 1106040 1.74 

914 358900 43.53 1209390 3.37 

902 293900 45.59 906830 3.09 

890 666900 45.60 368710 0.55 

878 491700 45.60 95000 0.19 

866 105000 45.60 33200 0.32 

Total 3322400 42.55 8030000 2.42 
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Tableau I.3 :   Distribution des réserves exploitables par niveaux et corps. [1] 

 

 

Niveaux 

(m) 

Corps N° 1 Corps N° 2 Corps N° 3 total 

Quantité 

(t) 

Teneur 

(Fe%) 

Quantité 

(t) 

Teneur 

(Fe%) 

Quantité 

(t) 

Teneur 

(Fe%) 

Quantité 

(t) 

Teneur 

(Fe%) 

950-962 183031 31.40 33744 43.11 - - 216775 33.22 

938-950 237959 31.40 358442 43.11 - - 596401 38.44 

926-938 85559 31.40 507241 43.11 - - 592800 41.42 

914-926 3612 31.40 277849 43.11 77413 45.60 358874 43.53 

902-914 - - 26337 43.11 207550 45.60 233887 45.30 

890-902 - - - - 666927 45.60 666927 45.60 

878-890 - - - - 491674 45.60 491674 45.60 

Sous 878 - - - - 105049 45.60 105049 45.60 

Total 510161 31.40 1203613 43.11 1548613 45.60 3262387 42.46 
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Fig. I.5 : Conteur final et les corps principal du carrier AIN ZEZIA. [2] 
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5. Teneurs moyennes en composantes. [2] 
Le manque des données sur la majorité des sondages forés en 1965, nous a posé 

d’énormes difficultés pour le calcul des teneurs moyennes en composantes, tels le Fe, BaSO4  

et le SiO2. 

 Malgré cela, nous avons basé nos calculs sur la documentation et les informations 

disponibles afin de préparé un exemple de calcul des teneurs moyennes par pondération, en 

plusieurs étapes (c’est-à-dire par rapport à la longueur, la puissance des intervalles 

minéralisés, en suite à la surface et afin au volume de chaque corps de minerai). 

Les résultats des calculs obtenus sont les suivantes : 

 

Tableau I.4 : Teneurs moyennes des composantes.  

 

N° du corps 

 

Teneurs moyenne pondérées 

Fe% BaSO4 % SiO2 % 

I 

 

32.66 

 

2.61 

 

19.22 

 II 44.44 4.75 9.04 

III 47.02 1.64 14.16 

 

La teneur moyenne pour tout le gisement d’Ain Zazia est : 

 Fer (Fe   = 44.00%) 

 Sulfate de barytine   (BaSO4    = 2.85%) 

 Oxyde silicium  (SiO2   = 13.67%) 

 

6. Qualité du minerai du gisement d’Ain-Zazia.  
   6.1 Nature de la substance exploitée  

 Hématite : oxyde Fe2O3  c’est le principal minerai de fer (poussière rouge en rayant au 

couteau),  

 Limonite : d’hydroxydes de fer (type FeO-OH, n H2O) la limonite forme aussi des 

rognons concrétionnés à surface noire luisante, et des grains dans les minerais oolitiques de 

fer. 
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6.2 Eléments constituant la substance. [2]  
Sio2   : 13.67% 

Cao   : 3.5 à 8  % 

Mn   : 2.0 à 3  % 

Mgo : 0.2 à 0.40 % 

S      : 0.04 à 0.10  % 

Cu    : Trace 

P      : 0.002 à 0.01 % 

Pb    : 0.005 à 0.02  % 

Zn    : <ou égale 0.01  % 

H2O : 2 à 6 % 

Na2O+K2O : 0.05 à 0.3 % 

Al2O3 : 0.5 à 0.8 % 

P.F    : 6 à 10 % 

7. Caractéristiques physiques et mécaniques des roches stériles et minerai 
Tableau I.5 : Caractéristiques physiques et mécaniques de quelques roches stériles et du 

minerai. [2] 

Caractéristiques 

Roches 

Masse 

volumique 

(g/cm3) 

Dureté 
Cohésion 

(bars) 

Angle de 

frottement 

interne (°) 

Rc  moyenne 

(Mpa) 

Marnes jaunes 2.2 3 0.33 23 

20 

Marnes minéralisées 2.4 - 2.6 40 

Marnes grises 2.2 4 - - 

Grès 2.3 4 - - 

Calcaires 2.6 7 - 50 

Dolomite 2.85 3 - - 

Marnes bariolées 1.95 - 0.3 19 

Minerai 2.7 5 - 45 78.4 
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Les méthodes d’ouverture 
 Le problème majeur d'exploitation de gisements par mode à ciel ouvert dans une 

région montagneux consiste dans la plupart des cas à réaliser un ouvrage minier (demi 

tranchée ou route d'accès) partant de la dépression (niveau ou sont généralement installées les 

usines, station de concassage, etc.) jusqu'à son sommet, cette réalisation n'est possible que lors 

de relief accessible qui ne présente d'ambiguïté d'ordre topographique. En suite, l'exploitation 

se résumera de la même manière que pour les gisements à relief plat. [8], [6] 

 Il faut aussi remarquer que le principe d'exploitation des gisements par mode à ciel 

ouvert demeure le même aussi bien lors du relief plat que pente. 

     Les étapes de la construction ne varient pas aussi du premier cas au second, car; il est 

toujours exigé: 

 D'abord d'ouvrir la carrière soit par tranchée d'accès ou demi tranchée d'accès, et là il 

faut seulement souligner que lors du relief pente les travaux de creusement se 

développent de bas en haut. 

 De découper le gisement en déférents horizons de travail à partir du sommet, sauf dans 

certains cas de relief présenté un palier à un certain niveau d'où débutera l'exploitation 

en un premier stade. 

 Et enfin de passer à l'exploitation proprement dite, grâce à l'utilisation des processus 

technologiques miniers qui peuvent être identiques dans les deux cas de relief. 

Lors de l’exploitation d’un gisement à ciel ouvert, il est rationnel de choisir le mode 

d’ouverture répondant aux conditions les plus efficaces de l’exploitation. 

Généralement l’ouverture d’un gisement exploitable à ciel ouvert dépend des facteurs dont les 

principaux sont : les facteurs géologiques, miniers et économiques. [7] 

 Les facteurs géologiques : 

 relief de terrain ; 

 forme et dimensions du gisement ; 

 puissance, profondeur et pendage de gîte. 

 Les facteurs technico-miniers : 

 Productivité de la carrière ;                                                  

 durée de service de la carrière ; 

 moyen de mécanisation et sécurité de travail. 
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 Les facteurs économiques : 

 dépenses capitales de la construction de la carrière ; 

 rendement. 

Le choix du schéma d’ouverture doit  assurer :  

 Le fonctionnement des engins au régime favorable ; 

 L’exploitation du gisement la plus rentable ; 

 La production planifiée ; 

 La sécurité du travail.    

1. Les modes d’ouverture de la carrière. [5] 

 L’ouverture de la carrière est une opération déterminante pour le déroulement du processus 

d'exploitation. Dans l'exploitation à ciel ouvert le mode d'ouverture des gisements se fait par 

différents systèmes parmi lesquels on distingue : 

 L'ouverture par tranchée; 

 L'ouverture par des gradins de différentes hauteurs avec une berme de sécurité au 

minimum de 4 m (plate forme supérieures sans transport). 

La tranchée est une excavation à ciel ouvert de grande longueur par rapport à sa largeur et de 

profondeur, de section trapézoïdale. Ses parois latérales s’appellent bords et la paroi inférieure 

et dite sole de tranchée. Les tranchées avec pentes, horizontales ou avec pente et horizontale 

ensuite. On distingue : 

 Les tranchées principales qui donnent l’accès au gisement. 

 Les tranchées de découpage qui préparent le champ de carrière à l’exploitation, 

autrement dit, ces tranchées permettent de réaliser un front initial des travaux d’exploitation. 

 Les tranchées spéciales destinées à la recherche, à l’exhaure, au drainage,…etc. 

Les tranchées principales sont inclinées. Lorsqu’elles sont destinées au transport par 

locomotives et wagons, leur pente est de 0.025 à 0.040. Cette pente varie de 0.050 à 0.150 

pour le transport par camions et de 0.250 à 0.330 lors de l’emploi des convoyeurs. Les 

tranchées équipées par skips peuvent avoir une pente très forte. Quant aux tranchées de 

découpage ; elles sont pratiquement horizontales. Dans le plan, la trace d’une tranchée peut 

être droite, en boucle ou en spirale. 

 Les modes d’ouvertures de la carrière sont classés généralement suivant le type 

d’ouvrages donnant l’accès au gisement, leur disposition par rapport au champ de carrière, 

leur nombre et destination. 
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 Lorsque l’ouverture se fait par tranchées, elles peuvent être disposées en dehors du 

contour de la carrière ou à l’intérieur de celle-ci. Dans le premier cas, elles sont dites 

tranchées extérieures, dans le second, tranchées intérieures. 

 Le choix du mode d’ouverture et : les paramètres de la carrière nécessitant 

d’être retenue et qui doivent faire l’objet d’une étude détaillée sont : 

- dimension de la carrière en plan ; 

- profondeur finale ; 

- réserve en minéraux utiles et volume des roches stériles dans le conteur de la carrière ; 

- production annuelle ; 

- durée de l’exploitation de la carrière (durée de vie) ; 

- les conditions géologiques et hydrogéologiques du gisement ; 

- les capacités des engins miniers (bulldozer, foration et abattage, chargement, transport,) et 

ses caractéristiques dimensionnelles (longueur et largeur). Il existe plusieurs modes 

d’ouverture dont les principaux sont les suivants : 

1. Par tranchées isolées ; 

2. Par tranchées de groupe ; 

3. Par tranchées communes ; 

4. Par tranchées doublées ; 

5. Sans tranchées ; 

6. Par ouvrage souterrains ; 

7. Mode d’ouverture combinée. 

2. Productivité de la carrière. [1] 

 Le minerai exploité de la carrière d’Ain-Zazia est  considéré comme étant un produit 

qui ne correspond pas aux exigences de l’industrie, vu sa faible teneur en fer, donc il va falloir 

le mélanger avec le minerai de fer provenant des autres chantiers. 

La production dans la carrière d’Ain-Zazia varie en fonction de la qualité du minerai produit 

dans les autres chantiers. 

 Cette variation est prévue dans le plan d’activité de l’unité. 

La production annuelle du minerai varie entre 150.000 t/an et 300.000 t/an pour différentes 

périodes la productivité est comme suite : 
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Tableau II.1 : Différentes périodes la productivité de carrière Ain-Zazia. [1] 

Production 

annuelle du 

minerai 

 

période 

Minerai Stérile Masse-rocheuse 

t m3 t m3 t m3 

 

150.000 

Par an 150.000 53.200 525.000 201.900 675.000 255.100 

Par jour 590 210 2.060 790 2.650 1.000 

Par poste 295 105 1.030 395 1.325 500 

 

200.000 

Par an 200.000 70.900 700.000 269.200 900.000 340.100 

Par jour 784 280 2.740 1.050 3.524 1.330 

Par poste 392 140 1.370 525 1.762 665 

 

300.000 

Par an 300.000 106.400 1050.000 40.400 1350.000 146.800 

Par jour 1.180 420 4.120 1.580 5.300 2.000 

Par poste 590 210 2.060 790 2.650 1.000 

 

3. Organisation du travail dans la carrière. [1] 

L’organisation du travail dans la carrière d’Ain-Zazia est semblable de la carrière de 

Boukhadra. 

 Nombre de jours ouvrables par an : 255 jours ; 

 Nombre de jours ouvrables par semaine : 5 jours ; 

 Nombre de poste par jour pour stérile : 2 postes ; 

 Nombre de poste par jour pour le minerai : 1 poste ; 

 Durée d’un poste : 8 heurs. 

4. L’ouverture de la carrière d’Ain-Zazia. [2] 
 Le niveau le plus haut de la carrière est le niveau 974, le plus bas est le niveau 866. 

Une partie de la piste principale du chantier des travaux souterrains traverse la carrière, c’est 

pourquoi avant la construction de la carrière d’Ain-Zazia, il est nécessaire de déplacer la piste 

en de dehors de ces limites. L’ouverture  des niveaux plus hauts (974,962, 950, 938,926) est 

assuré par de courts accès qui dérivent de la route principale.  Pour les niveaux plus bas 

l’ouverture est réalisée par une tranchée combinée (extérieure, intérieure), qui descend 

jusqu’au niveau 878. Pour les niveaux (872,866) ou l’espace et le volume sont minimum le 

découpage se fait par de courtes tranchée avec une forte pente. 
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 Le tranché principal est d’une pente de 7% une largeur  de 20m et un volume de 

135.000 m3. [2] 

 l’entrée de la tranchée qui se trouve à la cote 913 est liée avec les déviations qui 

mènent vers la route principale, cette déviation se fait de deux manières :  

 soit en passant entre un immeuble et un réservoir d’eau, tout en détruisant un 

autre immeuble. 

 Soit en contournant les deux immeubles  et en empruntant une rue du village. 

 Le choix d’une variante définitive de la déviation est nécessaire à la fin de la 

6éme année d’exploitation, quand en commence le creusement de la tranchée. 

5. Calcule Les paramètres d’ouvertures de la carrière Ain-Zazia. [7], [5] 

5.1 Pente de la piste 

 Le tracé des pistes est un facteur important pour l’obtention de bonnes conditions de 

travail et de sécurité pour les engins du transport de la matière utile vers l'atelier de 

préparation mécanique. La réalisation des pistes de circulation des Dumpers pour le transport 

des roches abattues, doit être spécialement bien étudiée avec des pentes limites, on doit veiller 

à ne pas dépasser 10%. Cette pente est pratiquement surmontable par les camions envisagés 

pour le transport. Surtout si nous prenons en considération que ces derniers vont circuler à 

vide en montée et à charge en descente (exploitation du haut vers le bas). 

5.2 Largeur de la piste 

La largeur de la chaussée des routes dépend des gabarits de moyens de transport, de la vitesse 

de circulation et du nombre de voies de circulation. 

Elle peut être déterminée d'après les formules suivantes : 

 1er  cas : circulation à une seule voie (pour les pistes secondaires) : 

T = a + (2× C)               (II.1) 

Où : 

T : c’est la largeur de la piste ; 

a : largeur de la benne du camion, (a  6 m (valeur approximative)) ; 

C : largeur de la bande de sécurité, (m) 

C = 0,5 + 0,005 V          (II.2) 

Où : 

 V : c’est la vitesse moyenne de circulation des camions (V = 25 km / h). 

Donc : C = 0,62 m. 

Alors, 
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T = 7,24 m 

Donc, la largeur de la piste pour une circulation à une seule voie est : 

T = 7,24 m. 

 2 éme cas : circulation à double voie (pour la piste principale) comme illustré sur la 

(fig. II.1). 

T = 2× (a + C) + X+ r           (II.3) 

Où : 

r : La largeur de la rigole d'évacuation d'eau = 0.4 m. 

X: distance entre les bennes des camions, X = 2×C     (m). 

X = 1,24 m. 

Alors, 

T = 14,88 m 

Donc, la largeur de la piste pour une circulation à double voie est : 

T = 15 m. 

 
Fig. II.1 : schéma de la largeur de la piste. [15] 

5.3 Longueur de la piste 

 La piste principale possède une longueur totale de 1400 m. A partir de la station de 

concassage (point de départ) jusqu’au point de la construction de la plate forme de travail 

(limite supérieure) au niveau 974m. Dans l’évolution des travaux d’abattage qui conduit au 

déplacement du front de taille, on aménagera des pistes dites "provisoires". Seule celle qui 

mène vers la station de concassage sera définitive. 

La longueur moyenne, la pente et le rayon de courbure de chaque tronçon est donné dans le 

Tableau II.2 suivant : 
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Tableau II.2 : La longueur moyenne, la pente et le rayon de courbure de chaque tronçon de la 

piste de roulage. [1]                    (Voir les coupes en annexe I) 

tronçon La longueur moyenne (m) La pente(%) Le rayon de courbure (m) 

---- 40 4 0 

A-A 43 6 20 

B-B 50 8 15 

C-C 50 8 15 

D-D 50 8 15 

E-E 50 8 15 

F-F 48 8 15 

G-G 50 8 15 

H-H 30 8 15 

 

6. Paramétres technologiques de la demi-tranchée d'accès 
   6.1 Largeur de la demi-tranchée d'accès 

Théoriquement on peut la déterminiée d'après le schéma suivant: 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.2 : Détremination de la largeur du demi-tranchée d'accès. 

D'après le schéma ci-dessus, on distingue que la largeur de la demi-tranchée d'accès est 

comme suite: 

B= A + C + 2D + F + E     m           (II.4) 

Où: 

      A: berme de securité de chute de pièrres; A= 1.5 2.0  m; 

      F: largeur de la chaussée de transport;m 

          Dans la carrière d’Ain-Zazia la chaussée de transport est à deux voies de F=15 m;  

      C: largeur de la régole;m , C= 0.5 m; 

      D: largeur des accotements; m, D= 1.0 2.0 m; 
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      E: largeur de la digue de protection;m, E=2.5 m. 

Donc:  

B= 23.5 m . 

6.2 Longueur de la demi-tranchée d'accès 

Théoriquement on a la déterminée par la formule suivante: 

(II.5) 

Où: 

     :niveau superieur de la demi tranchée d'accès; m 

      : niveau inferieur de la demi tranchée d'accès;m 

      :pente directrice de la demi tranchée d'accès (0.08 0.12) chaque 100 métre ; 

           Dans la carrière d’Ain-Zazia i =10%. 

     : coefficient d'allangement du tracé; il dépend du type de jonction et de la forme de tracé 

(voir tableau II.3 ): 

Tableau II.3: Représente le type de jonction de la demi-tranchée d'accès. [5] 

Type de jonction Coefficient d'allangement;  

Raccordement à pente directrice 1.1 1.2 

Raccordement à réduction de la déclivité 1.2 1.4 

Raccordement à paliers 1.4 1.6 

 

Dans la carrière d’Ain-Zazia le type de jonction se fait à pente directrice donc = 1.1 1.2. 

Alors les longueurs de la demi tranchée d'accès est égale: 

Les niveaux superieur de la demi tranchée d’àccés suivant : 

 
les niveaux inferieur de la demi tranchée d’accés suivant : 

 
Et donc la valeur approximativement de la longueur de la demi-tranchée d'accès de chaque 

niveau que suite : 

 
6.3 Volume de la demi-tranchée d'accès 
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Le volume de la demi-tranchée d'accès s'obtient en additionnant les volumes de 

différents tronçons qui les constituent, pour le calcule du volume d'un tronçon, on suit la 

procédure suivante: 

 On détermine la surface S1 d'une section de départ. 

 On détermine la surface S2 de la section d'arrivée. 

 On mesure la distance entre ces deux dernières sections. 

On calcule le volume par la formule: 

(II.6) 

6.3.1 Volume du premier tronçon 

selon le plan topographique de la carrière d’Ain-Zazia ce tronçon commence du niveau 974 et 

atteint le niveau 962, c'est-à-dire il relie deux niveaux dont la différence de hauteur est de 

12m; la longueur de ce tronçon est égale à 132 m selon le schéma; 

 

 

 

 

 

Fig. II.3 : Section de la demi tranchée d'accès. 

donc: 

   (II.7) 

Où: 

    : hauteur de la demi tranchée;m 

    : largeur de la demi tranchée;  m. 

    : Angle d'inclinaison du talus de la demi-tranchée; 80° 

     : Angle d'inclinaison du flanc de coteau; 30° 

On va calculer la section pour chaque variation de section suivant l'inclinaison du flanc de 

coteau. 

Pour la section n°1: 

 
Pour la section n°2: 

La surface  est déterminé de facon analogue, mais pour le point d'arrivée nous avons: 



Les méthodes d‘ouverture et d’exploitation                                                               Chapitre II                                                           

 

Estimation de la rentabilité de la chaine de production 
Ouverture un nouveau gisement AIN-ZAZIA-Mine de BOUKHADRA-   21 
 

 : Angle d'inclinaison du flanc de coteau; 35° 

 
Donc le volume sera égale: 

 
Donc le volume total égale : 

(II.8) 

:le nombar de demi-tranchée d'accès, ; 

 
7. Calcule du volume de la demi-tranchée de découpage 
Se calculé par la formule suivante: 

                 (II.9) 

Où: 

 : largeur de la demi-tranchée de découpage;  m 

(II.10) 

   Où:      

  : rayon de braquage du camion; ; dans les condition de la carrière d’Ain-Zazia. 

       a: accotement du chaussé; a=1 m. 

       c: distance de sécurité entre la chaussée de transport et l'arrêt inférieure du talus de 

gradin; c=1m 

donc:       

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.4: Détermination de la largeur de la demi-tranchée de découpage. 
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: longueur de la tranchée de découpage approximativement constant pour chaque 

gradin, . 

Donc les volume de la demi tranchée de découpage de chaque gradin devient comme suite: 

 

 

1ergradin:   

 
2emegradin:    

 
3emegradin:    

 
4emegradin:    

 
Alors le volume totale est: 

 

8. Etapes de creusement de la demi-tranchée d’accès 
1ère étape  

On foré des trous de mines de diamètres dtr= 32mm dans les longueurs varient de 0.8 à 

2m. Dans le but de créer une plate forme de largeur de 4 m. 

Les trous forés qui sont distance de 1m l’une des autres sont chargés, bourrés, en suite 

tirés. 

2eme étape  

On évacue les déblais à l’aide d’un bulldozer pour préparer la plate forme de travail là 

où la sondeuse peut forer les trous. 

3eme étape  

Après l’évacuation des déblais, on introduit la sondeuse qui va forée des trous inclinés 

ou horizontaux.  

4eme étape  

Après avoir faire les trous, on les charges par l’explosif en suite on les bourrés par sable 

ou par argile, en fin on les tirés. 

Une fois le tir est réalisé on procède au transport des déblais au moyens des camions. 
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Méthode d’exploitation 
           Une méthode d’exploitation est une succession de réalisation des travaux de 

creusement et d’exploitation du minerai dans un ordre bien déterminé , en autre terme un 

système d’exploitation caractérisé par le développement dans l’espace et le temps des travaux 

préparation , de découverture  , et d’exploitation. [5] 

          Lors de l’exploitation des gisements des minéraux utiles à ciel ouvert on commence 

toujours le processus technologique par la préparation des roches à l’extraction .La qualité de 

ce maillon influe considérablement sur la productivité des engins miniers, la sécurité de 

travail et d’une manière sur l’efficacité des  travaux miniers à ciel ouvert.  

         Autrement dit, il prédétermine le coût total déposé par l’entreprise. La dureté max  Le 

gisement  f =7, dans ce cas, on utilise les travaux de forage et de tir comme moyen pour la 

préparation des roches à l’extraction. 

         En parallèle avec la méthode de forage et de tir on applique le ripage mécanique pour les 

roches dures et mi dure de forte fissuration, celle-ci présente des avantages économiques dans 

les conditions favorables pour l’application des rippers. Cette méthode est caractérisée par la 

simplicité et la sécurité de travail.    

         La préparation des roches à l’extraction par travaux de forage et de tir doit répondre aux 

exigences suivantes :    

 Degré nécessaire et régularité de la fragmentation des roches. 

 État normal du pied du gradin. 

 Formation du tas de la masse minière. 

 Action séismique minimale.  

 Dépenses minimales et grande sécurité. 

En générale, on distingue les méthodes d’exploitation suivantes : 

 Méthodes d’exploitation sans transport. 

 Méthodes d’exploitation avec engin de transport. 

 Méthodes d’exploitation avec transport des déblais. 
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 Méthodes d’exploitation combinées. 

Dans la carrière d’Ain-Zazia la méthode d'exploitation appliquée est avec transport et 

terril extérieur. 

La pratique d’exploitation dans les conditions du gisement d’Ain-Zazia est de haut en 

bas, les travaux d’extraction sont caractérisés par un avancement du chantier et des fronts du 

travail dans le temps et dans l’espace. 

1. Détermination du contour finale de la carrière Ain-Zazia. [1] 

Les paramètres principaux pour la détermination du contour final sont : 

 Profondeur maximale de la carrière : 137 m ; 

 Angle du bord final : 50° (par analogie à la configuration de la mine de Boukhadra) ; 

  Les gradins sont unis par deux avec une hauteur de 24m et un angle de talus de 45° ; 

 Les bermes de sécurité se trouvent à chaque 24m, d’une largeur de 10m ; 

 L’angle du talus de l’ancien terril est de 34° ; 

 La hauteur  normale d’un gradin est de 12m, parfois il est nécessaire de la subdiviser 

en deux sous gradins de 6m chacun, afin de réaliser une exploitation sélective, au 

contact du minerai et stérile. 

 Le contour final de la carrière est réalisé sur la base des coupes géologique transversales et il 

occupe 88% de toutes les réserves géologique. 

En dehors du contour, on a abandonné les parties les plus inclinées des corps miniers pour les 

quels le taux de découverture Kd= 4 T/T. 

Le volume de la masse rocheuse inclus dans le contour final est calculé par la méthode des 

plans horizontale. 

  Tableau II.4 : Volume de la décharge au niveau 970 le contour final. [1]  

(Voir les coupes en annexe I) 

  

Coupe 

Surface (m2)  

Distance (m) 

 

Volume (m3) De la coupe Moyenne  

---------- 0 250 40 10.000 

A-A 500 875 43 37.625 

B-B 1250 850 50 42.500 

C-C 1450 1525 50 76.250 

D-D 1600 1680 50 84.000 

E-E 1760 1380 50 69.000 
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F-F 1000 725 48 34.800 

G-G 450 495 50 24.750 

H-H 550 270 30 8.100 

2. Système d’exploitation carrière Ain-Zazia. [1] 

 On adopte un système  d’exploitation avec transport et mise à terril extérieur ; ce choix 

est basé sur l’irrégularité, la faible puissance des corps minéralisé et leur pente qui varie de 

20 30°. La teneur moyenne géologique du minerai en fer est relativement faible (44.68%), 

c’est pourquoi le système d’exploitation adopté doit assurer une diminution du sa lissage du 

minerai même si on aura augmentation des pertes. 

 Pour la réalisation d’une exploitation sélective et souple on prévoit de diviser les 

gradins de 12 m qui se trouvent à proximité des corps miniers en deux sous gradins de 6m 

chacun. 

Pour la détermination du taux de perte et du sa lissage, on a contourné tous les corps miniers 

(dans touts les coupes transversales) par des sous-gradins de 6m en leur donnant une forme 

d’escalier, chaque sous gradin est creusé on y introduisant 4m de minerai et 2m de stérile, on 

a aboutit a un taux de perte Kp=15% et un taux de sa lissage Ks=3%.           

2.1 Les éléments de la méthode d’exploitation 

Les éléments du système d'exploitation sont composés de:  

 Gradins; 

 L'enlevure; 

 plate-forme de travail; 

 Terril intérieur. 

Dont les éléments qui définissent un système d'exploitation sont: 

 la hauteur des gradins; 

 Largeur d'enlevure; 

 Largeur des plates formes de travail; 

 Le nombre des gradins en activité; 

 Le nombre des rampes de liaison; 

 La longueur des fronts de travail; 

 Les dimensions des terrils intérieurs. 

3. Les principaux indices d'une méthode d'exploitation 

Les principaux indices d'une méthode d'exploitation sont: 
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 La vitesse d'avancement des chantiers; 

 La vitesse d'avancement des fronts de travails; 

 La vitesse D'approfondissement; 

 La productivité annuelle; 

 Les taux de pertes et de dilutions du minerai. 

3.1 Détermination des paramètres de la méthode d’exploitation. [5], [7] 

3.1.1  La hauteur du gradin,   

Lors de la détermination de la hauteur des gradins, il faut tenir en compte plusieurs 

facteurs tels que: 

La sécurité de travail; 

 La productivité de la carrière; 

 La qualité des minéraux; 

 Les caractéristiques du gisement; 

 Le mode d'extraction; 

 Les moyens de production; 

 Le volume des travaux capitaux, etc. 

D'après la dureté des roches, la hauteur des gradins dépend de la hauteur de creusement: 

 roches tendres;   ; 

 roches dures; . 

Où: 

     :     Hauteur du gradin; 

     : La hauteur de creusement maximal de l'engin d'extraction égale 10 m 

 
Donc : 

Dans les conditions de la carrière d’Ain-Zazia, on utilise l'extraction des roches par 

travaux de forage et de tir lors des roches dures. Alors la hauteur des gradins est de 12 15m 

3.1.2  Largeur d’enlevure  

Lors du choix de la largeur d'enlevure, on prend en considération: 

 Les propriétés des roches; 

 Le mode d'abattage des roches; 

 Type et dimensions des engins de chargement. 
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Lors de l'exploitation des roches dures avec l'abattage à explosive 

                   (II.11) 

Où :  

La valeur maximale possible de résistance au de pied de gradin  sera la suivante : 

(II.12) 

: Le diamètre du trou ;  ; 

 
Dans la pratique, on pourra rarement atteindre  et une réduction de cette valeur sera 

nécessaire, suivant la valeur la plus ou moins grande précision du forage. Ces résistances 

vont, généralement, de la 10 à 20%, en sorte que la résistance au pied de gradin prévu sera 

de : 

(II.13) 

 
 : Nombre de rangé . 

 : Distance entre deux rangés,  . 

Alors : 

 
3.1.3 Largeur de la plate- forme de travail  

La largeur de plate-forme de travail est déterminée en fonction de : 

 Propriétés physiques et mécaniques des roches; 

 Dimension du tas des roches abattues; 

 Paramètres techniques des engins de chargement et de transport. 

           Lors de l'emploi de l'abattage des roches par travaux de forage et de tir, la plate-forme 

de travail se calcule par la formule suivante: (Fig. II.3) 

(II.14) 

     : Largeur d'enlevure; ; 

     : Largeur réduite du tas de roches abattues; m 

(II.14) 

Où :  

 : Consommation spécifique étalon,  = 0,37 kg /m³. 
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: Densité de la roche en place, γ = 2,6 t/m³. 

A : Largeur d’enlevure, A = 6,48m 

Donc :  

 
: La distance de sécurité comprise entre le tas de roches et la bande de transport "T", =2 m  

: Largeur de la piste pour une circulation à double voie est :   

: Largeur de la bande auxiliaire destinée pour l'emplacement des engins ou installations 

auxiliaire;  

      ; On prend    

 : Largeur du prisme d’éboulement : 

(II.16) 

 : Angle du talus de liquidation naturelle  = (35° 60°) 

  : Angle du talus de gradin ;  =80°       

 
Alors que : 

 

 
 Fig. II.4 : La plate forme de travail. 

Légende : 

Hg : hauteur du gradin 

Ht : hauteur du tas abattus 

A : largeur d’enlevure  

X : largeur du tas de roche abattu en dehors de l’enlevure 

C : distance de sécurité entre l’arête inférieur du tas et la voie du transport 

T : largeur de chaussée de transport 

Z : largeur de prisme d’éboulement  

3.1.4 Longueur de blocs et leurs nombre dans un gradin 
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Un gradin peut comporter un ou plusieurs chantiers; chaque partie du gradin exploitée 

est nommée "bloc" : 

1- tronçon tiré; 

2- tronçon foré; 

3- tronçon nettoyé.  

En pratique; la longueur du bloc  dépend du mode de transport: 

 lors du transport par voie ferrée ; ; 

 lors du transport par camions ;  . 

Le nombre de blocs dans un gradin est déterminé comme suit: 

 (II.17) 

Où: 

     Longueur du front de travail; m 

     : longueur d'un bloc;m 

Dans la carrière d’Ain-Zazia la longueur du bloc égale à la longueur 

du front de travail; c'est alors le nombre de bloc égale à un bloc. 

3.1.5 Vitesse de déplacement des chantiers 

Considéré comme premier indice d'une méthode d'exploitation, la vitesse de 

déplacement d'un chantier de travail dépend de la largeur d'enlevure et du rendement des 

moyens de chargement, elle est déterminée par la formule: 

                     (II.18) 

Où: 

: Rendement moyen de chargement la masse rocheuse par jour ; 

: 1000   

: Largeur d'enlevure;   

 :Hauteur du gradin;  

Donc : 

 
4. Tavaux de mise à terril. [1] 

Les stériles sont déchargés dans les terrils extérieurs, si tués à l’est de la carrière, ils 

représentent une prolongation des gradins de terrils déjà existants. 
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Les travaux de mise à terril, avancent parallèlement avec l’avancement des travaux miniers de 

haut en bas comme le montre le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

Tableau II.5 : L’avancent parallèlement de mise  à terril avec l’avancement des travaux 

miniers. 

Niveau de la carrière Niveau du terril 

974 970 

962 970 

950 945 

938 945 

926 945,930 

914 945,930 

902 930 

890 930 

878 930 

866 930 

   

 Le volume des stériles est repartie sur les gradins de terril de telles façons qu’on 

diminue la distance de transport .le coefficient de foisonnement  

 Si les travaux miniers da la carrière de boukhadra s’achèvent avant ceux d’Ain-Zazia, on peut 

utiliser son espace vide pour décharger les stériles afin de diminuer les distances de transport. 

Le terrain situé à l’est de la carrière  d’Ain-Zazia n’est pas encore prospecté, c’est pourquoi 

avant la réalisation de la mise à terril, il faut prouver l’absence de la minéralisation (par des 

sondages à prévoir dans cette zone). 

 Pour les travaux de mine à terril, on propose l’utilisation d’un bulldozer, qui sera utilisé dans 

la carrière aussi.  

 



 
 

Chapitre III 
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 L'emplacement de la charge explosive par rapport aux surfaces libres et son 

confinement jouent un rôle primordial pour le rendement des tirs. Il est donc nécessaire de 

forer les trous de mines à partir du bon endroit, avec la bonne orientation, la bonne longueur 

et le bon diamètre; la précision avec laquelle ces paramètres seront respectés aura une grosse 

influence sur les résultats. [5] 

 La réalisation d'un abattage consiste en la mise en œuvre d'explosifs à l'intérieur de 

trous de forage. Le résultat dépend pour une part importante de la qualité des trous, donc de 

l'exécution et des caractéristiques des forages destinés à être chargés. 

 D'autre part, le fait que l'énergie explosive est d'autant mieux transmise à la roche 

qu'elle est confinée dans le trou de mines, conduit à recherche d’une bonne qualité de la paroi 

de forage. 

 Le forage des trous dans le massif de roche s'effectue à l'aide d'outils spéciaux ayant 

différents types d'actions : cisaillement, coupe et abrasion. Le forage des trous peut être 

effectué sans action mécanique des outils lorsqu'on applique les phénomènes de l'action 

physique sur la roche. 

La foration doit prendre en compte : 

 Les caractéristiques mécaniques de la roche; 

 La structure du massif; 

 La géométrie du dérochement. 

1. Les paramètres caractérisant l'engin de foration. [15] 
Le matériel de foration à utiliser peut être est caractérisé par différents paramètres : 

 le diamètre de foration : dans le pratique la gamme des diamètres disponibles peut 

varier de 40 à 800 mm; 

 la profondeur à forer; 

 la quantité de matériaux à abattre : elle est directement liée au rythme de production, et 

définit les besoins en mètre forés en fonction du diamètre et de la maille. Dans le cas d'une 

production importante, le choix peut se faire soit sur une machine puissante à haute 

performance, soit sur plusieurs machines moins importantes ; 

 la vitesse de perforation; 

 le type de perforatrice. 

2. Classification des méthodes. [10], [9] 

 Une classification des méthodes de forage peut être faite sur plusieurs bases. Celles-ci 

incluent la taille du trou, la méthode de support, et le type de puissance. L'arrangement qui 
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semble le plus logique à utiliser, générique, est basé sur la forme d'attaque de roche ou le 

mode de l'application d'énergétique menant à la pénétration. 

Puisque le forage occupe seulement une catégorie dans la classification, la pénétration de 

roche plus de limite est préféré pour toutes les méthodes de former un trou directionnel dans 

la roche plus générale. Par conséquent il est préférable de parler de la perforation de gicleur 

comme méthode de pénétration thermique plutôt que le perçage thermique. Le forage est 

réservé pour les systèmes mécaniques d'attaque. 

La classification préconisée ici s'applique générale, à toutes sortes d'exploitation et entourer 

toutes les formes de pénétration de roche. Ainsi les machines utilisées pour le découpage aussi 

bien que le perçage sont incluses. Cette classification soutient de la ressemblance à une pour 

des méthodes de fragmentation de roche (telles que le soufflage et d'autres techniques en gros 

de rupture), puisque les principes sont identiques, et la rupture de roche est l'objectif commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.III.1 : Schéma principal du processus de destruction de la roche par les machines de 

forage. [15] 
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3. Choix du matériel de foration [4], [5], [9] 

Le matériel de foration est généralement choisi en fonction de trois critères : 

 Le gisement dont la forabilité dépend de la nature du matériau et de la géométrie de la 

masse rocheuse à abattre. Les caractéristiques de la roche (résistance à la compression, 

abrasivité), ainsi que la structure du massif (hétérogénéité, puissance, position du toit, 

discontinuité) sont généralement déterminantes; 

 Les caractéristiques d'exploitation : matériel de reprise (pelle, chargeuse), 

granulométrie recherchée et programme de production; 

 L'environnement : présence d'habitation, vibration et bruits, poussières. 

4. Types de perforatrice  
On distingue quatre Types différents de perforatrices : 

 Perforatrices à percussion; 

 Perforatrices rotatives; 

 Perforatrices à rotation et percussion; 

 Perforatrices à fond de trou. 

4.1 Perforatrices à percussion  

Ces perforatrices sont habituellement pneumatiques. Toute leur énergie est pratiquement 

utilisée pour la percussion. Ce sont les plus anciennes, et elles ont atteint actuellement un 

maximum de progrès technique; mais elles seront remplacées peu à peu par d'autres types. 

4.2 Perforatrices rotatives  

Toute l'énergie y est employée pour la rotation. Elles ont un rendement optimum dans les 

roches tendres. Leur pénétration est déterminée par le profil de la couronne. Leur commande 

est électrique ou hydraulique. 

4.2.1 Perforation par taille : le forage est exécuté à l'aide de pointes disposées sur le pourtour 

de la couronne. C'est ce qu'on nomme les drags bits. 

4.2.2 Perforation par abrasion : elle est effectuée à l'aide d'une couronne diamantée et sert 

principalement au creusement de puits, aux sondages, etc. 

4.2.3 Perforation par rupture: utilisé pour les forages pétroliers… 

4.3 Perforatrice à rotation et percussion  

L'énergie y est utilisée pour 80 % dans la rotation, et pour la quantité restante dans la 

percussion. Leur actionnement est hydropneumatique ou pneumatique. Le diamètre de leur 

sondage va de 20 mm à 50 mm. 
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Les types les plus communs de perforatrices à rotation et percussion emploient peu d'air 

comprimé en vue de la percussion, leur piston étant totalement libre. Elles présentent 

essentiellement les caractéristiques suivantes : 

 séparation complète de la rotation et de la percussion; 

 Pression constante et élevée sur la couronne, atteignant jusqu'à 1 000 kg; 

 Contrôle indépendant de la rotation et de percussion, permettant son adaptation à 

chaque sorte de roche; 

 Profil spécial de la couronne, en forme de pastille et constitué selon la nature de la 

roche; 

Les principaux avantages de ce type de perforatrice résident en : 

 Une diminution du nombre de pièces mobiles en vue de la percussion, permettant un 

meilleur rendement et une moindre consommation d'air comprimé; 

 Une rotation appropriée imprimée par un moteur hydraulique permettant une meilleure 

efficacité; 

 Une transmission directe de la puissance à la douille d'emmanchement, permettant de 

diminuer le nombre des parties mobiles par comparaison avec les perforatrices à axe à 

cliquet; 

 Une plus grande économie, due à une vitesse plus élevée de pénétration, à une 

diminution des frais d'entretient, à une moindre consommation d'air comprimé et à une 

plus longue durée de l'équipement d'allonge. 

La vitesse de forage, avec des couronnes des 50 mm, est la suivante : 

 Calcaire tendre ………………………. 3,00 à 3,60 m/min ; 

 Calcaire dure ………………………… 1,50 à 2,00 m/min ; 

 Granit ………………………………... 0,90 m/min. 

Cette vitesse est deux ou trois fois supérieure à celle des perforatrices à percussion. 

4.4 Perforations à fond de trou  

 A commande hydropneumatique ou pneumatique, elles sont identiques à celles dont 

nous avons parlé ci-dessus, mais elles exécutent des trous plus grands et plus profonds (0,10 à 

0,25 m de diamètre). Elles sont composées de deux parties, le mécanisme de rotation 

(généralement hydraulique) reste hors du trou, et celui de percussion (généralement 

pneumatique) étant à l'intérieur de celui-ci, puisqu'il accompagne la couronne. 

L'unique inconvénient de ces modèles réside dans leur faible vitesse de forage, mais on 

commerce à le surmonter, tout au moins partiellement, en employant une plus forte pression 
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d'air, comme dans le type Holman (10 atm et 100 mm) et le type Mission (17 atm et 150 mm), 

qui ont permis d'obtenir une augmentation de la vitesse de forage allant presque jusqu'à 100%. 

 

 
 

Fig.III.2 : Choix du type d‘équipement. [17] 
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5. Choix le mode de forage. [16] 

Le forage des trous dans le massif rocheux s'effectue à l'aide des outils spéciaux ayant 

différant types d'action dont la coupe et l'abrasion. Le mode de forage dépend : 

 Des propriétés physiques et mécaniques des roches ; 

 Du diamètre de trou à forer ; 

 De la hauteur du gradin ; 

 De la longueur (profondeur) du trou à réaliser. 

6. Forme et dimensions du bloc. [13] 

La forme et les dimensions du tas de roches abattues influent également sur le rendement des 

engins, la sécurité et l’efficacité des travaux miniers à ciel ouvert. Les exigences aux 

dimensions et à la forme du tas de roche sont dictées par la technologie appliquée et par le 

type d’engins utilisés. Les principales exigences au tas des roches abattues sont les suivantes : 

- Bon remplissage du godet d’excavateur tout le long du tas ; 

- Sécurité du travail. 

Suivant la sécurité, la hauteur du tas ne doit pas dépasser la hauteur maximale de creusement 

de l’excavateur et près du talus elle doit être minimale. Les dimensions maximales 

admissibles des blocs de roches explosées se déterminent en fonction des paramètres des 

engins miniers, à savoir : 

De la capacité du godet de chargeuses sur pneus (E), 5.4 m3 (chapitre V chargement des 

roches). 

                                (III.1) 

 
Des dimensions d’ouverture de la trémie de réception ou bien du concasseur ; 1.80m 

(III.2) 

 
De la capacité de la benne du camion ;32 m3 (Chapitre V de transport des roches). 

 

 
 Il est nécessaire non seulement que les blocs ne dépassent pas les dimensions 

admissibles mais aussi que toute la masse minière soit fragmentée à telle granulométrie où ces 

engins aient a productivité maximale. Le tas répondant aux exigences indiquées assure la 

meilleure utilisation des excavateurs, des moyens de transport, de main-d’œuvre ainsi que la 
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sécurité maximale des travaux dans le chantier. La forme et les dimensions du tas peuvent être 

réglées par les paramètres des travaux de forage et de tir et par l'explosion successive des 

charges en utilisant le tir à microretard. 

7. Détermination des propriétés physiques et mécaniques des roches                      

carbonatées d’Ain-Zazia, (annexe II) [9], [5] 

        Sur la base des données reçues lors de notre stage effectué au sein  de la carrière d’Ain-

Zazia on a prélevé certaines propriétés de roches nécessaires à l’élaboration de notre mémoire 

de la fin d’étude à savoir : 

7.1 La dureté   

 Selon le professeur PROTODIAKONOV, le coefficient de dureté se détermine par la 

formule suivante : 

                                          (III.4) 

Où : 

 : Contrainte de compression mono axiale  ; Pour les roches carbonatées d’Ain-

Zazia ; 

 
D’où  le coefficient de dureté : 

  (Dureté max de la roche dure) 

7.1.1 La contrainte à la traction  

 Elle se détermine par la formule empirique suivante : 

                          (III.5) 

Dans ce mémoire, on prend : 

 
 Et par conséquent la valeur de la contrainte de traction  est : 

 
7.1.2 La contrainte au cisaillement 

Elle se détermine par la formule suivante : 

                          (III.6) 

On prend :           

 
Alors la valeur de la contrainte de déplacement est : 
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7.1.3  Détermination de l’indice de destructibilité du calcaire  

 L’indice de destructibilité du calcaire se détermine comme suit : 

                       (III.7) 

Où : 

 : L’indice acoustique qui reflète la fissuration du massif ; 

  et  : sont respectivement les vitesses longitudinales des ondes dans l’échantillon et dans 

le massif en m/s ; 

Tableau III.1 : Valeurs de  l’indice acoustique en fonction de la fissuration. 

Catégorie des roches suivant la fissuration 1 2 3 4 5 

indice acoustique  0.1 0.1 0.25 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 1 

 

Ainsi la valeur de l’indice de destruction dans notre cas est la suivante: 

 

 
La fissuration du massif d’Ain-Zazia est de l’ordre de catégorie 03 selon les résultats des 

travaux effectués, alors d’après le tableau III.2, on aura :  

La classification des roches d’après l’indice de destruction est donnée par le tableau III.3. 

Tableau III.2 : valeurs de l’indice de destruction. 

Degré de destruction Indice de destruction 

Destruction très facile  
Destruction facile  
Destruction moyenne  
Destruction difficile  
Destruction très difficile  
 

On peut donc conclure que les roches calcaires d’Ain-Zazia sont très facilement destructibles 

selon le tableau III.2. 

7.1.4  Détermination de l’indice de forabilité du calcaire  

        L’indice de forabilité du calcaire se détermine par la formule suivante : 

                             (III.8) 
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Donc :  

 
      

La classification des roches  selon l’indice de forabilité est représentée dans le tableau III.4: 

 Tableau III.5 : classification des roches selon l’indice de forabilité. 

classes Valeurs de  Appréciation des roches 

I 1 5.0 Forabilité très facile 

II 5.1 10.0 Forabilité facile 

III 10.1 15.0 Forabilité moyenne 

IV 15.1 20.0 Forabilité difficile 

V 20.1 25 Forabilité très difficile 

 

Donc d’après le tableau III.4 les roches calcaires d’Ain-Zazia appartiennent à la classeII et 

sont facilement forables.  

7.1.5  Détermination de la tirabilité du calcaire     

          La résistance des roches au tir est caractérisée par la consommation spécifique étalon 

d’explosif. 

 Elle se détermine par la formule suivante: 

                     (III.9) 

 

 
Selon cet indice, la classification des roches est donnée par le tableau III.5. 

Tableau III.5 : Classification des roches selon l’indice de tirabilité. 

classes Valeurs de  Appréciation des roches 

I 5.0 tirabilité facile 

II 10.1 20.0 tirabilité moyenne 

III 20.1 30 tirabilité difficile 

IV 30.1 40 tirabilité très difficile 

V 40.1 50.0 tirabilité exclusivement  difficile 
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Donc d’après le tableau III.5 les roches calcaires d’Ain-Zazia appartiennent à la classeIII et 

sont difficilement tirables. 

8. Choix du diamètre de foration  
Le choix du diamètre de foration dépend de différents facteurs : 

 nature de la roche à abattre, dureté, abrasivité; 

 homogénéité, taille du massif; 

 production journalière désirée, fragmentation recherchée; 

 performances techniques, prix et servitudes du matériel de foration. 

9. Vitesse de perforation. [16] 

Pour une roche donnée, il s'agit de la vitesse, exprimée en cm/min, avec laquelle une 

perforatrice fait avancer un fleuret dans celle-ci. Cette définition implique que la vitesse de 

forage peut être très variable, dépendant de la perforatrice, du diamètre du fleuret, de la 

percussion de l'air, etc. 

10. Analyse du processus de forage 
 Données théoriques  

Production annuelle 

du minerai t/an 

Volume maximal de la 

masse rocheuse m3/an 

Productivité d’une 

sondeuse m3/an 

Nombre de sondeuse 

150.000 200.000 382.000 1 

200.000 270.000 382.000 1 

300.000 400.000 382.000 1+1chariot 

 

10.1 Rendement  planifie de la sondeuse  

 Les travaux de forage et de tir sont effectués à l’aide des trous de sondage de 160mm 

de diamètre, ces derniers sont réalisées par des sondeuses de type « INGERSOLRAND». 

 Le rendement d’une sondeuse est déterminé comme suit : 

  (III.10) 

 
Où : 

: Rendement de la sondeuse, =12 ml/h ; 

: Durée d’un poste, =8 h ; 

: Taux d’utilisation par poste, =0.6 ; 
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: Nombre de poste par an, =400 ; 

: Rendement moyen d’un mètre de sondage,  =16.6 m3/ml. 

12 m est de l'ordre de 20 cm/min d’où le temps nécessaire pour faire un trou théoriquement 

(les roches classe I)  de  = 13,50 m est de : 

                                  (III.11) 

 
Donc : 

Le rendement de la sondeuse durant un poste de travail est déterminé par le nombre des trous, 

qui est calculé par la relation suivante : 

                       (III.12) 

 
  : Nombre des trous, fait par la sondeuse (trou/poste); 

 T : Durée d'un poste de travail (durée de poste de travail c'est 8 heures avec 1 heure de 

pause), c'est-à-dire T = 7 heures = 420 min; 

  : Coefficient d'utilisation de la sondeuse, (0,6); 

 Le temps nécessaire pour la foration d'un trou, (56 min). 

Et, on peut déterminer Le rendement de la sondeuse durant un poste de travail par le nombre 

des mètres foré des trous par poste de travail, qui est calculé par la relation suivante : 

                           (III.13) 

 
10.2 Le nombre des sondeuses nécessaires pour assurer la production souhaitée  

                             (III.14) 

 
Où : 

 : Puissance de la carrière la production souhaitée, P = 150 000 T/an 

 : Coefficient de réserve de la sondeuse (1.2  1.25); en prend  = 1,22; 

 : Rendement de la sondeuse par poste,  = 7 trous/poste ; 

 : Nombre de poste de travail par jour, ( =2 poste) ; 

 : Nombre de jour de travail de la sondeuse au cours de l’année, (Na = 250 jours) ; 
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 : Le volume de la roche abattu par un trou (V  590 t/ trou). 

 Donc, on utilise une seule sondeuse dans les travaux de foration; Pour un meilleur 

rendement ce résultat peut être obtenu dans des conditions normales et pour une meilleure 

exécution de la production, il faut 02 sondeuses, lorsque un chariot est arrêté pour  entretien 

préventif ou curatif l'autre le remplace. 

10.3 Détermination Productivité de sondeuses   

Les données des chronométrages effectuent dans la mine de boukhadra (Annexe II) 

: Temps de foration de la 1ère tige ; , 

: Temps de foration de la 2éme tige ; , 

: Temps de foration de la 3émetige ; , 

 Temps auxiliaire  

Pertes sommaires de temps à la réalisation des travaux auxiliaires aux temps d’arrêt de la 

sondeuse à cause de son imperfection : 

 (III.15) 

Où : 

: Temps de manipulation préliminaire avant le forage de chaque trou ;  min. 

 : Temps d’allongement et de levage du train des tiges ; ; 

: Temps de déplacement de la sondeuse au nouveau trou ; ; 

: Temps de réparation de la sondeuse (nettoyage et graissage) ;  min. 

: Temps de remplacement de l’outil de forage ;  min. 

 
 Temps mort planifie                          ;                    (III.16) 

: Prise de post ; ; 

: pause de déjeuné ;  ; 

: Temps de remise de poste ; ; 

 Temps mort  non planifie               ;           (III.17) 

: Temps supplémentaire de la prise de poste ; ; 

: Temps supplémentaire de déjeuné ; ; 

: Temps supplémentaire de la remise de poste ; ; 
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: Temps chargement de réservoir; . 

Donc : 

Le temps effectif de forage est égal : 

                 (III.18) 

 
: Longueur de trou ;   

: Longueur  de tige ;   

: Diamètre du taillons ;  

 Le coefficient d’utilisation  

                               (III.19) 

 
La productivité d'exploitation tient compte des pertes de temps qui portent le caractère fortuit 

(pannes imprévues des mécanismes de la sondeuse).  

La productivité d'exploitation est exprimée par la formule : 

, (m/poste)                    (III.20) 

 
 : Coefficient d'utilisation de la sondeuse durant un poste ; L'analyse de la méthode exposée 

de détermination de la productivité des sondeuses montre que celle-ci a quelques 

inconvénients parmi lesquels nous distinguons : 

   La division des pertes de temps en deux groupes selon leur caractère (régulier et 

fortuit) dans certains cas éventuels, exemple remplacement de l'outil de forage. Ces pertes de 

temps se rapportent aux opérations auxiliaires qui doivent s'effectuer durant chaque poste.  

Mais dans le cas du forage des trous dans les roches non abrasives, il n'est pas nécessaire de 

remplacer l'outil de forage assez souvent. Cela veut dire que cette opération portera le 

caractère aléatoire.  

 Cette méthode ne permet pas d'apprécier séparément le degré de l'influence de La 

construction de la sondeuse, ou de l'organisation de travail sur le niveau de la productivité, 

afin d'éviter les inconvénients énumérés nous recommandons l'utilisation d'une méthode 

connue élaborée pour les a batteuses chargeuses  pour déterminer la productivité des 

sondeuses. Comme dans le cas précédent, nous estimons qu'il est nécessaire de distinguer la 
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productivité théorique, technique et d'exploitation et de calculer celle théorique de la façon 

suivante : [5] 

      m/h                                   (III.21) 

 
La productivité technique doit tenir compte de l'influence de l'imperfection technique de la 

sondeuse envisagée sur sa productivité et s'exprime par la formule suivante ; 

                           (III.22) 

 
Où : 

: Coefficient de l’imperfection technique de la sondeuse ; 

                             (III.23) 

Où :  

L : longueur du trou foré, (m). 

D’où 

 (III.24) 

 

Afin d’apprécier l’influence de divers facteurs sur ta productivité technique, nous admettons 

que le coefficient  est égale à : 

                 (III.25) 

 Où : 

: Coefficient qui tient compte les opérations préliminaires de manipulation  

(III.26) 

: Coefficient qui tient compte les opérations de rallongement et de levage du train des 

tiges 

                             (III.27) 

: Coefficient qui tient compte les opérations de déplacement de la sondeuse au nouvel 

trou 

(III.28) 
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: Coefficient qui tient compte les opérations de réparation de la sondeuse  

(III.29) 

: Coefficient qui tient compte les opérations de remplacement de l’outil de forage 

(III.30) 

La productivité d’exploitation dépend du degré d’utilisation des possibilités techniques d’une 

sondeuse dans les conditions concrètes de l’exploitation. 

                  (III.31) 

 
Où : 

: Coefficient tenant compte du travail continu de la sondeuse pendant son exploitation  

(III.32) 

Où :  

: Pertes de temps à cause de l’organisation de travail. 

Dans ce cas il s’agit nécessairement d’exercer les opérations préparatoires (examen  

superficiel delà sondeuse, graissage) et de l’existence des pertes de temps à cause de 

l’organisation  de travail (repos des ouvriers, manque de front de talle). 

Analogiquement nous pouvons écrire : 

                                     (III.33) 

En utilisant la méthode proposée il est possible d’établir l’influence de divers facteurs sur la 

productivité des machines en question et de faire les propositions visant leur augmentation.  

11. Facteurs influençant le forage. [6] 

 Un certain nombre de facteurs affectent la pénétration de roche ou le déplacement de 

découpages dans le processus de forage. Les divers facteurs peuvent être groupés en six 

catégories : 

1) Machine de forage, (drill) 

2) Tige, (Rod) 

3) Taillant, (Bit) 

4) Fluide de circulation, (Circulation fluide) 

5) Trou de forage, (Drill hole) 
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6) Roche. (Rock) 

Ces facteurs de conception dans les catégories (1-4), les composants du système de forage lui-

même, désigné sous le nom des variables d'opération. Ils sont contrôlables dans des limites, 

en corrélation parfois, et doivent être choisis pour assortir les conditions environnementales 

reflétées par la catégorie 6, type de roche. Ces variables d'importance primordiale dans les 

divers systèmes de forage sont énumérées dans le Tableau III.4.  

Les facteurs de trou de forage de la catégorie 5, diamètre, profondeur, et inclinaison, sont 

dictés principalement par des conditions extérieures et sont des variables indépendantes dans 

le processus de forage. (Annexe II) 

Tableau III.6 : Variables d'exploitation du forage et de leurs effets sur les différentes 

méthodes. [7] 

 percussion rotative roto percutante 

Machine de forage 

Puissance de forage 

Poussé de forage 

Couple de forage 

Vitesse de forage 

Energie de coup 

Fréquence de coup 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tige 

Dimensions de tige 

Géométrie de tige 

Propriétés de matériels 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

Taillant 

Diamètre de taillant 

Géométrie de taillant 

Propriétés de matériels  

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

Fluide de circulation 

Dédit de fluide  

Propriétés de matériels 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 Les facteurs de roche (catégorie 6) sont ambiant dérivés. Ils sont également des 

variables indépendantes dans le processus de forage et incluent le suivant: 
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1. Propriétés matérielles (résistance à la pénétration, la porosité, la teneur en eau, la densité, la 

dureté de rivage, résistance à la compression, coefficient de résistance de la roche, etc.) 

2. Conditions géologiques (pétro logiques et literie structurale, ruptures, failles, fissures, etc.) 

3. État d'effort (pression in situ et pression de pore sans importance en trous peu profonds). 

Un autre groupe de facteurs est externe au processus de forage lui-même et peut désigner sous 

le nom des facteurs du travail ou de service. Il s‘agit notamment des variables opérationnelles 

liées au travail, la supervision et le chantier, l'échelle des opérations, disponibilité de l'énergie, 

et la météo. Bien que les facteurs d'emploi ne soient pas impliqués dans les mécanismes de 

pénétration de la roche, ils peuvent exercer une influence considérable sur les performances 

de forage. 

II. Abattage à l'explosif. [5] 
 L'abattage des roches par explosion est très répandu dans les mines à ciel ouvert et 

c’est une méthode principale pour la préparation des roches dures. L'abattage à l'explosif est 

pratiqué dans les milieux rocheux qui ont une densité supérieure à 2,5 et une résistance à la 

compression de plusieurs centaines de Kgf/m². 

Les travaux d'abattage des roches doivent assurer : 

 Degré nécessaire et régularité de la fragmentation des roches; 

 Etat normal du pied du gradin, c'est-à-dire la surface plate sans rebords; 

 Formation du tas de la masse minière explosée avec forme et dimensions nécessaires; 

 Volume nécessaire de la masse minière explosée pour le travail régulier des engins de 

chargement; 

 Action sismique minimale pour l'installation au jour et l'environnement; 

 Dépense minimale et grande sécurité du travail. 

L’abattage de minier  et de stérile de la carrière d’Ain-Zazia ce fait à l’explosif à l’aide des 

trous de mines sensiblement parallèles au talus du gradin. 

1. Le tir à l’explosif  

 Le tir à l’explosif est la seconde étape de l’abattage des roches après la foration. C’est 

un procédé  très important, il consiste non seulement à choisir le type d’explosif en fonction 

des contraintes du milieu mais aussi à déterminer la quantité nécessaire dans le trou, sa 

répartition et son initiation. 

1.2 L’explosif utilisé 

Le choix de l’explosif  dépend généralement des propriétés physiques et mécaniques des 

roches, et principalement de la tirabilité. Chaque explosif est caractérisé par sa densité, sa 
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sensibilité, sa brisance, sa vitesse de détonation et sa capacité de travail. Dans de la mine de 

boukhadra les explosifs utilisés pour la fragmentation des roches sont les suivants : 

 Charge principale Anfomil (NH4NO3) en vrac ; 

 Charge d’amorçage Marmanite III en cartouches, 

 Cordeau détonant (12 g/m) ; 

 Détonateurs électriques. 

1.3 Paramètres du plan de tir. [14] 

Le plan de tir élaboré à partir des résultats des essais préliminaire et après reconnaissance 

géologique du terrain. Il est certain qu'une bonne connaissance des explosifs et accessoires de 

mines, ainsi que l'expérience acquise dans les chantiers sont d'une grande utilité pour 

l'élaboration d'un bon plan de tir qui permettra au mineur d'obtenir et d'atteindre les résultats 

désirés. Le plan de tir donc prend en considération ces objectifs en appréciant les paramètres 

tels que : 

- la hauteur du gradin, ( ); 

- la profondeur du trou ( ); 

- la sous-foration ( ); 

- l'inclinaison du trou par rapport à la verticale, (β) ; 

- la ligne de moindre résistance (résistance au pied de gradin), (W) ; 

- le diamètre du trou (d); 

- la maille ou le rapport banquette/écartement entre trous; 

- la distance entre les trous dans une rangée (a); 

- la distance entre les trous (b); 

- la qualité et quantité de la charge; 

- l'ordre de mise à feu des charges (amorçage). 

1.3.1 Le diamètre du trou  

Le diamètre du trou dépend du type de travail et du degré de fragmentation de la roche. Les 

trous à large diamètre donnent une meilleure économie de forage mais induit ultérieurement 

des coûts additionnels. Le diamètre du trou est sensiblement celui du taillant et la 

détermination de ce paramètre dépend du matériel dont dispose l'exploitant. L'implication du 

matériel est aussi en rapport avec le type de matériau défini par sa dureté et sa fracturation 

interne. Dans ce projet on choisit le diamètre du trou selon le diamètre de taillent  de la 

sondeuse, donc le diamètre de taillent de la  sondeuse utilisée de la mine de boukhadra   est :  

D = 160 mm. 
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1.3.2 Aptitude au travail de l’explosif. [13], [5], [11], 

Des expériences ont montrées que lors de l’abattage par l’explosif, la longueur de charge doit 

contenir  80 % de la charge principale (Anfomil) et 20 % de la d’amorçage (Marmanite III). 

L’aptitude au travail de l’explosif se détermine comme suit : 

 

 (III.34) 

Où : 

: Aptitude au travail de l’explosif principale (Anfomil) ; , 

: Aptitude au travail de l’explosif d’amorçages (Marmanite III) ; , 

Donc : 

 
1.3.3 La consommation spécifique de projet de l’explosif 

Dans notre projet de diplôme, on essaie de déterminer la consommation spécifique projet de 

l’explosif dans les conditions minières d’Ain-Zazia donné par la formule suivante : 

                      (III.35) 

Où : 

: Coefficient tenant compte de l’aptitude au travail de l’explosif étalon sur 

(Ammonite 6JV) 

 
Ainsi : 

(III.36) 

: Coefficient de fissuration ; ; 

: Distance moyenne entre deux fissures, pour notre cas en supposé ; 0.7m. 

Donc : 

 

: Coefficient qui tien compte du degré fragmentation nécessaire ;  

Avec 

 : La dimension moyenne des morceaux de la  roche fragmentée ; pour notre cas ; 

  . 
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Donc : 

 
: Coefficient de correction pour les roches à tirabilité difficile ; , 

: Coefficient qui tient compte de l’influence du volume avec la hauteur de gradin, 

 , 

                                      (III.37) 

1.077 

Coefficient qui tient compte du nombre de surface libre ; pour notre cas il y a deux 

surfaces libres qui correspondent à la valeur 8 

Et donc la consommation spécifique projet est : 

 
1.3.4 Ligne de moindre résistance 

La ligne de résistance est la distance entre la première rangée de trou et le bord inférieur du 

talus, elle se détermine par la formule suivant : 

                    (III.38) 

: Charge linéaire d’explosif en kg/m, 

 
: Diamètre du trou 0.160 m, 

: Densité moyenne de l’explosif t/m3, 

                                   (III.39) 

Où : 

: Densité de l’Anfomil ; =0.9 g/cm3, 

: Densité de la Marmanite III ; =1 g/cm3. 

 Donc : 

 
Alors : 

 
: Coefficient de rapprochement des trous,  comme la roche est 

difficilement  tirable on prend,  
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: Consommation spécifique de projet de l’explosif,  

: Hauteur du gradin,  

: Profondeur des trous,  

 
1.3.5 Ligne de moindre résistance selon la sécurité technique 

                            (III.40) 

Où : 

: L’angle d’inclinaison du gradin ; ; 

: L’angle d’inclinaison du trou ; ; 

: Selon la sécurité technique ;  

 
Vérification :  donc la relation est vérifiée. 

1.3.6  Distance entre les trous d’une même rangée  

Cette distance dépend fortement de la résistance de la roche, de la nature de l’explosif utilisé 

et ainsi que de la fragmentation recherchée. Il se détermine par la formule suivant : 

                                (III.41) 

 
1.3.7  Distance entre les rangées de trous 

Elle se détermine comme suite : 

                                     (III.42) 

 
1.3.8 Longueur de sous forage 

Le sous-forage est utilisé afin de dégager le pied du gradin. Son dut est d’avoir une plate 

forme de travail plus ou moins régulière. Il se détermine par l’expression suivant : 

                            (III.43) 

Pour  on prend,   

 
1.3.9  Profondeur des trous 

La profondeur se détermine par la formule : 

                                            (III.44) 
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1.3.10 Quantité d’explosif par trou de mine 

Le résultat de l’abattage à l’explosif dépend de la quantité nécessaire d’explosif à mettre dans 

chaque trou de mine. Cette quantité se détermine par la formule ci-contre : 

                               (III.45) 

97.62  

1.3.11 Répartitions de la quantité d’explosif par trou 

 Comme deux types d’explosifs sont utilisés lors de l’abattage des roches à la mine de 

boukhadra on doit tenir compte du pourcentage de l’explosif principal (Anfomil 80%) et celui 

d’amorçage (Marmanite III 20%). 

A partir de là nous pouvons faire la répartition de la quantité d’explosif dans le trou comme 

suit : 

 Pour Marmanite III : 

                        (III.46) 

 Pour l’Anfomil : 

                        (III.47) 

1.3.12  Longueurs de la charge 

Elle est déterminée par la formule suivant : 

                                  (III.48) 

: Quantité d’explosif par trou    

: La charge linéaire   

Donc : 

10 m 

Ainsi nous pouvons évaluer la répartition de chaque type d’explosif  dans le trou 

 Pour la Marmanite III 

                        (III.49) 

 Pour l’anfomil 

                         (III.50) 

1.3.13  Longueurs totales de bourrage 

Connaissant la longueur de la charge, celle du bourrage peut être déterminée par la formule 

suivante : 
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                                                  (III.51) 

Donc : 

 
1.3.14 Longueurs de bourrage de bouchon 

Le bourrage a pour objectif d’éviter les projetions et un rôle très important pour la 

conservation des gaz dans le trou de mine afin d’assurer une bonne fragmentation des roches. 

Il peut être  disposé d’une manière continue ou discontinue. 

A la mine de boukhadra le matériau de bourrage est constitué de granulats, d’argile ou des 

débris de forage. Il se fait d’une manière continue. 

Expérimentalement la longueur totale de bourrage se détermine par la formule suivante : 

                                   (III.52) 

Donc :  

 
D’après nos calculs, la longueur totale de bourrage est supérieure à la longueur de bourrage 

donc dans les conditions normales, ils devaient utilisés le bourrage intermédiaire pour 

combler cette différence. 

1.3.15 Volume des roches abattues par trou de mine 

Le volume des roches à abattre par trou se détermine comme suit  

                              (III.53) 

 
1.3.16 Volumes du bloc à tiré 

Il se détermine comme suit : 

                            (III.54) 

: Nombre de trous du bloc à tiré ;  

Donc :  

 
1.3.17 Volumes linéaires du forage 

C’est la longueur totale de trous forés, elle se détermine comme suit : 

                                        (III.55) 

 
1.3.18  Quantité d’explosif par volée 
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C’est la quantité d’explosif pour abattre un bloc de trous connus. Elle se détermine comme 

suit : 

                          (III.56) 

683.34 Kg 

1.3.19 Quantité de chaque type d’explosif  

Connaissant le pourcentage de chaque type d’explosif dans nous pouvons leur quantité : 

Pour la Marmanite III : 

 

 
1.3.20 Durée du micro retard 

                                      (III.57) 

Où : 

: Coefficient qui tient compte des propriétés des roches, K= (3 4), K=4 pour 6 . 

Donc : 

 
2. Amorçage et système d'amorçage 
On donne le nom d'amorçage à l'opération consistant à placer un allumeur dans une charge 

explosive, afin qu'elle soit prête à être mise â feu. Un bon amorçage doit satisfaire aux 

conditions suivantes : 

 L'amorçage doit être soigneusement attaché à l'explosif, afin d'éviter que, durant le 

chargement, elle ne soit arrachée de sa position. Elle doit être enfoncée intégralement 

dans l'explosif, pour ne pas être cognée contre les parois du trou lors du chargement; 

 L'amorçage doit être dans la position convenant le mieux dans la charge, pour donner 

les meilleurs résultats; 

 Les fils et les cordeaux ne doivent jamais être sujets à des tensions trop fortes, 

 L'amorce doit être à l'épreuve de l'eau si nécessaire; 

 L'amorçage doit avoir une forme et une position qui permettent un chargement parfait. 

2.1 Cordeau détonant 

Il est constitué d'une âme de penthrite en poudre enrobée dans un textile puis dans une gaine 

en matière plastique. Le cordeau détonant rend de grands services lors des travaux de minage. 

Il sert principalement à : 

 L'amorçage de n'importe quel explosif placé en son contact; 
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 L'amorçage simultané de plusieurs charges à la fois; 

 L'augmentation de l'effet de brisance de l'explosif qu'il amorce et cela grâce à sa grande 

vitesse de détonation; 

 Dans les trous de mines profonds où les charges explosives sont étalées et séparées par 

des espaces réservés au bourrage des trous, le cordeau détonant sert ici à la transmission de 

la détonation. Dans notre plan de tir, on choisit le cordeau détonant de type : Onacord 1, qui 

est disponible à l'ONEX, ses caractéristiques, sont : 

 Nature : cordeau détonant 12 gr; 

 Couleur : rouge; 

 Etanchéité à l'eau : très bonne; 

 Vitesse de détonation : 6500 m/s (min); 

2.2 Amorçage du cordeau détonant 

Pour amorcer un cordeau détonant, il suffit d'attacher l'extrémité libre du cordeau détonant à 

un détonateur pyrotechnique ou une amorce électrique. 

 Amorce électrique instantanée ou à retard. 

 Cordeau détonant dont la mise à feu peut être fait par détonateur n°8 ou amorce 

électrique. 

L'amorce d'une cartouche est réalisée par l'introduction du détonateur dans l'axe de celle-ci ou 

encore par la fixation solide de la cartouche au cordeau détonant. La cartouche ainsi préparée 

est appelée cartouche amorce. 

2.3 Classifications des Détonateurs électriques 

Les détonateurs ou couramment les amorces électriques sont classés selon leur temps de 

réaction à l'impulsion électrique en : 

1. Détonateurs électriques instantanés D.E.I. 

2. Détonateurs électriques à retard D.E.R. 

3. Détonateurs électriques Microretard D.MR. 

Pour notre plan de tir on utilise le détonateur Microretard, pour les avantages décrits ci 

dessous : 

• Une diminution de la vibration du sol et du déplacement de l'air par l'explosion d’où 

l'avantage que procure l'utilisation des microretards lors des tirs programmés aux environs des 

constructions; 

• Une réduction de l'éventualité d'avoir des trous coupés par la détonation d'un numéro 

antérieur et de laisser ainsi des cartouches in explosées au front de taille ou dans les déblais; 
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• La possibilité d'orienter l'onde de choc pour la création d'un dégagement. 

Le tir sera branché en série et réalisé avec détonateur Microretard (DMR) de 20 ms, nombre 

de retard est 12 et résistance ohmique par détonateur est 1,5 ohm. 

Les principaux paramètres de forage et de tir pour deux hauteurs de gradins différents sont 

donnés dans le tableau suivant :   

Tableau.III.7 Résumés  les paramètres principaux de tir.   

paramètres unité H=6 m H=12 m 

Diamètre du trou  mm 160 160 

L’angle d’inclinaison du trou degré 90° 78° 

Longueur du trou m 6.5 13.5 

Longueur de sous forage m 0.5 0.7 

Longueur de bourrage m 3.5 4.3 

Longueur de la charge m 2.0 5.2 

Capacité métrique du trou Kg/m 18.1 18.1 

Quantité de charge par trou  Kg 36 94 

Ligne de moindre résistance  m 3.5 4.0 

Distance entre les trous  m 4.0 5.0 

Distance entre les rangées m 3.5 4.0 

Volume abattu par un mètre de trou m3 12.9 17.8 

Volume abattu par un trou m3 84 240 

Quantité de la charge au fond du trou Kg 22 46 

Consommation spécifique d’explosif Kg/m3 0.43 0.39 

 



Les travaux des forages et de tir                                                                                 Chapitre III     
 

Estimation de la rentabilité de la chaine de production 
Ouverture un nouveau gisement AIN-ZAZIA-Mine de BOUKHADRA-  57 
 

 
Fig.III.3 : Géométrie et terminologie du plan de tir. 

3. Etude des nuisances et vibrations engendrées par l’explosif. [14], [5], [13] 

L’emploi des explosifs dans les carrières est une pratique courante mais, il occasionne un 

certain nombre d’inconvénients engendrant nécessairement des risques et des nuisances dans 

l’environnement immédiat du site. Ces effets peuvent s’avérer préjudiciables à la sécurité du 

personnel, par la projection intempestive de roches et par des risques de glissement accidentel 

des bords des carrières ou de talus instables, subissant des ébranlements excessifs. Dans 

l’environnement plus éloigné, les ondes de surpression aérienne et surtout les bruits et les 

vibrations induites par les tirs, peuvent provoquer des détériorations sur les constructions et 

habitations avoisinantes, et être une source de nuisance et de gêne pour les riverains. 

Des bonnes connaissances des effets immédiats et prolongés des détonations des charges 

explosives permettront de maintenir les dégâts provoqués par celle-ci dans des limites 

tolérables pour l’environnement, cela peut se faire en jouant sur les paramètres du plan de tir 

(la qualité de charge d’explosifs, la durée des microretards … ) ou en prenant des mesures 

concernant la disposition de la carrière (implantation d’amortisseurs ou absorbeurs des 

vibration du sol, installation d’isolants acoustiques,…). 

3.1 Les projections des roches  

Des projections exceptionnelles peuvent se produire, chaque fois que la charge utilisée est 

trop importante par rapport à celle théoriquement requise, ainsi a-t-on signalé des dégâts 
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provoqués à des constructions et à des populations, des blessures subies par des personnes à 

quelques distances du lieu de tir, à l’effet direct de projection de roches. 

3.1.1 Causes principales provoquant les projections des roches  

Ceci peut être dû en particulier lorsque : 

 accumulation d’explosif dans une poche ; 

 Hauteur de bourrage insuffisante ; 

 Une faille fait communiquer le fourneau de mine avec l’extérieur du massif. 

3.1.2 Détermination du rayon de la zone dangereuse (Ra) : 

 Dans la carrière d’Ain-Zazia la distance la plus proche entre le lieu de tir et les 

constructions 

 (concasseur, poste électrique HT, bâtiment de direction, réservoir d’eau) est supérieure 

à 150 m. 

Pour assurer la sécurité dans toute la carrière on détermine les rayons des zones dangereuses 

(Ra) pour les personnelles, les équipements et les habitations. 

1) On peut détermine le rayon de la zone dangereuse (Ra) par la formule suivante : 

                           (III.58) 

Avec : 

: Coefficient tenant compte de condition d’explosion ; 0,9≤  ≤2,5, on  = 1,7 

comme valeur moyenne, 

: Coefficient tenant compte de la consommation spécifique d’explosif. 

Tableau III.8 : La consommation spécifique en fonction de coefficient de tenant.  

 0.8 1 1.2 1.4 1.6 

 108 128 146 202 202 

 

Avec : 

: Consommation spécifique d’explosif. 

On prend la 
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Une deuxième méthode de calcul du rayon de la zone dangereuse consiste à déterminer la 

valeur maximale de ligne de moindre résistance au pied du gradin ( ) de la charge de trou 

(selon le projet de tir) et d’après celle-ci on détermine la valeur conditionnelle de la ligne de 

moindre résistance ( ) : 

                                      (III.59) 

  

Dans le cas l’intervalle de retard est constant (20 ms). En utilisant l’équation précédente et en 

se basant sur les données du tableau ci-dessus, nous avons déterminé les rayons de la zone 

dangereuse et les vitesses initiales de projection et qui sont présentées dans le tableau suivant: 

Tableau III.9 : Déterminé les rayons de la zone. 

   
1.5 200 44 

4 300 54 

8 400 62 

10 500 70 

15 600 76 

20 700 82 

On a  = 2,4 m et on prend à partir du tableau  = 1,5 m comme valeur minimal, 

donc on détermine la valeur du rayon de la zone dangereuse  = 200 m. 

3.2  Les vibrations. [17] 

Les vibrations produites par les tirs constituent l’une des nuisances inévitables liées à l’emploi 

des explosifs. Actuellement, l’usage d’amorces à retard a diminué sensiblement les 

ébranlements provoqués par les explosions. Des calculs plus précis permettent de déterminer 

la valeur exacte des charges devant être tirées. 

Le résultat le plus important des études de vibrations a montré que la vitesse de vibration 

mesurée en un point donné ne dépend pas de la charge totale d’une volée mais de la charge 

instantanée (momentanée), c'est-à-dire de la charge mise à feu à un instant donnée par des 

détonateurs explosant simultanément. 

La charge momentanée (Q) est déterminée par la formule suivante : 

                               (III.60) 

Où : 
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 La quantité de charge d'explosifs dans un trou, 97,62 kg/trou ; 

: Nombre des trous forés pendant un mois, 7 trous ; 

: Nombre de retard. 

Donc : 

 
Il y a plusieurs formules, qui on été proposées, combinant à la fois la vitesse d’oscillation, la 

charge momentanée la distance entre le tir et le point de mesure. La plus utilisée est celle 

proposée par LANGEFORS et KIHLSTROM : 

                                         (III.61) 

Avec : 

: vitesse d’oscillation en (mm/s) ; 

: La charge momentanée, (683.34 kg) ; 

R : la distance la plus proche entre les lieus de tir et les différentes constructions dans la 

carrière (150 m) ; 

n : exposant de la charge (on prend en pratique n=1/2) ; 

K : coefficient tenant compte du tir et du terrain,  

K=400 pour les roches dures ; 

K=200 pour les roches tendres ; 

K=100 pour les terrains de couvertures ; 

m : coefficient fonction de l’état de fissuration du terrain et la durée de l’impulsion de l’onde. 

 Une autre méthode de calcul 

Pour un tir instantané  

                                      (III.62) 

Tir à retard ou microretard :(comme notre cas) 

                              (III.63) 

Avec : 

: Intervalle de retard (20ms) ; 

: Nombre de degré de retard, (12). 

D’où : 
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Donc : 

                            (III.64) 

 

Il y a des normes ou bien des intervalles pour la vitesse de vibration (oscillation) nécessaires : 

0,2 cm/s: les appareils peuvent bouger ; 

0,2 ÷ 0,4 cm/s : sensation épisodique 

0,4 ÷ 0,8 cm/s: quelques personnes peuvent sentir l’explosion ; 

0,8 ÷ 1,5 cm/s : sensation senti par plusieurs personnes et éclatement des vitres 

1,5 ÷ 3 cm/s : la vitesse de tremblement, les bâtiments peuvent se détruire ; 

Donc, plus la vitesse est forte plus la destruction s’en suit. 
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 Les travaux d'extraction et de chargement consistent en l'abattage des roches du massif 

vierge ou préalablement ameubli et leur chargement dans les engins de transport. Dans 

certains cas on déplace les roches directement au terril. Pour leur exécution, on utilise les 

excavateurs de différents types, chargeuses, scrapers et d'autres engins.  

Durant les dernières années, nous assistons au développement des chargeuses qui concurrence 

fortement la pelle mécanique dans les conditions correspondantes d'exploitation des gisements 

à ciel ouvert. Dans les carrières contemporaines les chargeuses souvent remplacent les 

excavateurs, entre autres les pelles mécaniques. Avec création des grosses chargeuses sur 

pneus, à châssis articulé, la pelle mécanique à câble disparaît peu à peu des exploitations à 

ciel ouvert.  

 Cela est devenu possible grâce aux avantages considérables des chargeuses en 

comparaison avec les excavateurs. [4], [5] 

1. La chargeuse sur pneus 
 La chargeuse sur pneumatiques est la machine la plus répandue dans les carrières et 

TP. Ces machines servent à l'extraction, et à la reprise des matériaux bruts ou traités. Elles 

assurent aussi parfois sur de courtes distances, la fonction transport. En dehors de ces 

applications carrières et TP elles assurent également de nombreuses fonctions de 

manutentions et de levages Lorsque les conditions d'adhérence sont difficiles ou que l'espace 

de déplacement est réduit (tunnel) on leur préfère les chargeuses sur chaînes. Les 

caractéristiques de ces machines sont limitées de 150 à 200 Kw ce qui impose des godets de 

faible capacité, 3 à 4 m3. Grâce à leur polyvalence leur utilisation est fréquente dans les 

travaux de terrassements en zone urbaine, de fondations, et de démolition. En fonction de son 

nombre d'heures de marche la chargeuse peut être utilisée successivement à des tâches de 

contraintes plus faibles. On utilisera d'abord les machines neuves en extraction puis, au delà 

de 12000 à 15000 heures, en reprise de stock et enfin en réserve. [4] 

a : profondeur de cavage 

b : hauteur de position de transport 

c : hauteur godet horizontal 

d : hauteur de vidage, godet à 45° 

e : portée  

 

Fig.VI.1 : Les chargeuses sur pneus. [4] 
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1.2 Les conditions de travail de chargeuses sur pneus sur chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.VI.2 : la plate forme max de travail de la chargeuse sur pneus CAT 988F. 

Largeur minimale du gradin au niveau du sol fixe  

                                            (VI.1) 

 
Où : 

: Diamètre des roues ; ; 

: Rayon du cercle de braquage basé sur l’extérieur du godet de l’engin ; ; 

: Largeur du remblai supérieur ou égale de diamètre des rouer D  (compris dans la largeur 

du gradin   ) ;  

: Hauteur du remblai ou du rail de sécurité supérieur ou égale 0.5  diamètre des roues 

D ;  

 La charge utile de la chargeuse ne doit pas dépasser 50% de la charge limite 

d'équilibre statique au braquage maximum de la machine pour le travail considéré. 

Charge limite d'équilibre : Effort exercé au centre de gravité de la charge nominale du godet à 

partir duquel les roues arrière décollent du sol. [4] 

1.3 Méthode d’exploitation   

1.3.1 Extraction et chargement 

La chargeuse extrait les matériaux du tas abattu pour les roches massives ou directement dans 

le cas de roches alluvionnaires et les charge dans des tombereaux. Pour ce travail il est 

recommandé de ne pas avoir de godet de taille inférieure à 4 m3  sauf conditions particulières 

ou très faible débit. Il existe en effet des ratios économiques limites entre la capacité du 

tombereau et le volume du godet. Dans cette configuration de travail le tombereau se placera, 

l'arrière au tas, avec un angle d'environ 45°. La position relative chargeur / tombereau sera 
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telle que le parcours (d) soit minimum. Cette distance dépend du rayon de braquage maximum 

de la machine. 

 
Fig.VI.3 : Position de chargement de la chargeuse sur pneus. [4] 

2. Les pelles hydrauliques 

 Cet autre type de pelles a connu ces dernières années un développement considérable. 

Initialement conçues pour les chantiers de travaux publics ces machines se sont imposées en 

carrière et découverte grâce à leur souplesse d'emploi due à la transmission hydraulique. 

Les possibilités de travailler en butte ou en rétro à diverses hauteurs offre au mineur un choix 

de solutions techniques qui en font un outil polyvalent. Par ailleurs sa force de pénétration 

élevée ainsi que le mouvement de cavage du godet conduit assez fréquemment. 

 La suppression de l'abattage à l'explosif et par voie de conséquence une diminution 

significative du coût d'extraction. Enfin, la précision et la souplesse de manœuvre du godet, sa 

course plane au sol, sa possibilité d'attaquer à la hauteur voulue pour disloquer les matériaux 

ou purger un front d'abattage sont autant d'élément qui contribuent à son développement. 

Les caractéristiques principales des pelles hydrauliques sont : 

 Une bonne aptitude au cavage et à la pénétration au tas 

 La possibilité de travailler en butte ou en rétro 

 Une assez bonne mobilité et des possibilités de franchissement importantes. 

 Une faible pression au sol 

 Des commandes hydrauliques qui facilitent les déplacements, la rotation de la 

tourelle, les mouvements de la flèche et du godet. 

 Un bon remplissage du godet 

 Des temps de cycle court 

 La possibilité de trier les matériaux (chargement sélectif) 

 Une durée de vie importante de 20.000 à 30.000 heures. [4], [5] 
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 Actuellement la pelle hydraulique est le produit le plus fabriqué et le plus vendu dans 

le monde. Chaque constructeur se doit d'avoir une gamme la plus complète et la plus large 

possible. En outre ces machines ont investi de nombreux domaines qui vont de la démolition 

aux manutentions de ferrailles au chargement et déchargement des bateaux des trains etc.… 

Les machines qui nous intéressent ont des godets qui vont de 2 à 12 m3 avec des poids de 25 à 

200 t et des puissances de 150 à 850 kW. On trouve cependant en standard pour les mines à 

ciel ouvert des machines de taille bien supérieure avec des godets de 25 à 30 m3 et des 

puissances de 2000 kW pour un poids total voisin de 500 t. 

Au cours des 15 dernières années la taille et la capacité des pelles hydrauliques ont 

constamment augmenté pour prendre la place des pelles à câbles et plus récemment des 

chargeuses. Elles sont devenues des concurrentes efficaces de ces dernières lorsque la 

mobilité n'est pas une nécessité première. En terrassement elles ont remplacé, associées à des 

tombereaux, le couple bouteur, chargeuse fréquemment utilisé il y a encore quelques années. 

Actuellement la pelle hydraulique est la machine la plus fabriquée et la plus vendue dans le 

monde. Elle a investi de nombreuses activités annexes telles que la démolition, les 

chargements et déchargements de bateaux de train, les manutentions de bois, le dragage en 

rivière etc... Dans ce chapitre nous nous intéresserons qu'aux pelles hydrauliques d'un poids 

supérieur à 25 tonnes qui sont généralement affectées aux travaux d'extraction et de 

découvertures en mines à ciel ouvert et carrières.[4], [5], [15] 

 

 

Rappel technologique 

A- châssis à chaînes 

B- tourelle 

C- flèche ou bras 

D- vérin de flèche 

E- balancier 

F- vérin de balancier 

G- vérin de godet 

H- godet monobloc 

I- moteur et pompes hydrauliques 

Fig.VI.4 : pelle hydraulique en bute sur chenilles. [4] 
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2.1 Les conditions de travail Les pelles hydrauliques sur Chantier  

Pelle excavatrice mobile 

 
Fig.VI.5 : La plate forme max de travail de la pelle à pneus. 

Largeur minimale du gradin au niveau du sol fixe  

                      (VI.2) 

Où : 

B : largeur du châssis ; 

C : changement par l’arrière ;  

: Diamètre des roues ; 

E : distance par rapport au pied de la paroi supérieur ou égale 1 mètre   

: Largeur du remblai supérieur ou égale de diamètre des rouer D  (compris dans la largeur 

du gradin   ) ; 

: Hauteur du remblai ou du rail de sécurité supérieur ou égale 0.5  diamètre des roues D, 
[4] 

Pelle excavatrice sur chenilles 

 
Fig.VI.6 : La plate forme max de travail de la pelle sur chenilles KOMAT’SU 413. 

Largeur minimale du gradin au niveau du sol fixe  

                                    (VI.3) 
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Où : 

B : Largeur du châssis ; B=4.5 m ; 

C : Changement par l’arrière ; C=6 m ; 

: Hauteur du châssis; D=1.5 m 

E : distance par rapport au pied de la paroi supérieur ou égale 1 mètre   

: Largeur du remblai supérieur ou égale hauteur du châssis D (compris dans la largeur du 

gradin   ) ;  

: Hauteur du remblai ou du rail de sécurité supérieur ou égale 0.5  hauteur du châssis D 

En aucun cas le godet de la pelle ne doit surplomber la cabine de conduite du tombereau. 

Cette interdiction est également valable lors des manœuvres de positionnement du tombereau 

sous la pelle. [4] 

2.3 Les modes d’extraction 

La productivité d'une pelle hydraulique dépend étroitement du mode de travail  d’opté. 

Chaque mode de fonctionnement comporte un certain nombre de règles qui influent très 

fortement sur la productivité de la machine. Ces règles seront rappelées ci-après. 

 Règles de chargement en "rétro" 

 L'angle de rotation doit être minimal 

 La hauteur de coupe (H) doit être telle que le godet se remplisse à refus en une seule 

passe 

 Le plan de roulage doit être situé au niveau, de chargement ou au niveau de travail. 

Toute position intermédiaire est à éviter 

 La distance horizontale (course plane) doit être au moins égale à 2 fois le rayon du 

godet au niveau de chargement. [5], [10], [9] 

 

 

 

 

 

 

Fig.VI.7 : position de travail de pelle en rétro. 

2.4 Positionnement des tombereaux 
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1ère méthode : positionnement "rétro" Le schéma ci-contre montre la position relative de la 

pelle et du tombereau. Dans cette configuration l'angle de rotation de la pelle est très faible de 

l'ordre de 30° et le cycle de chargement est court. Par contre le positionnement du tombereau 

requiert un peu d'habitude et d'adresse car la visibilité vers l'arrière est mauvaise. 

 

 

 

 

 

 

Fig.VI.8 : 1ère méthode positionnement rétro. 

2ème méthode : Positionnement "rétro" (Drive by) Dans méthode dite du "drive by" 

(positionnement direct) le conducteur du tombereau se présente face à la pelle, il bénéficie 

donc d'une excellente visibilité. Il incurve sa trajectoire, schéma ci-contre en fonction de la 

position de la pelle sur le tas pour venir se placer en bordure du talus de telle façon que le 

godet se trouve à la verticale du centre de gravité de la benne avant d'avoir atteint une rotation 

de 90°. Des angles compris entre 60 et 90° sont corrects. Le tombereau n'est pas parallèle au 

talus. Cette méthode augmente un peu l'angle de rotation mais le positionnement est beaucoup 

plus simple et rapide. [4] 

 
Fig.VI.9 : 2ème méthode positionnement direct. 

3ème Méthode : positionnement "en butte" Le roulage et le chargement sont au même niveau. 

La manœuvre consiste à placer le tombereau au plus près de l'abattage de telle façon que le 

godet, en position de déchargement se trouve au centre de gravité de la benne. Des angles de 

rotation compris entre 90°et 110° sont corrects. [4] 
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Fig.VI.10 : 3ème Méthode positionnement en butte. 

Par rapport au tas en cours de chargement, la pelle se placera perpendiculairement et à une 

distance égale à 2 fois le rayon du godet. Le chargement coté gauche est préférable. Le 

conducteur du tombereau ayant un contact visuel permanent sur les manœuvres du conducteur 

de pelle. Afin de réduire les temps improductifs de changements de tombereaux on peut 

alterner les chargements à gauche et à droite de la pelle. [4] 

4ème Méthode : Découverte 

En découverture ou si la configuration de l'exploitation le permet, il est possible d'utiliser la 

méthode " drive-by ". Le positionnement est très rapide et facile. Le débit de la pelle est 

notablement augmenté. Cette méthode de travail est particulièrement recommandée lorsque la 

machine assure à la fois l'extraction et le chargement. C'est fréquemment le cas en 

découverture. On choisira alors la largeur de la passe (P) égale à environ 1 fois ½ le rayon de 

giration de la pelle. [4] 

 
 

Fig.VI.11 : 4ème Méthode positionnement (drive-dy). 
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3. Analyse des processus de chargement  
  Production planifiés (chapitre II) 

Production 

annuelle du 

minerai 

 

période 

Minerai Stérile Masse-rocheuse 

t m3 t m3 t m3 

 

150.000 

Par an 150.000 53.200 525.000 201.900 675.000 255.100 

Par jour 590 210 2.060 790 2.650 1.000 

Par poste 295 105 1.030 395 1.325 500 

 

3.1 Choix de l’engin de chargement  

Le chargement dans la carrière Ain-Zazia s’effectue par deux type d’engins de chargement 

pelle hydraulique « KAMAT’SU 413 » et chargeuse  sur pneus « CATRPULLAR 988F »  

 D’âpre  les caractéristiques mécanique et physique des roches de la carrière et la 

puissance des engins de chargement et la production planifies en détache la pelle en travail 

dans chantier de stérile et la chargeuse en travail en chantier de minerai. [2]  

 Pour le minerai  

Durée  de cycle réel de processus de chargement  [13] 

Le cycle de travail d’une chargeuse correspond aux opérations suivant : 

1. Enfoncement du godet le front ; 

2. Mouvement de la chargeuse à changée ; 

3. Déchargement du godet ; 

4. Mouvement de la chargeuse à vide. 

 Temps de cycle de la chargeuse est  déterminé de la façon suivante : 

                                  (VI.4) 

Où : 

: Durée de chargement du godet ; 

: Durée de parcours de chargeuse chargée vers le lieu de déchargement en secondes  

                                                                (VI.5) 

 Où : 

: La longueur de parcours de la chargeuse vers le lieu de déchargement varie         

  dans la carrière   ; 



 Chargement des roches                                                                                             Chapitre IV 
 

Estimation de la Rentabilité de la Chaine de production. 
Ouverture un nouveau gisement AIN ZAZAI –Mine de fer BOUKHADRA-   70 
 

: La vitesse de parcours en charge,  

 
: Durée de déchargement du godet,   

Et dans la carrière    

: La durée de parcours à vide le lieu de chargement, sec 

                                           (VI.6) 

Où : 

: La longueur de parcours à vide vers le lieu de chargement, =22 m ; 

: vitesse de parcours à vide,  

 
La durée de parcours à vide vers le lieu de chargement pratique dans la carrière égale à 8 Sec 

donc :  

 
Avant de choisir une chargeuse, il faut d’abord examiner la capacité du godet en tenant 

compte de la production journalière : 

3.2 La capacité de  godet de la chargeuse 

Pour assurer la production souhaitée par l’entreprise il est préférable d’utiliser une chargeuse 

CAT988F à une capacité de godet de   

Pour un meilleur choix de type de chargement utilisé on est obligé de calculer la capacité de 

godet de la chargeuse : 

                                                 (VI.7) 

Où : 

: La production planifiée par jour, ; 

: Le temps d’un cycle du chargement,  ; 

: Coefficient de foisonnement,  ; 

: la masse volumique,  ; 

: Coefficient de remplissage du godet, ; 

: Durée d’un poste de travail,  ; 

: Coefficient d’utilisation de la chargeuse,  
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Donc :  

 Donc le choix de chargeuse à gode  et une production planifiée par 

jour, n’pas rentable. 

4. Calcul de la capacité du temps mort pendant un poste de travail 
4.1Temps morts planifiés 

 Temps de prise de poste,  ; 

 Temps de pause de déjeuné, ; 

 Temps de remise de poste . 

Alors : 

 
4.2 Temps mort non planifiés 

La quantité du temps mort non planifiés durant un poste de travail ont pour cause : 

 L’indiscipline des ouvriers ; 

 Les pannes de matériels soient au chargement, soit au transport ; 

 Les retards des camions. 

Le temps mort non planifié représente : 

 Le temps supplémentaire de la prise du poste   ; 

 Le temps supplémentaire de remis de poste ; 

 Temps supplémentaire de déjeuné ; 

 Temps de retard du camion un poste   ; 

 Arrêt du travail sans cause . 

5. calcul de la valeur réel de coefficient d’utilisation de la chargeuse. [13] 

Le coefficient d’utilisation réel de la chargeuse ou bien aucun engin minier déterminé par la 

formule suivante : 

                                 (VI.8) 

Où : 

: Temps effectif de chargement, est déterminé par la relation suivante : 

 

 



 Chargement des roches                                                                                             Chapitre IV 
 

Estimation de la Rentabilité de la Chaine de production. 
Ouverture un nouveau gisement AIN ZAZAI –Mine de fer BOUKHADRA-   72 
 

: Durée poste de travail  ; 

: Temps mort planifié et non planifié pendant un poste de travail  

La valeur réelle du coefficient d’utilisation est :  

 
 

6. Calcul du rendement  réel d’exploitation de la chargeuse. [13], [5] 

6.1 Rendement par poste 

Le rendement d’exploitation postier de la chargeuse  est déterminé par la formule suivante : 

                                         (VI.9) 

Où : 

: Capacité du godet de la chargeuse ; 

: Le temps d’un cycle du chargement,  ; 

: Coefficient de foisonnement,  ; 

: Coefficient de remplissage du godet ; 

: Durée d’un poste de travail,  ; 

: Coefficient d’utilisation de la chargeuse,  

Donc : 

 
: la masse volumique,  ; 

 
6.2 Rendement réel de la chargeuse par jour  

                                                         (VI.10) 

  

6.3 Rendement réel de la chargeuse par année 

                                                        (VI.11) 

 
6.4 Calcul du nombre réel des chargeuses nécessaire pour la carrière Ain-Zazia 

Le nombre des chargeuses nécessaire pour réaliser le chargement de minerai de fer déterminé 

par la formule suivante : 



 Chargement des roches                                                                                             Chapitre IV 
 

Estimation de la Rentabilité de la Chaine de production. 
Ouverture un nouveau gisement AIN ZAZAI –Mine de fer BOUKHADRA-   73 
 

                         (VI.12) 

Où : 

: Production annuelle de carrière (voir tableau II.1) 

: Rendement d’exploitation de la chargeuse réel par année  

: Coefficient de réserve ; ; 

 
Tableau VI.1 : Récapitulatif  du rendement de la chargeuse. 

Désignation  valeur unité 

Durée d’un poste de travail 8 heure 

Temps mort non planifié 3 heure 

Temps mort planifié 1 heure 

Somme des temps morts  4 heure 

Durée d’un cycle de la chargeuse 55 sec 

Coefficient d’utilisation de la chargeuse  0.5 / 

Rendement réel postier    
Rendement réel journalier   
Rendement réel annuel   
Nombre nécessaire 

des chargeuses 

Pa =150 000    t 1 chargeuse 

Pa = 200 000   t 2 chargeuse 

Pa=  300 000   t 2 chargeuse 

 

 Pour le stérile  

La production annuelle en : 

1. 525.000 t ; 

2. 700.000 t ; 

3. 1050.000 t. 

Calcul la capacité de gode de pelle : 

                                           (VI.13) 

Où : 

: La production planifiée par jour,  ; 
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: Le temps d’un cycle du chargement,  ; 

: Coefficient de foisonnement,  ; 

: la masse volumique,  ; 

: Coefficient de remplissage du godet, ; 

: Durée d’un poste de travail,  ; 

: Coefficient d’utilisation de la pelle,  

Donc : 1.31   

 Donc le choix de pelle à gode  et une production planifiée par 

jour, n’pas rentable. 

6.5 Calcul de la capacité du temps mort pendant un poste de travail. [13], [5] 

D’âpre les conditions des travaux des engins de chargement la capacité du temps mort si le 

même. La valeur réelle du coefficient d’utilisation est :  

 
6.6 Calcul du rendement  réel d’exploitation de la chargeuse 

6.6.1 Rendement par poste 

Le rendement d’exploitation postier de la pelle  est déterminé par la formule suivante : 

                                  (VI.13) 

Où : 

: Capacité du godet de la pelle ; 

: Le temps d’un cycle du chargement,  ; 

: Coefficient de foisonnement,  ; 

: Coefficient de remplissage du godet ; 

: Durée d’un poste de travail,  ; 

: Coefficient d’utilisation de la pelle,  

Donc : 

 
: la masse volumique,  ; 

 
6.6.2 Rendement réel de la pelle par jour  
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                                    (VI.14) 

  

6.6.3 Rendement réel de la pelle par année 

                                       (VI.15) 

 
6.7 Calcul du nombre réel des pelles nécessaire pour la carrière Ain-Zazia 

Le nombre des pelles nécessaires pour réaliser le chargement de stérile déterminé par la 

formule suivante : 

                                       (VI.16) 

Où : 

: Production annuelle de carrière (voir tableau II.1) 

: Rendement d’exploitation de la pelle réel par année  

: Coefficient de réserve ; ; 

 
Tableau VI.2  Récapitulatif  du rendement de la pelle. 

Désignation  valeur unité 

Durée d’un poste de travail 8 heure 

Temps mort non planifié 3 heure 

Temps mort planifié 1 heure 

Somme des temps morts  4 heure 

Durée d’un cycle de la pelle 30 sec 

Coefficient d’utilisation de la pelle  0.5 / 

Rendement réel postier    
Rendement réel journalier   
Rendement réel annuel   
Nombre nécessaire 

des pelles 

Pa =525.00    t 1 pelle 

Pa =700.000 t 1 pelle 

Pa=  1050.000   t 1 pelle 
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Le choix de moyenne de chargement dans la mine de boukhadra n’pas rentable avec la 

production  planifié si le choix qui influer à plusieurs facteur : 

 Les dimensions   des engins plus grands. 

 Augmentation la consommation des carburent et la briefaient 

 Cout d’achat des engins augmenté.   

 

   



 
 

Chapitré V 
Transport des 

roches 
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 Un des processus principaux dans les mines à ciel ouvert est le transport des minéraux 

utiles et des roches stériles, dont le pourcentage dans le prix de revient total d'exploitation 

atteint 30 70% (in KOVALENKO, 1974). [5], [7] 

 Le transport à ciel ouvert prédétermine le mode d'ouverture du gisement, le choix de la 

méthode d'exploitation, des équipements miniers, le mode de mise à terril...etc. 

Le but principal du transport de carrière est le déplacement de la masse minière des chantiers 

aux points de déchargement qui sont les terrils pour les roches stériles et les stocks ou les 

trémies de réception des usines de traitement pour les minéraux utiles. 

Le choix du type de transport dépend des propriétés des minéraux utiles et des roches stériles, 

des conditions géologiques du gisement, des dimensions des exploitations, de sa profondeur, 

de la distance du transport et du rendement de la mine à ciel ouvert. 

Dans les exploitations à ciel ouvert contemporaines du monde entier, on applique largement le 

transport par camion. Il est répandu lors de l'exploitation des gisements compliqués, de la 

construction et de l'approfondissement des fosses minières. La grande efficacité du transport 

sur roue des minéraux utiles et roches stériles sur une distance relativement courte, la 

simplicité de construction des engins de transport, la manœuvrabilité, la possibilité de 

surmonter la pente élevée, la simplicité d'organisation de travail caractérisent fort bien cette 

méthode de transport. [8] 

1. Transport des roches par camion  
 Le transport dans une carrière est un procédé technologique adopté pour le 

déplacement de la matière abattue du chantier vers le point de déchargement. 

Le transport dans la carrière prédéterminer dans une large mesure ; le mode d’ouverture du 

gisement, la méthode d’exploitation et le mode de la mise à terrils ; c’est un processus 

complexe de fait que certaines cas, les dépenses y compris de 70% du pris de revient du 

minerai extrait, elle est caractérisé par : 

- le débit à transporter ; 

- la distance comprise entre le front de travail et le point de déchargement ; 

- la matière à transporter. 

 En fonction de ces éléments qu’on choisira la solution la mieux à adopter pour chaque 

cas particulier, qui tient compte aussi des conditions topographique du site choisi. 

        Le transport par camion est le plus répandu dans les carrières contemporaines. II est 

rationnel de l’appliquer lors de l’exploitation des gisements compliqués ,de la construction et 

de l’approfondissement des carrières, et l’exploitation sélective. [5], [6] 
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2. Les caractéristiques de cette méthode de transport sont  

 La grande efficacité du transport des minéraux utiles et roches stériles sur la 

distance relativement courte : 

 La simplicité de construction des engins de transport  

 La manœuvrabilité.  

 La possibilité de surmonter la pente élevée. 

 Le présent chapitre est une prestation de la méthode de 

calcul du transport par camion.  

3. Travaux de transport Ain-Zazia 
Le stérile est transporté jusqu’au terril extérieur, et le minerai jusqu’au concasseur où les 

stocks d’homogénéisation. Pour ce fait on emploi des camions  « Marque : CATERPILLAR 

773 D ». Le tableau suivant montre le calcul de la distance moyenne de transport pour chaque 

étape et le nombre de camions nécessaires. [1], [2], [3]. 
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Tableau V.1 : Distance de transport du stérile. [1] 

Année 
Niveau de la 

carrière 

Niveau du 

terril 

Volume 

transporte mt 

Distance de 

transport Km 

Travail de 

transport mt. 

Km 

construction 
962 970 405 0.4 162 

950 945 115 0.6 69 

total / / 520 0.5 231 

 

974 970 325 0.6 195 

962 970 333 0.5 167 

950 945 268 0.6 161 

938 945 281 0.7 197 

total / / 1207 0.6 720 

 

 

 

962 945 26 0.9 23 

950 945 520 0.9 468 

938 945 564 1.0 564 

926 945 465 1.0 465 

total / / 1575 1.0 1520 

 

 

 

 

962 970 189 0.7 132 

650 945 348 1.4 487 

938 945 348 1.4 487 

926 930 680 1.3 884 

914 930 1210 1.3 1573 

902 930 962 1.4 1347 

890 930 369 1.6 590 

878 930 26 2.1 55 

total / / 4132 1.4 5555 

 

 

878 930 69 2.1 145 

766 930 33 2.1 69 

total / / 102 2.1 214 
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Tableau V.2 : Distance de transport du minerai. [1] 

Année 
Niveau de la 

carrière 

Volume 

transporte mt 

Distance de 

transport Km 

Travail de 

transport mt. Km 

 
950 192.5 1.5 289 

938 227.5 1.4 319 

total / 420.0 1.45 608 

 
938 367.7 1.4 515 

926 82.3 1.3 107 

total / 450.0 1.38 622 

 

950 24.3 1.5 37 

938 1.2 1.4 2 

926 510.5 1.4 715 

914 358.9 1.4 502 

902 233.9 1.3 304 

890 666.9 1.3 867 

878 4.3 1.5 6 

total / 1800 1.35 2433 

 
878 487.4 1.5 731 

866 105.0 1.5 158 

total / 592.4 1.50 889 

La distance de transport de minerai est presque est constante ; et on prend pour la période une 

moyenne L=1.4 Km. 
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Tableau V.3 : Caractéristiques techniques et géométriques du camion CATERPILLAR 773 D   

N° Caractéristiques techniques valeurs Unités 

01 Marque : CATERPILLAR 773 D 3 camion 

02 Puissance du moteur (Diesel) 691 ch 

03 Le poids net (à vide) 40.188 T 

04 Charge utile max 45.5 T 

05 Capacité de la benne du camion  34.1 m3 

06 Vitesse de translation maxi « avant » 65.08 Km/h 

07 Rayon de braquage du camion 11 m 

08 La largeur du camion 5.07 m 

09 La longueur du camion  09,96 m 

10 La hauteur du camion 04,38 m 

 

 

 

 

Fig. V.1 : Caractéristique géométrique du camion CATEREPILLARD 773 D. [2] 
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4. Les conditions de circulation du camion sur les tranchées d’accès 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. V.2 : La plate forme max de travail du camion de carrière CAT 773D. 

                                      (V.1) 

 
Où : 

: Largeur minimale du gradin au niveau du sol fixe 

B : largeur du châssis ; B=4.5m ; 

D : diamètre des roues ; D=2.1 m ; 

E :  0,5 x D (espace libre) ; E  1 m 

F :  1,5 x D, mais au moins 2 m (distance entre les roues, les chenilles par rapport au bord de 

la paroi d’abattage fixe) ; F  3.15 m 

: Largeur du remblai  diamètre des roues D (compris dans la largeur du 

gradin ) ; ; 

: Hauteur du remblai  0,5 x diamètre des roues D ; . 

Rail de sécurité 

Les rails de sécurité doivent être adaptés aux véhicules de transport utilisés. 

: Largeur du rail de sécurité  diamètre des roues D (compris dans la largeur du 

gradin ) 

: Hauteur du rail de sécurité  0,5 x diamètre des roues D. 

Bloc de roches 

On peut utiliser, au lieu d’un rail de sécurité ou d’un remblai, des blocs de roches de taille 

équivalente. [4] 
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2. Analyse des processus du transport en conduction de la mine de 

BOUKHADRA   
2.1 Temps de cycle moyen  
La durée de cycle moyen est déterminée par la formule suivante : 

; min                               (V.2) 

Où : 

    : La somme de durée des cycles de chargement ; min 

      = = Tc1 + Tc2 + Tc3 +……. +Tcn                                                        (V.3) 

Où : 

       =16189 sec 

n: Le nombre de cycles effectue par poste de travail, n = 16 cycles. 

Alors : 

    =16 min + 51s 

Donc : la durée de cycle moyen Ťc ≈ 17 min. 

2.2 La distance de transport  

 La trajectoire de camion jusqu’au point de déchargement  «concasseur GP 120» aller 

jusqu’ à 1400m. 

Pour le 2éme cycle la chargeuse est déplacée à un autre point pour aplanir la route, pour cela le 

camion a pris un grand temps d’attente. 

2.3 Détermination de la quantité du temps mort durant un poste du travail «Tm» 

 Le temps mort pendant un cycle de travail peut être planifie ou bien non planifie. 

 Temps morts non planifie pendant un poste de travail  

 La quantité du temps-mort non planifie durant un poste de travail ont pour causes : 

 L’indiscipline des ouvriers, les pannes de matériel soit de chargement ou bien transport, 

attente des camions au niveau de concasseur par ce qu’il est bloqué par les hors gabarits. 

 Le temps mort non planifie où : 

 Temps supplémentaire de la prise de poste «t1», aller jusqu’à 30 min. 

 Temps supplémentaire de déjeuné «t2», aller jusqu’à 30 min. 

 Temps d’attente des camions au niveau de concasseur «t3», aller jusqu’à 32 min. 

 Arrêt du travail sans cause «t4», aller jusqu’à 1h+30 min. 
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 Temps supplémentaire de remise de poste «t5», aller jusqu’à 30 min. 

 

Alors : 

   = t1 +t2 + t3 +t4 + t5 = 30+30+32+90+30 ≈ 3h+32min =212min 

     = 212min. 

 Temps-mort planifie pendant un poste de travail : 

 Généralement le temps morts durant un poste du travail représente comme suivant : 

 Temps de prise de poste, t6 =15 min. 

 Temps de pause déjeuné, t7 =30 min. 

 Temps de remise de poste, t8 =15 min. 

Donc : 

 = t6 + t7 + t8 

 =15+30+15= 1h 

 =60 min. 

Tableau V.4 : Récapitulatif des temps morts pendant un poste. 

Temps morts  Tm  N° Valeur  Unité Cause Somme  

N
on

 p
la

ni
fie

 

t1 30 Min Supplémentaire de prise de poste 

   
   

3h
 

+ 
32

 

m
in

=2
12

 

t2 30 Min Supplémentaire de déjeuné 

t3 32 Min Blocage du concasseur 

t4 90 Min Indiscipline des ouvriers 

t5 30 Min Supplémentaire de remise de poste 

pl
an

ifi
e 

t6 15 Min Prise de poste 

60
 m

in
 

t7 30 Min Pause déjeuné 

t8 15 Min Remise de poste 

La quantité des temps morts pendant un poste de travail c’est : 

Tm = +  

  = 60min. 

 = 212 min. 

Tm = 212 + 60 Alors : 

Tm = 272 min. 

2.4 Calcul de la valeur réel de coefficient d’utilisation du camion par poste de travail  
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 Le coefficient d’utilisation réel du camion donné par la façon suivante : 

 

                               (V.4) 

Où :  

 Teff : temps effectif du processus de transport pendant un poste de travail. Il est 

déterminé en fonction du temps morts et la durée de postes, il est exprime en (min) ou en 

(heurs) et détermine par la formule suivante : 

Teff = Tp - Tm 

Où : 

Tp : Durée d’un poste de travail en h, Tp= 8h =480 min. 

Tm : temps-morts pendant un poste de travail en min, Tm =272 min. 

Teff = 480 – 272 =208 min. 

    

   

               La valeur réelle du coefficient d’utilisation est égale à 43% 

2.5 Calcul le nombre de godet dans une benne d’après le volume.  [12] 

                                                  (V.5) 

: Coefficient d’irrégularité du travail de l’excavateur,  ; 

: Volume de la benne du camion (m3),  ; 

: Volume du godet m3 ; ; ; 

Coefficient du remplissage du godet ( .  

 Pour le chargeur    et   pour la pelle  

2.6 Calcul le nombre de godet dans une benne d’après la charge 

                                    (V.6) 

Capacité de charge nominale du camion (t)  ; 

Coefficient de foisonnement des roches (1.7 ; 

Densite en place des roches égales 2.7 t/m3 . 

 Pour le chargeur    et   pour la pelle  

2.7 Calcul le nombre de godet pour le chargement du camion 
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                                   (V.7) 

: Nombre de godet dans une benne d’après la charge ; 

: Nombre de godet dans une benne d’après le volume.  

 Pour le chargeur    et   pour la pelle  

 

2.8 Calcul le coefficient d’utilisation de capacité de la charge  

                                               (V.8) 

 Pour le chargeur    et  pour la pelle  

2.9 Calcul le coefficient d’utilisation de la capacité du volume  

                                                  (V.9) 

 Pour le chargeur    et  pour la pelle  

2.10 Calcul de capacité de la charge du camion  

                                 (V.10) 

 Pour le chargeur m=51.84 t  et pour la pelle m=45.36 t 

2.11 Calcul la masse total du camion chargé  

                                         (V.11) 

Capacité de charge réelle du camion t 

La masse de camion à vide (T), T 

 Pour le chargeur  et pour la pelle  

2.12 Calcul la durée de parcours du camion en  estimée la vitesse max 

                      (V.12) 

Où : 

 Duré de chargement ; 

Durée de déchargement,  

Durée de trajet en chargée   

: Durée de trajet à vide  

 
2.13 Calcul de productivité d’exploitation du camion (tableau V.5)  
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                                   (V.13) 

Duré de poste, h  

Coefficient d’utilisation de camion,  

2.14 Calcul le parcours total du camion par poste (tableau V.5) 

                                                     (V.14) 

La distance moyenne chargée, 1.4  

 

2.15 Calcul de la vitesse du camion chargé (tableau V.5) 

                                                 (V.15) 

Temps de parcours en charge,   

 
2.16 Calcul de la vitesse du camion vide 

                                                   (V.16) 

Temps de parcours à vide,   

 
2.17 Calcul de la vitesse critique d’après le dérapage dans les virages  

                          (V.17) 

Accélération de la pesanteur (m/s2) . 

Rayon de virage (m), R=11 m ; 

Coefficient d’adhérence transversale (0.3  

Transversale de la route dans le virage (0.02  

7.77 m/s 

2.18 Calcul le rendement du camion par poste  

                                          (V.18) 

2.19 Calcul le rendement par jour (tableau V.5) 

                                                 (V.19) 

 Nombre de poste de travail,  

2.20 Calcul le rendement annuel (tableau V.5) 
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                                         (V.20) 

2.21 Calcul le nombre de camion (tableau V.5) 

Dans le cas une seule chargeuse 

                                               (V.21) 

2.22 Calcul le nombre du camion total (tableau V.6) 

                                                   (V.22) 

 

2.23 Calcul le trafic de la route 

                                   (V.23) 

 Productivité planifié par jour, 

Dure de poste purement de travail, 05.5 h 

: Nombre de poste par jour,  

2.24 Calcul l’intensité de circulation par heur 

                                   (V.24) 

2.25 Calcul le trafic journalier de la route  

                                      (V.25) 

L : longueur de la route, L=1.4 km ; 

2.26 Distance total parcourus par tous les camions  

                                   (V.26) 

2.27 Consommation de carburant par poste 

                                        (V.27) 

 Consommation de carburant par heur, A= 135 litre/km ; 

: Consommation de carburant pendant le manœuvre ; 

: Consommation de carburant pendant le graissage ; 

 Consommation de carburant pendant hiver, = 1.1 ; 

2.26 Consommation des huiles et graisse 

                                   (V.28) 

=coefficient de consommation (d’après  l’expérience   = 0.07) 
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Tableau V.5 : Détermination du nombre de camions. [1] 

paramètres U construction Stérile minerai 

Production par 

poste 
t 2040 1370 1030 2060 50 392 295 590 

Distance de 

transport 
Km 0.5 0.6 1.0 1.4 2.1 1.4 1.4 1.4 

Charge utile t 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 

Temps de 

chargement 
min 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Temps de 

manœuvres 
min 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 

Temps de 

déchargement 
min 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Vitesse 

moyenne de 

transport 

Km/h 15 15 16 18 20 18 18 18 

Temps de 

parcours 
min 4.0 4.8 7.5 9.3 12.6 9.3 9.3 9.3 

Temps de cycle min 10.0 10.8 13.5 15.3 18.6 16.3 16.3 16.3 

Durée de travail 

effectif 
min/p 390 390 390 390 390 390 390 390 

Nombre de 

voyage 
nb 39 36 28 25 21 24 24 24 



Transport des roches                                                                                                   Chapitre V                                                                            
 

Estimation de la rentabilité de la chaine de production 
Ouverture un nouveau gisement AIN-ZAZIA-Mine de BOUKHADRA-                                                              89 
 

Rendement du 

camion 
t/p 1190 1100 850 760 640 730 730 730 

Nombre de 

camions utilisés 
nb 1.72 1.25 1.21 2.71 0.08 0.54 0.4 0.81 

 

 

 

 

 

 

Tableau V.6 : Le nombre nécessaire des camions est donne ci-dessous. [1] 

Période 

Ans 

Nombre des camions par poste Nombre des camions 

avec réserve stérile minerai total 

construction 1.72 - 1.72 2 

 1.25 0.54 1.79 2 

 1.21 0.40 1.61 2 

 2.71 0.81 3.52 4 

 0.08 0.40 0.48 1 
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Préambule. [17] 

 L'objectif de la mine de BOUKHADRA est une tolérance « zéro accident » et « zéro 

maladie professionnelle ». La participation de tous les travailleurs présents sur le site 

(employés de la mine de BOUKHADRA, sous-traitants et travailleurs temporaires) est vitale 

pour atteindre cette cible.  

Ces Consignes Générales de Santé et de Sécurité sont applicables à tous les sous-traitants qui 

exécutent des travaux sur un site du Groupe de la mine de BOUKHADRA qu’il s’agisse de 

travaux de construction bâtiment et génie civil ou encore de travaux maintenance.  

Dans l'hypothèse où une entreprise effectuant des travaux sur les sites de la mine de 

BOUKHADRA ne s'impliquerait pas dans des programmes d'amélioration efficaces de la 

Santé/Sécurité au travail, de la mine de BOUKHADRA en tirerait toutes les conséquences 

dans le cadre de leurs relations commerciales.  Les présentes Consignes Générales de Santé et 

de Sécurité rappellent les principales obligations en vigueur dans les sites du Groupe de la 

mine de BOUKHADRA, sous réserve et dans le respect des réglementations nationales.  Ces 

consignes ont pour but d'appeler l'attention des sous-traitants sur les risques principaux 

rencontrés sur un site de la mine de BOUKHADRA et de les aider à mettre en œuvre les 

mesures et dispositifs de prévention. L'objectif étant la suppression d'accidents, ou d'incidents 

au cours de la réalisation des travaux.  Les interventions sur un site de la mine de 

BOUKHADRA sont exécutées par des sous-traitants spécialistes des travaux qui leur sont 

confiés. Leur responsabilité demeure pleine et entière vis-à-vis de leur personnel. Elles 

doivent s'assurer que les entreprises en sous-traitance et le personnel intérimaire qu'elles 

utilisent connaissent et appliquent les Consignes Générales de Santé et de Sécurité. Les 

obligations que les sous-traitants ont envers leurs salariés s'étendent à tous les salariés qu'ils 

affectent aux travaux, notamment leurs salariés intérimaires et leurs propres sous-traitants. 

Les travaux, quels qu'ils soient, doivent être réalisés dans le respect :  

 Des lois ;  

 De la réglementation propre à la profession à laquelle appartiennent les sous-traitants ;  

 Des règles et dispositions particulières du site de la mine de BOUKHADRA ;  

 De la politique Santé, Sécurité de la mine de BOUKHADRA, des standards sécurité 

du Groupe et de l'engagement de la Direction en matière de sécurité du site de la mine 

de BOUKHADRA.  
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Il appartient aux responsables des sous-traitants d'établir leur politique sécurité. Ils s'assurent 

de sa déclinaison au sein de leur entreprise et remettent annuellement cette politique aux 

représentants du site de la mine de BOUKHADRA. 

Par ailleurs, ils s'engagent à prendre en compte, à communiquer et à faire respecter par leur 

personnel toutes les prescriptions des présentes conditions générales.  

Le sous-traitant s'engage, tant pour le montage que pour les essais, à proposer toutes les 

mesures supplémentaires qui concourent à améliorer la sécurité. 

3. Généralités 

3.1 Préparation des travaux et organisation des chantiers 

 Pré-qualification des sous-traitants  

Pour être sélectionné pour travailler sur un de la mine de BOUKHADRA, le sous-traitant qui 

doit exercer une activité à risque doit passer à travers un processus de pré-qualification. Celui-

ci inclut l’examen de l’historique des performances santé, sécurité du sous-traitant ainsi que 

l’obligation de posséder un système de management de la santé et sécurité efficace.  

 Procédure antérieure à l’offre  

Chaque sous-traitant potentiel doit communiquer les risques possibles générés par le travail 

pour lequel il postule chez de la mine de BOUKHADRA et recevoir les consignes sécurité du 

site qu’il devra respecter.  

 La sélection du sous-traitant  

L’offre de chaque sous-traitant doit contenir un plan santé et sécurité identifiant les risques. 

L’examen des offres doit tenir compte du contenu de ce plan sécurité.  

 La sous-traitance en cascade  

Les entreprises extérieures sous-traitantes de premier niveau doivent faire approuver leurs 

propres sous-traitants par le site de la mine de BOUKHADRA. Tous les sous-traitants, quel 

que soit leur niveau, doivent suivre le processus de pré-qualification et de sélection. Toutes 

les spécificités contractuelles concluent entre de la mine de BOUKHADRA et le sous-traitant 

de premier niveau s’appliquent également aux sous-traitants de ce dernier.  

 Procédure antérieure au début des travaux  

De la mine de BOUKHADRA organise une réunion, avant le début des travaux, avec le sous-

traitant sélectionné. L’objectif est d’étudier l’analyse des risques réalisé par ce dernier des 

travaux qu’il doit réaliser, en tenant compte des risques potentiels amenés par les activités du 

sous-traitant ainsi que du site de la mine de BOUKHADRA.  
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Si plusieurs sous-traitants travaillent au même moment, au même endroit ou à proximité les 

uns des autres, ils doivent tous assister à cette même réunion préalable aux travaux, afin de 

prévoir les mesures nécessaires pour gérer les risques générés par les possibles interférences 

entre les activités des différents sous-traitants et du dite de la mine de BOUKHADRA.  

Les actions santé et sécurité nécessaires doivent être mises en place pour assurer la sécurité 

des personnes et des biens pendant les travaux. L’entreprise responsable de sa mise en œuvre 

doit être désignée pour chacune de ces actions.  

En cas de changement susceptible d’affecter les conditions de santé ou de sécurité, le site de 

la mine de BOUKHADRA et le ou les sous-traitants concernés doivent participer à une 

nouvelle réunion afin d’adapter les actions santé et sécurité initialement prévues à la nouvelle 

situation.  

 Surveillance et feedback  

Le site de la mine de BOUKHADRA audite les chantiers des sous-traitants et organise avec 

eux des réunions de suivi de leurs performances santé et sécurité. Des plans d’actions doivent 

être définis et mis en œuvre par le sous-traitant pour améliorer ses résultats et corriger ses 

écarts. La mise en œuvre de ces plans d’actions sera suivie au cours de revues périodiques.  

Toutes les données santé et sécurité doivent être conservées et entrent en ligne de compte 

lorsque le où le sous-traitant postulent pour une sélection ultérieure.  

Le site de la mine de BOUKHADRA réalise une inspection finale ainsi qu’une 

évaluation des performances santé et sécurité pour les travaux réalisés par le sous-traitant. Les 

résultats sont formalisés et conditionnent le fait qu’il soit maintenu ou retiré de la liste des 

sous-traitants pré-qualifiés du site. 

3.2 Représentant du site de la mine de BOUKHADRA  

Pour chaque sous-traitant, il doit y avoir un représentant de la mine de BOUKHADRA dont le 

travail consiste à s’assurer que l’entreprise concernée respecte son obligation contractuelle de 

posséder et mettre en œuvre un système de management de la santé et sécurité pour le travail 

qu’elle doit réaliser.  

Le représentant de la mine de BOUKHADRA doit posséder l’autorité, les compétences et les 

moyens pour représenter le site. Il a en charge la coordination des sous-traitants qui eux 

assument la responsabilité des travaux qui leur ont été confiés.  
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3.3 Représentant du sous-traitant 

Avant le début des travaux, le responsable légal du sous-traitant doit désigner la personne qui 

représentera son entreprise auprès du site de la mine de BOUKHADRA. Celui-ci doit en 

principe rester sur le site pendant les travaux qu’il supervisera.  

Le représentant du sous-traitant assume, dans le cadre de sa mission, au minimum les tâches 

suivantes : 

 Représenter le sous-traitant pour toutes les questions relatives au contrat, assumer la 

direction et la responsabilité des travaux dans le respect du contrat ;  

 recevoir les instructions de la mine de BOUKHADRA au nom de son entreprise. 

Toutes les remarques, instructions ou questions écrites que de la mine de BOUKHADRA 

souhaite voir prendre en compte par le sous-traitant et qui sont remises à son représentant sont 

réputées avoir été portées à la connaissance du sous-traitant ;  

 assurer, avant le début des travaux, que le personnel concerné a bien reçu les 

instructions et formations nécessaires en matière de santé et sécurité ;  

 confirmer par écrit au représentant du site de la mine de BOUKHADRA que tous les 

outils et équipements que le sous-traitant utilisera sur le site de la mine de BOUKHADRA 

pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés le seront conformément aux règles de 

sécurité ;  

 prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et de la réglementation, 

des consignes santé et sécurité de la mine de BOUKHADRA ainsi que du contrat qui le lie 

avec de la mine de BOUKHADRA ;  

 prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité et la bonne 

discipline pour tous les personnes qu’il fait pénétrer sur le site, y compris les visiteurs  

 fournir à toutes les personnes qu’il fait travailler sur le site de la mine de 

BOUKHADRA les EPI nécessaires et s’assurer qu’ils sont correctement utilisés.  

Le représentant du sous-traitant doit s’assurer que tous les salariés occupés aux travaux sur le 

site de la mine de BOUKHADRA comprennent les législations, règles et procédures de 

sécurité qu’ils doivent respecter.  

Il doit veiller à leur respect par tous.  

Le représentant du sous-traitant doit posséder les compétences, connaissances ainsi que 

l’expérience suffisante dans les activités qui ont été confiées à son entreprise.  
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Il doit rester sur le site de la mine de BOUKHADRA pendant toute la durée des travaux, sauf 

s’il est remplacé par une personne désignée par son entreprise et présentant les mêmes 

qualités.  

3.4 Consignes générales du site 

Toute personne qui vient à violer l’une des règles susvisées doit faire l’objet d’une procédure 

disciplinaire qui peut conduire jusqu’à son exclusion du site de la mine de BOUKHADRA.  

Toute personne ayant participé à une bagarre ou un quelconque chahut peut faire l’objet d’une 

exclusion du site de la mine de BOUKHADRA où de tels agissements sont formellement 

interdits. Ces comportements doivent être immédiatement rapportés au représentant de la 

mine de BOUKHADRA.  

Il est interdit de dormir à son poste de travail ou dans les ateliers.  

Toute personne dont le comportement est anormal et présente un danger pour sa sécurité ou 

celle des autres personnes doit être immédiatement retirée de sa situation de travail et prise en 

charge.  

3.5 Mesures à mettre en place  

Tous les salariés du sous-traitant occupé sur le site de la mine de BOUKHADRA doivent 

avoir les compétences nécessaires pour faire leur travail et avoir reçu les formations 

nécessaires. Ils doivent être managés et leur travail supervisé et ils doivent avoir reçu toutes 

les informations nécessaires pour accomplir cette tâche en sécurité. Ils doivent être conscients 

des risques auxquels leur travail sur le site de la mine de BOUKHADRA est susceptible de les 

exposer et avoir les moyens nécessaires pour se protéger et gérer ces risques.  

3.6 Environnement  

Le représentant du sous-traitant s'engage à informer son personnel de la réglementation en 

vigueur en matière d'environnement ainsi que de l'exigence du site de la mine de 

BOUKHADRA et à les faire respecter. 

Conformément à la réglementation sur la lutte contre la pollution, aucune émission polluante 

(gaz ou particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants) dans l'atmosphère et 

aucun déversement d'eaux polluées et de tous produits polluants (chimiques, bactériens, 

mécaniques ou radioactifs) dans les canalisations, égouts, rivières et sur le sol du site, ne 

pourront être effectués.  

Il est strictement interdit, à cause des risques d'explosion, de déposer des corps creux 

(bouteilles de gaz, réservoirs, bidons vides...) dans les bennes à déchets métalliques ou sur le 

parc à ferrailles.  
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Le sous-traitant doit évacuer, à sa charge, ses déchets à l'extérieur du site, dans des centres de 

traitement agréés. 

4. Circulation à l’intérieur du site   

4.1 Modalités d’accès et circulation routière  

Chaque site de la mine de BOUKHADRA définit les règles de circulation sur l'ensemble du 

site (intérieur et extérieur des bâtiments).  

Les sous-traitants doivent obtenir l'autorisation de rentrer sur le site et respectent les règles de 

circulation qui leur ont été communiquées. Ils ne font pénétrer sur le site que des véhicules ou 

engins en bon état et conformes aux réglementations en vigueur.  

Les conducteurs doivent en toutes circonstances respecter :  

 Les prescriptions de circulation du Code de la Route, et les autorisations spécifiques 

de transport si nécessaires ;  

 Les prescriptions imposées par la signalisation des itinéraires empruntés dans le site, 

notamment les limitations de vitesse, les priorités, les interdictions de dépassement, les 

signaux d'arrêt... ;  

 Les indications données par les agents éventuellement placés à cet effet pour régler la 

circulation.  

Seules les voies officielles sont utilisables sur le site, ainsi que les passages et allées piétonnes 

autorisés.  

4.2 Circulation piétonne  

L'accès dans les halles se fera obligatoirement par les portes piétonnes.  

Le personnel se déplaçant à pied sur le site de la mine de BOUKHADRA doit utiliser les 

passages spécifiques. Il ne doit pas circuler en dehors des zones et circuits autres que ceux qui 

lui ont été indiqués.  

4.3 Transport de matériaux 

Lorsque le transport de matériaux ou de marchandises est susceptible de dégager des 

poussières ou des particules gênantes pour les autres usagers ou de nature à polluer les voies 

de circulation et les autres véhicules, obligation est faite à l'entreprise de transport, soit 

d'utiliser des véhicules aménagés (cuves, containers, réservoirs), soit de boucher 

soigneusement l'orifice du véhicule provoquant les échappées de matière. Le sous-traitant 

assume la responsabilité des transports de matériaux au départ ou à destination du site de la 

mine de BOUKHADRA et s’assure qu’il n’y a pas de risque de pollution atmosphérique, ni 

de risque pour l’environnement ou les personnes du fait de ces activités de transport. Les 
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véhicules concernés doivent être en état de conformité par rapport à la réglementation et la 

législation.  

Toute infraction à cette disposition peut entraîner l'interception et la consignation immédiate 

du véhicule ou de l'engin par les services de surveillance du site de la mine de 

BOUKHADRA. En cas de récidive, le retrait de l'autorisation de circuler du véhicule et du 

conducteur sera immédiat. Les nettoyages et réparations des dommages sont à la charge du 

sous-traitant. Tout sous-traitant surpris à contrevenir à ses dispositions verra ses véhicules 

expulsés et interdits de circulation sur le site de la mine de BOUKHADRA jusqu’à ce que les 

réparations et remises en état mises à sa charge aient été réalisées et approuvées par le site de 

la mine de BOUKHADRA. 

Tous matériaux ou marchandises répandus accidentellement sur les voies et routes seront 

évacués au plus tôt par le sous-traitant qui prendra, si nécessaire, des mesures de balisage et 

de sécurité et avertira le service de surveillance du site de la mine de BOUKHADRA. 

4.4 Aires de stationnement et d’entretien  

Le stationnement des véhicules doit se faire sur les aires et parkings du site de la mine de 

BOUKHADRA réservés à cet effet. Le stationnement doit toujours s'effectuer le véhicule 

dirigé vers la sortie, notamment dans les voies sans issue.  

Pour les véhicules, engins ou chariots automoteurs utilisés par le sous-traitant conformément 

aux règles convenues avec le site, les aires de stationnement et d'entretien seront définies avec 

les représentants du site de la mine de BOUKHADRA.  

Sauf cas exceptionnel, le stationnement des véhicules (camionnettes, camions...etc..) est 

strictement interdit dans les halles. L'accès est autorisé uniquement à des fins de chargement 

et (ou) déchargement de matériel à vitesse lente et, dans ce cas, les feux de position doivent 

être allumés. 

4.5 Protection de revêtement des chaussées  

Les engins de chantier qui ne seraient pas munis de pneumatiques ou de bandages pleins 

caoutchoutés ne sont autorisés à pénétrer dans l'établissement que portés par des remorques 

elles-mêmes munies de pneus. C'est le cas notamment pour les engins à chenilles métalliques 

(pousseurs, grues, excavateurs), les rouleaux compresseurs ou compacteurs à bandages 

métalliques, susceptibles de dégrader la chaussée.  

Toute infraction à ces dispositions entraînerait une demande d'indemnisation à l'encontre du 

sous-traitant. 
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4.6 Signalisation des véhicules  

4.6.1 Pièces de grande longueur  

Une attention particulière sera portée au transport de tôles à plat, ou de pièces de faible 

section visible qui pourraient ne pas être perçues par les autres usagers et les induire en erreur 

sur le gabarit réel de chargement (feux de déplacement obligatoires et protection des coins par 

coussins). 

4.6.2 Véhicules ou engins de gabarit exceptionnel  

Lorsque des véhicules ou engins ont une largeur exceptionnelle, ils doivent se conformer à la 

réglementation du site de la mine de BOUKHADRA et à l'autorisation spécifique de 

transport. 

4.6.3 Signalisation  

Les engins de chantier doivent être propres, équipés d’une signalisation adéquate et 

conformes aux règles de sécurité et à l'environnement. 

4.6.4 Manœuvres sans visibilité  

Lorsque le conducteur d’un véhicule ou engin quelconque doit exécuter une manœuvre et 

notamment une manœuvre de recul dans des conditions de visibilité insuffisante, une 

personne doit, soit par la voix, soit par des signaux, d’une part diriger le conducteur, d’autre 

part avertir ou faire avertir les personnes intervenant dans la zone où évolue le véhicule. Pour 

éviter tout risque d’écrasement, toutes les dispositions seront prises pour garantir l’absence de 

personne dans les zones d’évolution situées entre le véhicule manœuvrant et les obstacles 

fixes. 

Toute manœuvre doit être exécutée très lentement. 

Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d’une benne de camion ou 

d’un engin de transport. L’utilisation d’une personne pour aider à la manœuvre est obligatoire, 

mais en mettant en œuvre toutes les dispositions nécessaires à la mise en sécurité des 

personnes et à une distance suffisante pour éviter, à tout moment, tout danger d’écrasement. 

Avant d’exécuter ses opérations, il est obligatoire de s’être assurer du bon fonctionnement des 

systèmes lumineux et sonores de sécurité du véhicule. Ceux-ci devront être utilisés pendant 

les manœuvres. 

4.6.5 Contrôles  

En cas d'infraction aux règles de circulation, les représentants du site de la mine de 

BOUKHADRA, ou les agents de surveillance du site sont habilités à immobiliser 

immédiatement tout véhicule ou engin ne satisfaisant pas aux prescriptions légales et 
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réglementaires de circulation ou aux présentes consignes, et à imposer les corrections 

nécessaires. 

4.6.6 Véhicules lents  

Ils sont tenus, lors de tous déplacements, d'avoir une signalisation parfaitement visible. 

5. Secours en cas d’accident, d’incident ou d’incendie   
5.1 Consignes générales en cas d’accident    

Le représentant du sous-traitant doit s’assurer que tous les accidents, incidents et presque 

accidents survenus dans le cadre des travaux qui ont été confiés à son entreprise, sont 

immédiatement rapportés au représentant du site de la mine de BOUKHADRA.  

Tout témoin d'un accident de travail doit mener deux actions essentielles : 

5.1.1 protéger  

-Se protéger soi-même, s'il y a danger, pour pouvoir intervenir si nécessaire ;  

-Supprimer la cause du danger et s'assurer de sa neutralisation, soustraire la victime si un 

danger la menace ;  

-S'il n'y a pas de danger, ne rien toucher.  

5.1.2 Alerter (ou faire alerter) 

 Les secouristes les plus proches ;  

 Les secours dont les coordonnées sont précisées dans les procédures et documents de 

sécurité (infirmerie interne ou autres) transmis aux sous-traitants.  

Les règles d'alerte:  

 Préciser la raison de l'appel et indiquer le lieu de l'accident. La personne ayant appelé 

demande de se faire répéter les renseignements ;  

 Donner un point de rendez-vous facilement repérable ;  

 Attendre les secours.  

5.2 Consignes générales en cas d’incident   

Tout « fait dangereux » survenu inopinément sur les lieux de travail et qui n’a pas eu de 

conséquence sur l’intégrité physique des personnes doit être déclaré et analysé afin d’engager 

des actions correctives. S’il y a un risque imminent, il y a lieu de prendre des mesures 

immédiates pour éviter l’accident.  

Dans tous les cas, il faut contacter un responsable du secteur et, selon le site, remplir un 

imprimé spécifique permettant de gérer l’incident (ou presque accident).  

Le sous-traitant doit s’assurer que chacune de ses équipes de travail possède bien le nombre 

de secouristes (formés et titulaire du diplôme) requis par la loi. 
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5.3 Consignes générales en cas d’incendie  

5.3.1 Prévention 

Toute personne qui découvre une circonstance pouvant occasionner un incendie, doit avertir 

ou faire avertir le représentant du site de la mine de BOUKHADRA. 

5.3.2 En cas d’incendie 

Dans tous les cas, toute personne découvrant un début d'incendie et si elle ne peut seule en 

assurer l'extinction immédiate, doit garder son sang froid et donner l’alerte.  

La personne doit indiquer clairement :  

 Son nom et le numéro de téléphone du lieu d'appel ;  

 La raison de l'appel, le lieu de l'incendie et la nature du combustible ;  

 S'il y a des blessés ;  

 De se faire répéter les renseignements.  

Le personnel commencera immédiatement à combattre l'incendie à l'aide du matériel 

disponible à cet effet. 

5.4 Consignes générales en cas d’évacuation  

En cas de nécessité, l'évacuation du personnel devra se faire conformément aux consignes 

particulières du site. 

6. Protections collectives et individuelles  

6.1 Protections collectives  

Lors de l'adoption de mesures de sécurité, il faut privilégier les protections collectives. Tous 

les risques mis en évidence lors de la préparation des travaux doivent être éliminés ou faire 

l'objet de mesures préventives appropriées.  

Exemples : 

 Garde-corps au bord d'une ouverture ;  

 Echafaudage pour les travaux en hauteur ;  

 Ecran autour des soudeurs à l'arc …  

6.2 Equipements protection individuelle 

Le sous-traitant fournit à son personnel et à ses salariés intérimaires les articles nécessaires à 

leurs protections et les forme à leur utilisation, notamment : 

 Le casque (avec jugulaire pour travaux de montage et les travaux en hauteur) ;  

 Des chaussures de sécurité ;  

 Des gants ;  

 Des lunettes adaptées (soudure, meulage,...) ;  
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 Des harnais de sécurité pour les travaux en hauteur ;  

 Du matériel de protection contre le gaz ;  

 Des protections antibruit ;  

 Des masques anti-poussière ;  

 Et tout article nécessaire à la protection individuelle.  

Le sous-traitant veille à ce que chaque équipement soit toujours adapté à la nature de 

l'opération envisagée, en état d'utilisation immédiate et qu'il soit effectivement porté. 

En matière d'équipements de protection individuelle, les sous-traitants respecteront les 

consignes en vigueur dans le site de la mine de BOUKHADRA. 

Les moyens de protection individuelle sont à la charge du sous-traitant, sauf matériel 

spécifique au site de la mine de BOUKHADRA. Auxquels cas, les modalités de mise à 

disposition et l'utilisation sont prévues dans les documents de sécurité établis avec le sous-

traitant. Les employés du sous-traitants occupés sur le site de la mine de BOUKHADRA 

doivent être aisément identifiables (vêtements de travail spécifique à l’entreprise avec logo ou 

autre). 

7. Organisation des travaux 

7.1 Implantation du chantier  

Il appartient au site de la mine de BOUKHADRA de délimiter le secteur d'intervention et de 

matérialiser ou faire matérialiser les zones à risques. Il sera précisé, dans les documents de 

sécurité établis avec le sous-traitant, ce qui doit être fait et par qui. 

Dans ce secteur, le sous-traitant signale son chantier. Il place les moyens de signalisation et de 

protection concernant la prévention de ses risques propres (par exemple : travaux en hauteur 

par pancartes, travaux de fosses et fouilles entourées de protections de résistance suffisante, 

chantier visible de nuit …). 

Pendant toute la durée des travaux, chaque sous-traitant doit prendre toutes les dispositions 

pour assurer la sécurité des espaces de circulation. En particulier par la mise en place de 

garde-corps résistants autour des ouvertures qu'il a pratiquées. 

7.2 Utilisation des locaux d’hygiène  

Le personnel des sous-traitants doit disposer de sanitaires, vestiaires et locaux de restauration. 

Ces locaux peuvent être mis à disposition par le site de la mine de BOUKHADRA ou fournis 

et mis en place par le sous-traitant lui-même.  
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S'ils sont mis à disposition par le site de la mine de BOUKHADRA, le représentant du site de 

la mine de BOUKHADRA précisera leur emplacement et les conditions d'utilisation dans les 

documents de sécurité établis avec le sous-traitant pour la réalisation des travaux.  

S'ils sont fournis par le sous-traitant, ils seront implantés à l'endroit indiqué par le représentant 

du site de la mine de BOUKHADRA. Le représentant du sous-traitant devra fournir au 

représentant du site de la mine de BOUKHADRA une attestation de conformité de ces locaux 

vis-à-vis des exigences légales.  

Ces locaux devront, de plus, répondre aux exigences spécifiques éventuelles du site de la 

mine de BOUKHADRA. Les documents de sécurité établis avec le sous-traitant porteront 

mention de cette mise en place de locaux par le sous-traitant 

7.3 Mine en sécurité des chantiers –consignation- condamnation autorisation de travail  

Les procédures mises en place dans les sites définissent les conditions de mise en sécurité des 

chantiers et de délivrance d’autorisation de travail. Cette mise en œuvre est généralement 

effectuée par le personnel du site de la mine de BOUKHADRA. Dans le cas où cette mise en 

œuvre est confiée à un sous-traitant, cela doit être précisé contractuellement. Cette opération 

se fera dans les règles de l’art, par du personnel qualifié, sous la maîtrise et la responsabilité 

du sous-traitant. 

Il est rappelé que la mise en sécurité d’un chantier comprend l’ensemble des mesures de 

sécurité nécessaires pour qu’un travail envisagé puisse être exécuté sans risque. 

7.4 Raccordement sur les réseaux de fluides  

Tout branchement sur les réseaux de fluide d'un site de la mine de BOUKHADRA est soumis 

à l'autorisation préalable du représentant du site. 

7.5 Travaux effectues de nuit, ou dans un lieu isole, ou a un moment ou l’activité du 

secteur d’intervention est interrompue  

Le responsable du sous-traitant doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun salarié 

ne travaille isolément en un point où il ne pourrait pas être secouru à bref délai en cas 

d'accident. Ils doivent avoir avec eux un moyen de communication efficace pour pouvoir 

alerter un autre employé de leur entreprise qui a été désigné. 

7.6 Prêt et utilisation d’engins ou de matériel appartenant au site de la mine de 

Boukhadra   
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7.6.1 Prêt de matériel 

En sa qualité de spécialiste, le sous-traitant dispose de l’intégralité de l’outillage et/ou 

équipement nécessaire à sa prestation sur le site de la mine de BOUKHADRA. Cet outillage 

et/ou équipement doit être en parfait état de conformité avec la réglementation en vigueur et 

les règles de l’art. Le sous-traitant ne doit l’utiliser que conformément à sa destination 

technique. Cependant compte tenu du contexte industriel, le site de la mine de 

BOUKHADRA pourra exceptionnellement mettre à la disposition du sous-traitant certaines 

installations, notamment de manutention, lui permettant de réaliser la prestation sur le site de 

la société. Les installations mises à la disposition du sous-traitant par le site de la mine de 

BOUKHADRA, dans le cadre de sa prestation sur le site de la mine de BOUKHADRA, sont 

mentionnées dans les documents de sécurité établis avec le sous-traitant et font l’objet de 

clauses de mises à disposition spécifiques, précisant les modalités d’utilisation, les limites 

d’intervention, les conditions d’entretien et de contrôle des appareils mis à disposition.  

Le site de la mine de BOUKHADRA s’engage à ce que les installations mises à disposition 

soient en parfait état de fonctionnement. Cependant, le sous-traitant est tenu de s’assurer, à ses 

frais directement ou par tiers habilité, de leur bon état de fonctionnement avant toute 

utilisation par son personnel. Le site de la mine de BOUKHADRA n’a aucune obligation et 

responsabilité relatives à la bonne utilisation des installations mises à la disposition du sous-

traitant.  

Le sous-traitant est tenu d’assurer l’information et la formation de son personnel relatives à 

l’utilisation des installations mises à disposition. 

7.6.2 Utilisation d’engins de la mine de Boukhadra par des agents de sous-traitant 

Dans les conditions prévues au contrat et dans les documents de sécurité établis avec le sous-

traitant, les engins de manutention pourront exceptionnellement être mis à disposition du 

sous-traitant à condition que l'agent, d'au moins 18 ans du sous-traitant, soit nommément 

désigné par son employeur qui se sera assuré :  

Qu'il est apte médicalement ;  

Qu’il dispose des autorisations nécessaires ;  

Qu’il a reçu une formation sur les consignes d'utilisation et sur les éventuelles particularités 

de l'engin de manutention de la part du site de la mine de BOUKHADRA.  

Le sous-traitant désigne un chef de manœuvre formé et responsable du bon amarrage des 

charges et de la transmission des ordres, si nécessaire. 
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7.6.3 Utilisation d’engins de la mine de Boukhadra conduits par un agent de la mine 

pour le complet d’un sous-traitant   

Dans cette hypothèse, les documents de sécurité établis avec le sous-traitant doivent 

obligatoirement préciser qui assurera la direction des travaux ainsi réalisés. 

7.7 Surveillance des biens du sous-traitant 

Le sous-traitant prend les dispositions de nature à assurer la surveillance de son matériel, de 

ses installations, lotissements, zones de travail et de stockage. Il informe le site de la mine de 

BOUKHADRA des mesures adoptées. 

7.8 Rangement et évacuation 

7.8.1 Pendant les travaux 

Les outils et les matériaux restant sur les chantiers sont rangés à chaque interruption 

journalière de travaux, à l'initiative du sous-traitant, pour qu'ils n'encombrent pas les passages 

ou ne risquent pas de tomber en contrebas. 

7.8.2 En fin de travaux 

Le sous-traitant évacue tous les matériaux et débris, nettoie et remet le chantier en état.  

Il enlève ses bouteilles de gaz et tous les outillages ou matériels dangereux. Il est responsable 

des dommages corporels et/ou matériels notamment entraînés par l'abandon sur un chantier 

d'une bouteille de gaz ou d'un matériel dangereux. 

Il rebouche soigneusement toutes les ouvertures pratiquées.  

Dans le cas où le sous-traitant n'a pas procédé au nettoyage de ses chantiers, le site de la mine 

de BOUKHADRA se réserve le droit de l'exécuter ou de le faire exécuter aux frais du sous-

traitant. 

7.8.3 Apres achèvement des travaux  

Le sous-traitant doit informer le représentant du site de la mine de BOUKHADRA de 

l'achèvement des travaux.  

Il rend le cas échéant :  

L'autorisation d'accès ;  

La ou les attestation(s) de consignation ou autorisation(s) de travail.  

8. Travaux particuliers  

8.1 Travaux en hauteur 

Les travaux en hauteur doivent être effectués dans le respect des prescriptions légales et 

réglementaires applicables. 
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8.1.1 Signalisation 

Tout travail en hauteur est signalé par des panneaux visiblement placés à la limite des zones 

dangereuses. Ces panneaux sont mis en place par le sous-traitant, sauf spécification contraire 

convenue entre le site de la mine de BOUKHADRA et le sous-traitant.  

8.1.2 Travaux sur toiture 

Les travaux sur toiture doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur, en 

particulier pour ce qui concerne les moyens de prévention mis en place (garde-corps des 

échafaudages utilisés, rambardes, mains courantes sur la toiture, échelles de couvreur, 

dispositifs permettant de ne pas prendre directement appui sur des matériaux de résistance 

insuffisante, interdiction de travailler sur des toits glissants).  

L’accès aux toitures des sites de la mine de BOUKHADRA est interdit. Lorsque l’accès est 

nécessaire, une autorisation préalable doit être délivrée par le représentant du site de la mine 

de BOUKHADRA. Cette autorisation sera donnée quand les précautions particulières définies 

entre le site de la mine de BOUKHADRA et le sous-traitant auront été mises en œuvre.  

8.1.3 Travaux sur ponts roulants et chemins de roulement  

Pour tous les travaux, le ou les ponts ou la section de chemin de roulement se trouvant dans le 

secteur d’intervention doivent être « hors exploitation ».  

L’accès aux ponts roulants et aux chemins de roulement n’est autorisé par le représentant du 

site de la mine de BOUKHADRA qu’après accord du service exploitant les ponts.  

Lorsque des travaux de construction, d’installation, de réparation ou d’entretien de quelque 

nature que ce soit sont effectués à proximité d’un appareil de levage, tout mouvement de cet 

appareil est interdit tant que des travailleurs se trouvent occupés dans la zone dangereuse.  

Toutefois, lorsqu’il est absolument nécessaire de mettre l’appareil en mouvement, hors de son 

service, en vue d’effectuer certains travaux spéciaux, ces travaux doivent être faits sous la 

direction d’un surveillant qualifié.  

L’intervention d’un surveillant qualifié est également obligatoire lors des travaux nécessitant 

l’accès au voisinage des conducteurs nus sous tension.  

8.1.4 Echafaudage et échelles 

Les échafaudages  

Les échafaudages ou tout moyen équivalent sont obligatoires lorsque la réglementation 

l’exige. Ils doivent être conformes à la réglementation en vigueur.  

Des mesures doivent être prévues pour éviter tout risque de collision notamment par engins et 

ponts.  
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Si des appareils électriques autres que très basse tension sont utilisés sur un échafaudage, la 

mise à la terre de l’échafaudage est obligatoire.  

Les échelles  

Les échelles sont utilisées conformément aux prescriptions légales et réglementaires.  

Les échelles sont faites dans des matériaux non conducteurs (fibre de verre ou bois …) dans 

les sous-stations électriques, métalliques ou en matériaux non conducteurs ailleurs.  

Il est rappelé qu’une échelle n’est pas un poste de travail mais un moyen d’accès.  

8.2 Transport ou élévation de personnel  

Le transport ou l’élévation de personnel ne doit se faire qu’avec des appareils spécialement 

conçus à cet effet et répondant aux prescriptions légales et réglementaires.  

Le personnel chargé de sa mise en œuvre devra être titulaire d’une attestation de formation à 

la conduite de ce type d’engin et titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par son 

employeur après une formation d’adaptation à la conduite de l’engin qui lui est confié. 

8.3 Travaux de levage 

8.3.1 Les engins de levage 

Les appareils de levage mus mécaniquement et/ou à mains, utilisés sur les chantiers par le 

sous-traitant, doivent être en bon état et être régulièrement vérifiés, conformément aux 

prescriptions légales et réglementaires.  

Le sous-traitant sera en possession des certificats de vérification initiale et de contrôles 

périodiques établis par un organisme agréé en ce qui concerne le matériel utilisé, qu’il soit ou 

non sa propriété.  

Si au cours des travaux, des risques d’interférence entre différents engins existent, la présence 

de vigies est rendue obligatoire et la priorité entre les engins sera définie, le cas échéant, dans 

les documents sécurité établis entre le site de la mine de BOUKHADRA et le sous-traitant.  

Les ponts roulants ont priorité sur les véhicules en mouvement à l’intérieur des ateliers. Une 

vigie peut être exigée si nécessaire.  

Les câbles, chaînes, cordages et crochets seront en bon état et devront être régulièrement 

vérifiés. Notamment tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une 

déformation doit être retiré du service.  

Il est interdit de stationner ou de passer sous les charges. Le levage au-dessus des personnes 

est interdit. Les zones de manutention à électro-aimant sont à accès réglementé.  

8.3.2 Le chef de manœuvre de levage 

Le chef de manœuvre de levage est un agent désigné par son employeur.  
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Il est instruit :  

 Des règles de base de l’élingage ;  

 Des gestes et signaux conventionnels ;  

 Des consignes particulières d’exploitation ;  

 Des risques dus aux manœuvres, à l’environnement.  

 Le chef de manœuvre a pour rôle essentiel :  

 De donner les ordres de manœuvres au pontier ;  

 D’assurer la sécurité du personnel au sol.  

Un même agent ne peut pas être élingueur et chef de manœuvre simultanément mais par 

contre, il peut assurer successivement une tâche d’élingueur puis de chef de manœuvre, ou 

inversement.  

Lorsque l’élingueur est chargé de manœuvrer lui-même l’appareil de levage, à partir du sol, à 

l ‘aide d’une boîte de commande pendante, ou par télécommande, il est chef de manœuvre 

sauf si la visibilité est insuffisante.  

Le sous-traitant désignera nommément un chef de manœuvre à chaque fois qu’il aura en 

charge des opérations de levage.  

8.3.3 Haubanage 

L’usage d’engins nécessitant un haubanage est interdit sans autorisation préalable écrite du 

site de la mine de BOUKHADRA. Il est interdit d’utiliser une voie ferrée comme attache de 

hauban. Il en est de même pour tout autre point de résistance trop faible tel que conduites 

aériennes, poteaux, supports de lignes, engins de travaux publics, etc…  

Aucun haubanage ne doit engager le gabarit de libre passage. Au cas où les gabarits de libre 

passage seraient engagés, le sous-traitant doit obtenir une autorisation du site de la mine de 

BOUKHADRA et doit mettre en place les panneaux de signalisation nécessaires. 

8.4 Travaux de fouille 

Les fouilles ou tranchées ne peuvent être entreprises sans l’accord écrit du bureau d’études du 

site de la mine de BOUKHADRA. Celui-ci signalera au sous-traitant l’existence dans le sol 

de câbles électriques ou de tuyauteries.  

Le déplacement éventuel et non prévu de canalisations ou câbles électriques sera à la charge 

du site de la mine de BOUKHADRA mais le sous-traitant ne pourra se prévaloir de la gêne 

causée et sera responsable des détériorations et accidents provenant de son fait. L’approche 

des ouvrages enterrés se fera obligatoirement manuellement.  
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Les contraintes admissibles sur le sol et les contraintes sous les ouvrages et les fondations sont 

déterminées par le sous-traitant et sous sa responsabilité. Le sous-traitant renonce à tout 

recours contre le site de la mine de BOUKHADRA pour les renseignements fournis à ce sujet 

et qui sont donnés, en tout état de cause, à titre indicatif.  

Les fouilles et tranchées doivent respecter les prescriptions légales et réglementaires.  

8.5 Travaux sur plancher 

Lorsque des ouvertures sont pratiquées sur des planchers, un garde-corps résistant doit 

supprimer tout risque de chute. Le sous-traitant en charge des travaux veillera à ce que toutes 

les dispositions préventives soient mises en œuvre.  

Lorsque des caillebotis sont posés ou démontés, un mode opératoire précisera les règles 

d'intervention. Tout risque de chute sera pris en compte et des mesures de prévention 

adéquates mises en œuvre par le sous-traitant chargé des travaux tels que : garde-corps 

résistants, interdiction d'accès, signalisation, éclairage, balisage.  

8.6 Travaux en milieu confine (puits, fosses, égouts, cuves, réservoirs, citernes, 

accumulateurs de matière,…) 

Ces travaux réputés dangereux font l'objet de prescriptions légales et réglementaires précisant 

les mesures de prévention à mettre en oeuvre.  

Ce type d'intervention doit être précédé d'une analyse permettant de définir les risques 

suivants susceptibles d'être rencontrés au cours des travaux :  

 Insuffisance d'oxygène ;  

 Présence de gaz toxique ;  

 Explosion ;  

 Ensevelissement ou noyade ;  

 Chute de hauteur ;  

 Chute d'objets ou outillages ;  

 Contact avec des produits toxiques, insalubres ou agressifs ;  

 Autres.  

Cette analyse détermine les équipements nécessaires à la protection du personnel ainsi que les 

mesures de prévention et les protections collectives à mettre en place.  

Ces travaux doivent toujours être exécutés sous la surveillance d’une ou plusieurs personnes, 

restant en permanence à l’écart de la zone de risque et munies de moyens de communication 

permettant un déclenchement rapide des secours en cas de nécessité.  
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8.7.7 Travaux sur voies ferrées 

Aucun travail sur voies ferrées en exploitation ou dans leur voisinage ne peut être entrepris 

sans accord préalable du responsable du service des voies ferrées du site de la mine de 

BOUKHADRA. Le responsable doit être aussi avisé de la fin des travaux.  

Les prescriptions légales et réglementaires en vigueur seront respectées lors des travaux 

effectués sur les voies ferrées ou dans leur voisinage immédiat. La sécurité du personnel 

affecté à ces tâches doit être assurée soit par la consignation de la ou des voies concernées, 

soit par la mise en place d'une séparation matérielle entre les zones de travail et de circulation.  

En cas d'impossibilité, des dispositions destinées à alerter le personnel de l'approche de 

véhicules doivent être prises, telles que la désignation d'une vigie (annonceur) ou la mise en 

place d'un dispositif d'annonce automatique sûr. Le sous-traitant désignera nommément un 

chef de manœuvre lorsqu'il sera chargé d'opération d'exploitation de réseaux ferroviaires. Ses 

missions sont, notamment, de surveiller la position des agents pendant leur intervention sur 

les véhicules et de mettre en place les sabots et les damiers. 

8.8 Stockage, transport, utilisation de matières inflammables ou explosives  

Les matières inflammables ou explosives employées sur les chantiers seront étiquetées 

visiblement et doivent faire l'objet d'un stockage particulier en un lieu soumis à l'approbation 

du Service de sécurité incendie du site de la mine de BOUKHADRA. Leur emploi doit être 

réglé d'un commun accord avec ce Service. Le transport et l'utilisation d'explosifs et la 

constitution ou l'exploitation des dépôts d'explosifs sont soumis à la réglementation en 

vigueur. Ils sont subordonnés à l'obtention d'un accord spécial à ce sujet.  

L'évacuation des déchets des matières inflammables ou explosives à l'extérieur du site dans 

des centres de traitement agréés est à la charge du sous-traitant et sera effectuée 

quotidiennement. L'emploi d'explosifs doit être fait suivant les prescriptions légales et 

réglementaires. Les mesures suffisantes seront prises pour éviter que le personnel ou le 

matériel ne soit atteint par le souffle de l'explosion ou par des projections.  

Des consignes écrites sont établies par le sous-traitant qui met en œuvre des explosifs. 

8.9 Travaux a proximité de métal en fusion  

Toute intervention de personnel dans les secteurs présentant un risque de projection de métal 

en fusion ne pourra être exécutée que par du personnel dûment formé par son employeur.  

Le sous-traitant devra prévoir des protections collectives (type écrans protecteurs), ainsi que 

des protections individuelles adaptées, pour son personnel.  

Tout contact de l'eau et de la matière en fusion génère des risques d'explosion très graves.  
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8.10 Travaux électriques 

L'accès aux locaux et installations électriques est réservé aux électriciens dûment habilités en 

fonction des prescriptions légales et réglementaires du site de la mine de BOUKHADRA et 

sera strictement soumis à l'autorisation du Service entretien électrique du site de la mine de 

BOUKHADRA (habilitation électrique nécessaire).  

8.10.1 Raccordements 

Les sous-traitants ne pourront être raccordés au réseau électrique du site de la mine de 

BOUKHADRA qu'après son accord. Limites de prestations et de responsabilité :  

Le site de la mine de BOUKHADRA est responsable de l'alimentation électrique jusqu'au 

raccordement ou à la prise de courant utilisée compris. Sa prestation se limite à la fourniture 

de courant à partir de la prise ou du raccordement.  

Toute intervention sur la prise ou le raccordement et leurs protections est interdite aux sous-

traitants. En aval de la prise ou du raccordement, la fourniture et la responsabilité incombent 

totalement au sous-traitant. Conception des installations des sous-traitants :  

Les armoires et coffrets électriques, ainsi que le matériel dont ils assurent l'alimentation, sont 

réalisés conformément aux règles de l'art et aux règlements en vigueur.  

Les installations doivent être vérifiées périodiquement et notamment lors de leur mise en 

service ou après avoir subi des modifications importantes.  

En cas d'incidents de matériel ou d'installations manifestement en mauvais état, le 

représentant du site de la mine de BOUKHADRA se réserve le droit d'interdire l'usage de tout 

matériel électrique en mauvais état et d'exiger un certificat de conformité établi par un 

organisme agréé pour remettre l'installation sous tension.  

8.10.2 Travaux sur équipements électriques 

Le personnel exécutant doit être formé à la connaissance des risques électriques et posséder le 

titre d'habilitation correspondant aux travaux engagés.  

Le sous-traitant n'engagera les travaux qu'après délivrance, par le chargé de consignation du 

site de la mine de BOUKHADRA, d'un titre de consignation ou d'une autorisation de travail, 

précisant la nature des travaux et la délimitation précise du chantier.  

Le chargé de consignation du site de la mine de BOUKHADRA est seul habilité à réaliser ou 

faire réaliser les manœuvres de consignation et de déconsignation, sauf cas des installations 

neuves avant réception et cas spécifique ayant fait l'objet d'un contrat particulier.  

Lorsque le personnel est appelé à travailler à proximité de conducteurs nus sous tension, ce 

personnel ne doit pas s'approcher lui-même ou approcher des outils, appareils ou engins qu'il 
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utilise ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionne à une distance 

inférieure à celle respectant les prescriptions légales et réglementaires en vigueur.  

8.11 Travaux dans zones d’utilisation de gaz et produits toxiques 

8.11.1 Gaz et produits toxiques produits par l’entreprise utilisatrice  

Pour les travaux dans des zones avec risques provoqués par des gaz et produits toxiques, des 

mesures de protection pour les personnes, les biens et l'environnement doivent être mises en 

œuvre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires et aux documents de 

sécurité.  

8.11.2 Gaz et produits toxiques utilises par le sous-traitant 

Si le sous-traitant est amené à utiliser des gaz toxiques, produits toxiques ou corrosifs, il doit 

en faire la déclaration au donneur d’ordres, ce qui ne le décharge en rien des obligations 

légales et des interdictions qui en découlent.  

Le sous-traitant devra détenir, sur les lieux d'utilisation, et faire connaître, avant les travaux, 

aux utilisateurs, aux médecins du travail en charge de son entreprise et au service médical du 

site de la mine de BOUKHADRA, les renseignements nécessaires à la prévention et à la 

sécurité par une fiche de données de sécurité concernant les gaz et produits toxiques utilisés. 

8.11.3 Cas particuliers des CMR  

 (Cancérigène, Mutagène, toxique pour la Reproduction) ET DES ACD (Agents Chimiques 

Dangereux)  

Il est interdit d’introduire sur les sites des produits CMR ou emballages ayant contenu des 

produits CMR. Par contre, dans le cas particulier où les travaux nécessitent l’emploi de CMR 

du fait de l’absence d’autres produits moins dangereux équivalents sur le marché, le sous-

traitant établira un dossier qu’il fournira au donneur d’ordre, démontrant l’extrême nécessité 

d’utiliser le produit, décrivant les mesures prises pour la santé de ses salariés et les protections 

mises en place pour éviter l’exposition des autres personnes travaillant dans le voisinage des 

chantiers, ceci en conformité avec la réglementation en vigueur dans chaque pays.  

L’utilisation des produits ACD devra faire aussi l’objet d’une analyse de risques santé et 

sécurité, aussi bien pour les personnes qui les utilisent que pour celles se trouvant dans 

l’environnement des travaux. Les mesures prévues par les prescriptions légales et 

réglementaires devront être mises en œuvre. Les récipients devront avoir leur étiquetage 

visible et seront entreposés en des lieux ne présentant aucun danger pour les personnes, les 

biens et l'environnement désignés à cet effet par de la mine de BOUKHADRA.  



Sécurité et Organisation des Travaux                                                                        Chapitre VI     
 

Estimation  de la rentabilité de la chaine de production  
Ouverture un nouveau gisement AIN-ZAZIA-Mine de BOUKHADRA- 111 
 

L'évacuation à l'extérieur de l'usine des déchets de ces produits est à la charge du sous-traitant 

et sera effectuée quotidiennement dans des centres de traitement agréés approuvés par de la 

mine de BOUKHADRA.  

8.12 Travaux en zone radioactive 

L'introduction, l'utilisation et le stockage des sources radioactives, ainsi que l'utilisation 

d'appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants, ne peuvent se faire que sous la 

surveillance d'une personne compétente désignée par et sous la responsabilité du sous-traitant. 

Celui-ci est chargé spécialement de l'application des prescriptions légales et réglementaires en 

vigueur. Cette personne compétente du sous-traitant doit se mettre en relation avec la 

personne compétente du site de la mine de BOUKHADRA et ne peut introduire, utiliser et 

stocker les sources qu'après autorisation écrite. La personne compétente du sous-traitant 

signalera tout incident susceptible de créer des risques d'irradiation ou de contamination pour 

le personnel. L'accès aux zones "contrôlées" où des radioéléments sont utilisés ou stockés par 

un sous-traitant doit être strictement interdit sauf, aux personnes "compétentes" au sens de la 

législation et ayant reçu une autorisation expresse de la personne du site de la mine de 

BOUKHADRA. Ces zones doivent être signalées par panneaux réglementaires au-delà 

desquels toute circulation est interdite.  

8.13 Travaux bruyants, moto-compresseurs et groupes électrogènes  

Les groupes moto-compresseurs de chantier et les groupes électrogènes de puissance doivent 

être conformes aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur relatives à la limitation 

du niveau sonore.  

8.14 Travaux de sablage et peinture 

Les travaux de sablage et de peinture sont signalés par des panneaux délimitant la zone 

dangereuse et portant l'inscription : "ATTENTION TRAVAUX DE SABLAGE » ou 

"ATTENTION TRAVAUX DE PEINTURE".  

Le sous-traitant balise la zone dangereuse au sol. Les dégâts occasionnés sur les installations, 

bâtiments, véhicules aux alentours du chantier sont de la responsabilité du sous-traitant.  

8.14.1 Travaux de peinture 

Les travaux de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions légales et 

réglementaires en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des 

travailleurs qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation.  
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8.14.2 Sablage 

Les travaux de sablage seront réalisés conformément aux prescriptions légales et 

réglementaires en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs 

applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de sablage au jet.  

8.15 Travaux de scellement 

Seuls les pistolets de scellement à tir indirect sont autorisés. Toutes les précautions doivent 

être prises contre les risques de projection pouvant atteindre des travailleurs voisins. Le 

personnel du sous-traitant effectuant des travaux au pistolet de scellement doit posséder les 

autorisations nécessaires.  

8.16 Travaux avec charges suspendues 

L'attention des fournisseurs et monteurs de matériels comportant des charges suspendues est 

attirée particulièrement sur la nécessité impérative de contrôler les calculs de résistance des 

supports, attaches, articulations et la nécessité de contrôler l'exécution des assemblages, que 

ceux ci soient exécutés par boulonnage, par rivetage, par soudure ou par emboîtement. Cette 

obligation s’applique notamment aux silos, trémies, réservoirs et capacités de toute nature 

sans pression, pour lesquels la réglementation ou le contrat n'aurait pas prévu de réception par 

un organisme agréé. 

En outre, la première mise en charge après montage, ou la remise en charge après travaux 

d'entretien doit être faite, après évacuation du personnel des zones où une chute accidentelle 

de la charge pourrait entraîner des accidents.  

8.17 Travaux a la chaleur  

Le sous-traitant prendra toutes dispositions pour que son personnel travaille dans de bonnes 

conditions, telles que protections individuelles adaptées, ventilation, organisation des 

rotations du personnel.  

Essais 

Lorsqu’au cours des travaux ou à la fin de ceux-ci, on procède à des essais à vide ou en 

charge de machines et équipements, toutes les dispositions doivent être prises pour maintenir 

le personnel éloigné des zones dangereuses et pour protéger celui chargé des essais.  

En particulier, le premier remplissage de silos, de trémies ou de réservoirs, la première mise 

sous tension d'installations électriques de puissance, la mise ou la remise en gaz toxiques ou 

explosifs de canalisations, et la mise sous pression de circuits hydrauliques, doivent être 

réalisés après évacuation du personnel des zones dangereuses. Seul, le personnel habilité, 
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strictement nécessaire aux essais et convenablement prévenu et protégé des risques, est 

autorisé à intervenir.  

Dans les cas des installations neuves, les attributions respectives des responsables de 

consignation et des intervenants entre le sous-traitant et le site de la mine de BOUKHADRA 

doivent être précisées dans les documents de sécurité.  

10. Visites de chantier 

Les représentants du site de la mine de BOUKHADRA, les spécialistes en matière de Sécurité 

et tout agent du site de la mine de BOUKHADRA ayant en charge le suivi du déroulement 

des travaux exécutés par des sous-traitants sont habilités à exécuter des visites de sécurité de 

chantier et établir un compte rendu de visite de chantier. Selon la gravité des observations 

enregistrées au cours de cette visite, le représentant du site de la mine de BOUKHADRA 

pourra décider d'arrêter les travaux et n'autoriser la reprise qu'après mise en œuvre des 

mesures correctives nécessaires. Ces comptes rendus de visite de chantier serviront à établir 

une cotation des sous-traitants qui sera prise en compte lors des consultations ultérieures. 

11. Cotation des sous-traitants 

Pour mesurer la politique sécurité des sous-traitants intervenant sur le site de la mine de 

BOUKHADRA et prendre en compte les résultats sécurité, les spécialistes en matière de 

sécurité et les représentants du site de la mine de BOUKHADRA peuvent réaliser un audit de 

sécurité chez les sous-traitants et établir un compte rendu d'audit. Les cotations qui résulteront 

de ces audits seront prises en compte lors des consultations des sous-traitants pour de 

nouvelles prestations.  

12. Accuse de réception des consignes générales de sante et de sécurité de la mine de 

Boukhadra pour les entreprises extérieures   

Dès réception de ce document, le sous-traitant retournera au représentant du site de la mine de 

BOUKHADRA l'accusé de réception joint mentionnant qu’il a bien reçu les présentes 

Consignes Générales de Santé et de Sécurité pour les sous-traitants sur les sites de la mine de 

BOUKHADRA et s'engage à les faire connaître et respecter par son propre personnel, ses 

intérimaires et le personnel de ses propres sous-traitants. 
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Conclusion générale 
 Au terme de notre projet de fin d’études « Estimation de la rentabilité de la chaine de 

production, Ouverture de nouveau gisement d’Ain-Zazia dans la mine de fer Boukhadra ». 

Nous somme arrivés aux conclusions suivantes : 

  A la lumière des données recueillies et de celles produites dans ce travail; l’étude 

géologique et topographique du gisement d’Ain-Zazia  a permis l’évaluation de ses réserves 

exploitables qui sont estimées à trois million tonne de minerai de fer, avec une production 

annuelle planifiée à cent cinquante mille tonne de minerai de fer et Cinq cent vingt-cinq mille 

tonne de stérile, cette production de la carrière de Ain-Zazia participée sur la production de 

minerai de fer pendant 15 ans dans la mine de Boukhadra. 

La rentabilité de la chaine de production, on à étudié les rendements des équipements de 

foration, de chargement et de transport de point de vue d’augmentation de  la production et 

pour assurer la bonne utilisation des engins ; dans les conditions de travail la carrière Ain-

Zazia ; et pour sera suivi les opérations miniers suivants : 

 Déterminer les facteurs géologiques et technico-économique miniers pour choisir  

la bonne méthode d’ouverture et d’exploitation ; 

 Calcule les paramètres essentielle d’exploitation ; 

 Calcule les rendements et la capacité d’engins des travaux (sondeuse, chargeur, 

pelle et les camions) ; 

     Déterminé les paramètres essentielle d’abattage et de tir ;  

En fin pour assurer la continuité de cette chaine de production, il faut mettre en considération 

la sécurité des personnelles, des engins et d’environnement. Pour l’application des consignes 

de travaux dans la mine de Boukhadra.  
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 Les paramètres  physiques de différentes formations dans Boukhadra 
 
 

Zone échantillon w % ρs  
(gr/cm3) 

ρd 
(gr/cm3) 

e  Sr % ρh 
(gr/cm3) 

 
 

(1) 
marne 
jaune 

1 0.791 2.11 1.98 0.065 34.08 
2,04 2 1.316 

3 1.920 2.22 1.93 0.15 34.78 
1,97 4 2.784 

5 6.029 1.94 1.72 023 32.40 
1,79 6 1.697 

 
(2) 

marne grise 

1 8.558 2.05 1.84 0.59 29.52 1.99 
2 7.222 1.99 1.39 0.43 33.41 1.49 
3 12.84 2.27 1.59 0.89 32.39 1,79 

(3) 
marne 
jaune 

1 3.181 2.24 1.89 0.18 39.57 1,95 
2 3.653 2.21 1.94 0.13 32.05 2,01 
3 3.057 2.01 1.46 0.37 36.62 1,50 

Marne 
minéralisé 

1 2.159  
 

2.04 

 
 

1.82 

 
 

0.12 

 
 

37.57 

1,86 
 

2 2.242 
3 1.440 
4 4.076 
5 1.120 
6 3.485  

 
2.05 

 
 

 
 

1.80 

 
 

0.13 

 
 

38.63 
1,84 

 

7 6.597 
8 0.943 
9 0.582 
10 0.669 
11 0.614  

 
1.96 

 
 

1.67 

 
 

0.061 

 
 

31.25 
1,68 

 

12 0.260 
13 0.982 
14 1.673 
15 1.352 

 
 

(5) 
Grès  

1 0.414 2.26 1.82 0.24 5.16 
1,82 2 0.683 

3 1.568 2.17 1.82 0.15 37.53 
1,86 4 3.621 

5 7.877 2.28 1.78 0.58 37.77 1,87 
 6 11.343 

 
(6) 

marne grise 

1 0.773 2.54 1.62 0.14 14.02 1,61 
1,75 
1,79 

2 7.068 2.50 1.82 0.67 26.38 
3 5.236 2.51 1.84 0.36 36.12 

 
 
Marne 
minéralise 
 
 
 
 
  

1 16.777 2.20 1.76 0.63 37.74 
1,95 

 
2 9.712 
3 5.94 
1 0.739 2.20 1.58 0.12 25.64 

1,60 
 

5 2.590 
6 0.868 
7 2.326  

2.25 
 

1.41 
 

0.59 
 

11.53 1,43 
 

8 2.964 
9 3.868 

(8) 
conglomérat 

1 2.433 2.35 1.33 0.79 7.19 1,36 
2 1.000 2.28 1.44 0.58 3.91 1,45 
3 2.658 2.37 1.60 0.48 13.10 1,64 
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(9)      
marne 
jaune 

1 4.722 2.12 2.08 0.35 28.60 2,17 
2 3.846 2.59 2.39 0.42 23.71 2,48 
3 4.401 2.30 2.05 0.29 34.90 2,14 

 
(10) marne 
minéralisée 

 
 

1 31.816 1.73 1.20 1.02 49.22 1,54 
2 26.232 
3 17.980 1.74 1.44 0.65 35.62 1,63 
4 8.638 
5 15.339 1.74 1.24 0.40 48.93 1,38 
6 7.336 

(11)    
marne 
jaune 

1 6.408 1.70 1.23 0.38 28.52 1,30 

(12)    
marne 
grise 

1 4.849 2.32 1.23 0.59 13.81 2,17 

(13) 
Marne 

minéralisé 
 
 

 

1 2.532 2.32 1.63 0.42 6.80 1,65 
2 0.309 
3 0.886 
4 11.678 2.51 1.50 0.67 28.96 1,61 
5 7.125 
6 4.505 
7 5.069 2.45 1.48 0.65 19.40 1,55 
8 7.432 
9 3.074 

 
(14)    

marne 
jaune 

  
 
 

1 32.992 1.92 
 

1.30 
 

1.05 
 

55.55 

1,40 

2 33.996 
3 30.624 
4 26.709 
5 27.569 1.91 1.29 0.65 47.96 

1,38 

6 32.653 
7 31.917 
8 21.675 
9 23.431 1.99 1.41 0.41 45.61 

1,46 

10 11.199 
11 13.492 
12 10.673 

 
(15) marne 
minéralisée 

1 8.288 2.22 1.68 0.32 38.16 
1,79 2 5.823 

3 3.801 2.16 1.53 0.41 40.34 
1,57 4 1.459 

5 7.692 2.37 1.62 0.60 19.73 
1,70 6 2.299 

 
 
 
 
 

(16)  
calcaire 

1 3.288  
2.55 

 
1.68 

 
0.51 

 
21.19 

1,75 
2 5.823 
3 3.801 
4 3.459  

2.59 
 

1.7 
 

0.52 
 

23.82 
1,78 

5 7.692 
6 3.299 
7 3.999  

2.56 
 

 
1.65 

 
0.55 

 
15.91 

1,70 
8 2.709 
9 3.575 
10 4.409  

2.55 
 

1.69 
 

0.50 
 

19.74 
1,75 

11 3.881 
12 3.529 
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Paramètres mécaniques pour les marnes 
 

Ic (%) Ed 104 (MPa) Rc (MPa) Rt (MPa) C 105 (MPa) φ (°) 
42,95 1,86 12,57 3,09 0,33 23 
43,25 1,92 8,14 4,03 0,35 26 
56,27 3,14 10,80 5,35 0,37 23 
50,73 2,52 13,88 5,71 0,32 25 
48,55 2,47 10,15 2,13 0.38 28 
80,12 6,81 13,92 7,26 0,40 21 
27,43 0,77 9,30 2,68 0,45 23 
47,08 2,15 10,75 3,86 0,37 23 
45,34 2,39 6,63 3,78 0,37 23 
44,30 2,05 11,46 3,23 0,43 22 

 
 
Paramètres mécaniques pour l’hématite 
 

Ic (%) Ed 104 (MPa) Rc (MPa) Rt (MPa) C 105 (MPa) φ (°) 
73,56 6,19 17,58 7,63 2,6 45 
67,85 5,76 15,33 4,36 2,8 44 
38,14 1,72 8,18 6,23 2,5 44 
57,14 3,90 15,10 6,86 2,5 46 
41,14 2,20 6,03 4,09 2,9 43 
33,80 1,32 6,53 3,88 2,6 48 
52,63 3,85 9,76 6,65 2,6 44 
40,31 1,74 6,34 4,15 2,5 45 
32,28 1,30 5,15 3,51 2,6 45 
49,3 2,72 8,42 6,92 2,6 45 

 
Paramètre mécanique pour le calcaire 
 

Ic (%) Ed 104 (MPa) Rc (MPa) Rt (MPa) C 105 (MPa) φ (°) 
65,84 4,56 118,62 7,07 3.00 50 
63,37 4,14 36,12 9,01 3.05 49 
64,86 4,55 71,40 12,53 3.15 52 
90,83 9,29 102,10 9,98 3.05 52 
40,72 1,41 23,27 7,59 3.05 53 
41,85 1,61 36,63 6,83 3.20 48 
70,38 5,36 78,03 8,03 3.10 49 
57,17 2,79 78,77 7,27 3.10 51 
92,86 9,43 79,04 11,00 3.10 52 
64,56 4,45 97,03 12,06 3.20 50 
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 Paramètres mécaniques pour autres roches 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 

 

      Caractéristiques                
 
 
Roches 

Masse 
volumique 

(g/cm3)  
Dureté Cohésion 

(bars) 

Angle de 
frottement 
interne (°) 

Rc  
moyenne 

(Mpa) 

Marnes jaunes 2.2 3 0.33 23 

20 

Marnes minéralisées 2.4 - 2.6 40 
Marnes grises 2.2 4 - - 

Grès 2.3 4 - - 
Calcaires 2.6 7 - 50 

Marnes bariolées 1.95 - 0.3 19 
Minerai 2.7 5 - 45 78.4 
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  صــــالملخ
منبع من جمیع الصناعات المشتقة من الموارد  ،أھمیة قطاع الصناعة  المعدنیة أمر حاسم لتطویر الاقتصاد الوطني   

مما اضطرھا لتطویر صناعة التعدین من اجل  ،مع العلم أن الصناعة الجزائریة تركز أساسا على الصناعات الثقیلة . الطبیعیة

ومن خلال ھذا  .تلبیة الاحتیاجات المتزایدة لمختلف الصناعات من بینھا الاستغلال المناجم الموجھ لصناعة الفولاذ ومشتقاتھ

تقدر وان مشروع عین الزازیة  ،المكمل للمشروع لرئیسي للمنجم ،المشروع لاستغلال محجرة عین الزازیة منجم بوخضرة 

  .ولھذا الاحتیاط المعتبر اكسب المشروع أھمیة اقتصادیة معتبرة ،طن سنویا150.000قاعدة إنتاجھ ب 

  .وھذا المشروع المكمل لمشروع استغلال منجم بوخضرة وفق مخطط الاستغلال المبرمج         

 منطقةوكذالك دراسة مختلفة لمشاكل المتعلق بجیولوجیا ال ،دراسة مختلف مراحل الاستغلال. 

 منجم بوخضرة قام الاستثمار من اجل اقتناء وكسب الآلات ومعدات جدیدة من اجل استغلال ھذه المحجرة. 

 ومن خلال ھذه الدراسة نھدف إلى دراسة وتحسین استغلال الآلات الإنتاجیة وفق قواعد علمیة وتقنیة. 

مان الإنتاج المخطط لھ والمتوقع من وھدف من ھذه المذكرة ھو محاكاة وتوقع دراسة سلسلة الإنتاج الخاص بض

 ،محجرة عین الزازیة وفق خطة العمل المقترحة مما یتوافق مع خصائص الجیولوجیا والتشكیلة لجسم المنجم

  .         واستغلال الآلات الموجودة في المنجم أحسن استغلال

 .سلسلة الإنتاج ،التشكیلة ،الجیولوجیا ،محاكاة ،محجرة: الكلمات مفتاح

ABSTRACT 

The importance of the mineral industry is crucial to the development of the national 

economy; it is upstream of all industries derived from natural resources. As the Algerian industry 

is focused mainly on heavy industry, forced the mining industry to develop in order to face the 

ever increasing needs of different industries, among them the iron mining industry. 

This detailed project presents an inseparable annex of the project and main which was 

taking an annual production career 150 000 t / year, which was also studied the economic 

sensitivity of the project to the various annual productions. 

The project is presented again at the base of annual production determined by the multi-year 

action plan Boukhadra. 

 The study states benefit all the details of the initial operating period. It also drew 

attention to the problem of the prior geological exploration of the land determined for 

heaps. 

 The Boukhadra mine must invest to acquire all materials necessary for the construction 

and production of the Ain-Zazia career regardless of existing equipment to Boukhadra 

unit. 

 The aim of this work is estimated profitability of the production chain to ensure the 

planned production and organized the work of exploitation According to the geological 

characteristics and morphology of deposit, plus the gear used. 

KEYWORDS: quarry, bing, quarry Ain- Zazia, the production chain. 

 


